



T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ



ONBİRİNCİ ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU  
(1 Temmuz – 31 Aralık 2017)

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

Ocak 2018 ANKARA



## İÇİNDEKİLER

<b>1- YÖNETİCİ ÖZETİ.....</b>	<b>2</b>
<b>2- GİRİŞ.....</b>	<b>4</b>
<b>3- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI .....</b>	<b>4</b>
<b>4- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ONBİRİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE (1 TEMMUZ-31 ARALIK 2017) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER.....</b>	<b>5</b>
<b>4.1. Büro Çalışmaları.....</b>	<b>5</b>
<b>4.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar .....</b>	<b>20</b>
<b>5- S-1B UZMANLARINCA 2018 YILI SONUNA KADAR PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR.....</b>	<b>25</b>

## 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012 - 2019 yılları arasında, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4 225 milyonu dış katkıdır.

Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır

Proje Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır.

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 "PYUB'ye Destek", S.2 "Detaylı MH planlama ve dizayn", S.3 "İzleme ve Değerlendirme Sistemi") "Danışmanlık Hizmeti" temin edilmesi öngörülmüş olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde "Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)" imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman Orman Genel Müdürlüğü'nde "Proje Uzmanı" olarak çalışmaktadır.

### **On birinci altı aylık dönemde (1 Temmuz – 31 Aralık 2017) yapılan çalışmalar:**

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje Destek Danışmanlığı hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro havza planlama, İzleme ve Değerlendirme sistemi danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunarak proje çalışmalarının zamanında gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlanmış, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevleri gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlanmıştır.

Dönemsel çalışmalarını tamamladıkları gerekçesi ile Şubat ayında görevlerine ara verilen Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı 18 Eylül 2017'de, Sulama Uzmanı 19 Eylül 2017 tarihinde görevlerine başlamıştır. Yine Ocak ayında ayrılan Proje Asistanı/Tercümanın yerine 1 Mayıs 2017'de yeni bir Proje Asistanı/Tercüman başlayabilmiştir. Ağustos ayında, Tercüman/Proje asistanı değişikliği olmuş, Elif Yekta Taştan'ın yerine Abdülhamit Şen göreve başlamıştır. Dönemsel çalışmasını tamamladığı gerekçesi ile Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı Mevlüt Düzgün'ün görevine 30 Kasım 2017 itibarı ile ara verilmiştir. Görevde olmadıkları dönemde bu uzmanlara yönelik görevler diğer uzmanlarca karşılanmaya çalışılmıştır.

JİCA misyonu ile 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Artvin'e yapılan seyahate katılım sağlanmış, 11.Proje Yönlendirme Komitesi toplantısı organize edilmiş, uzmanlarımız tarafından 19 Eylül-3 Ekim 2017 tarihleri arasında Artvin, Bayburt, Erzurum'a 2017 yılı uygulamalarının durumu konusunda arazi seyahati gerçekleştirilmiştir. Uzmanlarımız tarafından 19 Eylül-3 Ekim 2017 tarihleri arasında Artvin, Bayburt, Erzurum'a 2017 yılı

uygulamalarının durumu konusunda arazi seyahati gerçekleştirilmiştir. 17-20 Ekim tarihleri arasında JİCA misyonu ile birlikte Bayburt ve Erzurum illerine yapılan arazi seyahatine eşlik edilmiştir. Proje Üst Yönetimi tarafından 12-14 Kasım tarihlerinde Artvin Bayburt ve Erzurum illerine yapılan seyahatin programı, bilgi notları hazırlanmış, bu seyahate Proje Supervizörü eşlik etmiş; Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı tarafından 24 Ekim-1 Kasım 2017 tarihleri arasında Artvin ve Erzurum'a 2017 yılı uygulamalarının durumu konusunda arazi seyahati gerçekleştirilmiştir. Aralık ayında ise, yılsonuna yaklaşılması nedeniyle 2017 yılı faaliyetlerinin gerek fiziki gerekse finansal olarak gerçekleştirilmesine gayret edilmiş, hak ediş evrakları kontrol edilmiştir. Bu dönemde;

✓ **Mikro havza planlama ve uygulama çalışmaları kapsamında:**

Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların takip edilmesi, proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve faaliyetler konusunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması çalışmalarına devam edilmiştir.

✓ **İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması çalışmaları çerçevesinde,**

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiş, çalışmalar için gereken malzemelerin alımına onay verilmiş, Danışman firma tarafından sunulan raporlar ve hak ediş evrakları kontrol edilmiştir.

✓ **Proje süpervizörlük işleri kapsamında;**

- Proje yönetim/süpervizörlük işleri (büro işleri, yazışmalar) yerine getirilmiş,
- Proje yönetim faaliyetleri yürütülmüş, proje yönetim birimi, JİCA ve proje paydaşları ile toplantılar, görüşmeler yapılmış,
- JİCA misyonu ile 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Artvin'e yapılan seyahate katılım sağlanmış,
- 11.Proje Yönlendirme Komitesi toplantısı organize edilmiş, gerekli yazışmalar yapılmış, 2018 ve 2019 bütçeleri hazırlanmış,
- Ekim ayında JİCA misyonu ile Bayburt ve Erzurum illerine yapılacak arazi seyahatinin hazırlıkları yapılmış, uzmanlar olarak seyahate katılım sağlanmış,
- S-1B uzmanlarının proje illerine yaptığı seyahatin içeriği belirlenmiş,
- Proje Üst Yönetimi tarafından 12-14 Kasım tarihlerinde Artvin Bayburt ve Erzurum illerine yapılan seyahatin programı, bilgi notları hazırlanmış, bu seyahate eşlik edilmiş,
- Yıl sonuna yaklaşılması nedeniyle 2017 yılı faaliyetlerinin gerek fiziki gerekse finansal olarak gerçekleştirilmesine gayret edilmiş, hak ediş evrakları kontrol edilmiştir.

Bu çalışmaların dışında onbirinci altı aylık dönemde ( 1 Temmuz – 31 Aralık 2017 ) S-1B Danışmanları tarafından yapılan çalışmalar:

- ✓ Aylık, üç aylık ve altı aylık raporlarının hazırlanarak PYUB'ne sunulması,
- ✓ JİCA'ya sunulan Proje Durum Raporunun (Project Status Report-PSR) hazırlanması,
- ✓ Proje çalışmalarına yönelik iş planlaması, rapor hazırlama, proje dokümanların detaylı incelenmesi, üst yönetime ve toplantılarda yapılacak sunum içeriklerini hazırlama,
- ✓ Proje ile ilgili düzenlenen toplantılara ve Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat ve arazi programlarının hazırlıklarının yapılması ve seyahatlere katılım sağlama,
- ✓ Birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları, görevleri ifa edilmiştir.

- ✓ ÇNHRP “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, yapılan toplantılarda sözlü çeviriler (simultane, ardıl, fısıltı vb.) yapılmış, toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi, proje dokümanlarının arşivlenmesi çalışmaları, proje asistanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Danışmanlar 2018 yılında da;

- ✓ MH faaliyetlerinin uygulamalarının kontrol edilmesi, teknik yönlendirmelerinin yapılması,
- ✓ İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında kalan arazi çalışmalarının tamamlanması, ara izlemelerin yapılması, araziden toplanan verilerin değerlendirilmesinin ve analizinin sağlanması, İDS kapsamında yapılmakta olan İDS web uygulaması geliştirilme sürecinin kontrol edilmesi ve teknik destek ve yönlendirmelerde bulunulması,
- ✓ Proje ile ilgili toplantı ve çalıştay ve organizasyonlara katılım sağlanması, gerekli rapor ve dokümanların hazırlanması, çalışmaları gerçekleştirilecektir.

## 2- GİRİŞ

Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22'si (444.000 ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık 432.000 olup, km<sup>2</sup> ye 22 kişi düşmekte, nüfusun %62'si (286.000) kırsal kesimdeki 515 adedi orman köyü olmak üzere 832 köyde ikamet etmektedir. Havza'da, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulmasına karşı, bölgedeki istihdam imkânları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür.

Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen 13 Mikro-havzada, toplam 162 köyde, 2012 - 2019 yılları arasında uygulanacak olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi 6,15 milyar Japon Yenidir (4,225 milyar dış katkı). Proje, Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacak, yerel halkın ve STK'ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir.


## 3- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI

### 3.1 Projenin Genel Amacı

Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

### 3.2- Proje Alanı ve Hedef Mikro-Havzalar

Oluşturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt'ta 2, Erzurum'da 11 ve Artvin'de 5) öncelikli görülmüş, bu havzalardan 12 tanesi ((Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 3) – (5 MH Yüksek derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece)) MH Planlarının hazırlanmak üzere seçilmiştir. Sonradan Camili MH (LC-07) ilave edilmiştir. Plan hazırlanacak 13 MH'nin alanı 445.228 ha., nüfusu yaklaşık 39.960 ve 113'ü orman köyü olmak üzere, köy adedi 162 dir



#### 4- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ONBİRİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE (1 TEMMUZ–31 ARALIK 2017) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli “Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)”ne istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Dönemsel çalışmalarını tamamladıkları gerekçesi ile Şubat ayında görevlerine ara verilen Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı 18 Eylül 2017’de, Sulama Uzmanı 19 Eylül 2017 tarihinde görevlerine başlamıştır. Ağustos ayında, Tercüman/Proje asistanı değişikliği olmuş, Elif Yekta TAŞTAN’ın yerine Abdülhamit ŞEN göreve başlamıştır. Dönemsel çalışmasını tamamladığı gerekçesi ile Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı Mevlüt Düzgün’ün görevine 30 Kasım 2017 itibarı ile tekrar ara verilmiştir. Görevde olmadıkları dönemde bu uzmanlara yönelik görevler diğer uzmanlarca karşılanmaya çalışılmıştır. Yukarıda verilen rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır:

##### 4.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S2 ve S3 danışmanları ile konularda ve gerek duyulduğunda proje ile ilgili dokümanların incelenmesine devam edilmiştir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporlarının (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2017) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje yirminci ve yirmibirinci üç aylık raporun ( Nisan, Mayıs, Haziran2017; Temmuz Ağustos, Eylül 2017;) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur
- ✓ **Proje 10’uncu altı aylık raporun ( 1 Ocak – 30 Haziran 2017 ) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje beşinci yıllık çalışma raporunun (1 Temmuz 2016 - 30 Haziran 2017) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje Durum Raporunun (PSR Report) (1 Ocak-30 Haziran 2017) hazırlanması:** JİCA’ya ve İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje Durum Raporu 1 Ocak-30 Haziran 2017 (Project Status Report-PSR Report)’un revize edilerek tekrar gönderilmesi:** JİCA’ya ve İdare’ye sunulmuştur.

- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.
- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerini yaparak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi, Proje Asistanı/Tercüman tarafından gerçekleştirilmiştir.
- ✓ **Mikrohavza uygulama çalışmaları:**  
2017 yılı programı kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, gerekli olduğunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması ve uygulamaların takip edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Proje paydaşları ve İl Proje Uygulama Birimleri ile proje faaliyetleri, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

JICA misyonu ile Temmuz ayında Artvin'e yapılacak seyahatin programı detaylandırılmış, bilgi notları ve haritaları hazırlanmış, 10-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan seyahate katılım sağlanarak gerekli teknik açıklama ve yönlendirmelerde bulunulmuştur.

PSR (Proje Durum Raporu) ve SOE (Harcama Durumu) Belgelerinin ilgili bölümlerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

"Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (2012-2019) Fizibilite Raporu"nın ilgili bölümlerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

2018 yılı taslak bütçesi hazırlıklarına katkı sağlanmıştır.

18 Eylül 2017 tarihinde uzmanlık çalışmalarına başlayan yeni Geçim Kaynaklarının iyileştirilmesi Uzmanı, uzmanlık alanına (*Gelir Artırıcı ve Odun Tüketimini Azaltıcı Faaliyetler*) giren konularda; proje dokümanlarının incelenmesi, önceki yıllarda yapılan çalışmalar, 2017 programı ve bunlara ilişkin tablo, cetvel ve periyodik raporların incelenmesi hususlarında diğer proje uzmanlarıyla işbirliği içerisinde büro çalışmalarını sürdürmüştür.

JICA Heyeti Bayburt ve Erzurum illeri seyahati hazırlık çalışmalarına (seyahat programı, bilgi notu, harita vb. dokümanların hazırlanması) katkı sağlanmış, 16-19 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan seyahate katılım sağlanarak gerekli teknik açıklama ve yönlendirmelerde bulunulmuştur.

Üst Yönetim Artvin, Bayburt ve Erzurum illeri seyahati hazırlık çalışmalarına (seyahat programı, bilgi notu ve kitapçığı, harita vb dokümanların hazırlanması) katkı sağlanmış, 12-14 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan seyahate katılım sağlanmıştır.



Proje personelinin yurt dışı teknik gezi raporunun İngilizce metninin revize edilmesine katkı sağlanmıştır.

Proje tanıtım filmi metninin yabancı dile çeviri çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

Havza Yönetimi Uzmanı ve Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanınca proje personelinin 2014 yılında Hindistan'a yaptığı teknik gezi raporunun Türkçe ve İngilizce metninin revize edilmesine katkı sağlanmıştır.

Proje yurt dışı eğitim ve teknik gezi dokümanları incelenmiş, JİCA'nın yurtdışı eğitimler konusunda istediği açıklamaların ilgili bölümlerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

✓ **Geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar:**

Geçim kaynaklarının iyileştirilmesi kapsamında, Gelir Getirici Faaliyetler uzmanı tarafından, Erzurum ve Artvin illerine yapılacak seyahat öncesi, proje paydaşı Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne (GTHB) 24 Ekim 2017 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirilmiş, proje sorumlusu personel ve uzmanlarla proje çalışmaları hakkında görüşülmüştür.

Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanın 24 Ekim-1 Kasım 2017 tarihleri arasında Artvin ve Erzurum illeri ve Mikro havzalarına yaptığı seyahatle ilgili seyahat raporu hazırlanmış, seyahat sonrası Proje Müdürüne detaylı bilgi verilmiştir.

Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanınca, MH larda gerçekleştirilen gelir artırıcı ve yakacak odun tüketimini azaltıcı faaliyetlere ilişkin MH ve köy temelli tablolar hazırlanmış, toplanan veriler girilmiştir.

18 Eylül 2017 tarihinde uzmanlık çalışmalarına başlayan yeni Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesi Uzmanı, uzmanlık alanına (*Gelir Artırıcı ve Odun Tüketimini Azaltıcı Faaliyetler*) giren konularda; proje dokümanlarının incelenmesi, önceki yıllarda yapılan çalışmalar, 2017 programı ve bunlara ilişkin tablo, cetvel ve periyodik raporların incelenmesi hususlarında diğer proje uzmanlarıyla işbirliği içerisinde büro çalışmalarını sürdürmüştür.

✓ **Küçük Ölçekli Sulama Çalışmaları:**

ÇNHRP havzalarındaki küçük ölçekli sulama çalışmalarının yerinde görülmesi amacıyla 19.09.2017 tarihinde Erzurum, Artvin ve Bayburt illerine gidilerek, bu illerdeki havzalarda yapılan küçük ölçekli sulama tesisleri incelenmiştir.

20-25 Eylül 2017 tarihleri arasında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile proje hakkında görüşmeler yapılmış, bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

21.09.2017 tarihinde DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte İspir Mikro Havzasındaki Koç Köy ve Halilpaşa Köylerinde devam eden Sulama tesisi inşaatı incelenerek, resimler çekilmiş, inşaat ekibi, köy muhtarı ve Köy İhtiyar Heyeti ile görüşmeler yapılarak yerinde tesise ait bilgiler alınmıştır.

22.09.2017 tarihinde yine DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Uzundere Mikro Havzasındaki Altınçanak, Çağlayan ve Kirazlı Köyleri ile Oltu Mikro Havzasındaki Başaklı, Özdere ve Büyük Orcuk Köylerindeki sulama tesisleri gezilmiş, Köy Muhtarları ve köylülerle görüşülerek tesisler hakkında bilgiler alınmıştır.

26.09.2017 tarihinde Artvin Yusufeli Orman İşletmesi aracı ile proje uzmanları eşliğinde, Yusufeli Mikro Havzasındaki Kılıçkaya, Bakırtepe ve Alanbaşı köylerinde yapılmış olan sulama tesisleri, Köy Muhtarları ile birlikte incelenerek bilgiler alınmıştır.

27.09.2017 tarihinde Artvin Yusufeli Orman İşletmesi aracı ile proje uzmanları eşliğinde, Bıçakçılar Mikro Havzasındaki Yüksekoba, Bıçakçılar, Özgüven ve Altıparmak köylerinde tamamlanmış olan tesisler incelenmiştir.

28.09.2017 tarihinde Artvin İl Özel İdaresi yetkilileri ile birlikte, Şavşat İlçesi, Veliköy Mikro Havzasındaki Köprüyaka ve Veliköy köylerinde yapılmış olan sulama tesisleri gezilerek incelenmiştir.

29.09.2017 tarihinde yine Artvin İl Özel İdaresi yetkilileri ile birlikte Veliköy Mikro Havzasındaki Yavuzköy, Kurudere ve Aşağı Koyunlu köylerinde tamamlanan tesisler görülerek incelenmiştir.

01-03 Ekim 2017 tarihlerinde Bayburt İl Özel İdaresi yetkilileri ile Masat Mikro Havzasındaki Heybetepe, Yaylapınar (Durusu, Haverdüzü mahallesi) ve maden köylerindeki tesisler ile Taht Mikro Havzasındaki yapımı devam eden Ballıkaya ve Yedigöze köylerindeki sulama tesisleri gezilerek incelenmiştir.

19 Eylül 03 Ekim 2017 tarihleri arasında Artvin, Bayburt ve Erzurum illerine yapılan seyahat sonrasında seyahate ait inceleme ve değerlendirme raporları hazırlanmış, Erzurum, Artvin ve Bayburt illerindeki Küçük Ölçekli sulama tesislerine ait elde edilen bilgiler ve gözlemler, Proje Müdürü, Proje Sorumlusu ve Proje Süpervizörü ile toplantılar yapılarak değerlendirilmiş ve uygulama sahasında yapılması gerekenler tespit edilmiştir. Özellikle Erzurum ili mikro Havzalarında projesi yapılan 23 adet köyün 2018 yılı inşaat sezonunda inşaatlarının tamamlanabilmesi için, bu köylerin ihale süreçlerinin önceden tamamlanabilmesi açısından DSİ Genel Müdürlüğü 2107 yılı Ek Yatırım Programına dahil edilmesinin önemi yetkililere iletilmiştir.

Sulama Uzmanı tarafından Erzurum, Artvin ve Bayburt illerindeki Küçük Ölçekli Sulama Tesislerine ait elde edilen bilgiler ve gözlemlerin değerlendirilmesine devam edilmiş, yapılan ve halen yapımı devam etmekte olan sulama tesisleri ile ilgili detaylı envanter ve bilgilerin hazırlanması çalışmasına başlanmış olup, çalışmalar sürdürülmektedir.

✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:**

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiştir.

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması Danışmanlık Hizmet alımı sözleşmesi kapsamında kurulan sediment ölçüm istasyonlarında veri ölçüm işlemlerinin devam ettiğinden bahisle yapılan ölçümleri değerlendirmek üzere analiz ekipmanları, akü kontrol ünitesi, su örnek alım hortumu, akü, yıldırım koruma ekipmanı alınması uygun görülmüştür. *(Eki Ağustos 2017 raporu ekinde verilmiştir)*

Danışman firma tarafından sunulan raporlar ve hak ediş evrakları kontrol edilmiştir.

✓ **Proje süpervizörlük hizmetleri:**

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Proje Yönetim birimine Destek ve İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur.

S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Uzmanlarından Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanı 19 Eylül – 3 Ekim 2017 tarihleri arasında Artvin, Bayburt, Erzurum'a 2017 yılı uygulamalarının durumu konusunda arazi seyahati gerçekleştirilmiştir.

Proje Üst Yönetimi tarafından 12-14 Kasım tarihlerinde Artvin Bayburt ve Erzurum illerine yapılan seyahatin programı, bilgi notları hazırlanmış, bu seyahate Proje Supervizörü eşlik etmiş ve 17-20 Ekim tarihleri arasında JİCA misyonu ile birlikte Bayburt ve Erzurum illerine yapılan arazi seyahatine Proje Süpervizörü, Havza Yönetim Uzmanı ve Proje Asistanı/tercüman eşlik etmiştir.

Yine Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı tarafından 24 Ekim-01 Kasım 2017 tarihleri arasında Artvin ve Erzurum illerine 2017 yılı uygulamalarının durumu konusunda arazi seyahati gerçekleştirilmiştir. Yılsonuna yaklaşılması nedeniyle 2017 yılı faaliyetlerinin gerek fiziki gerekse finansal olarak gerçekleştirilmesine gayret edilmiş, hak ediş evrakları kontrol edilmiştir. Bunların dışında bu altı aylık dönemde genel olarak;

✓ JİCA'ya her ay gönderilen Short Term Disbursement Forecast (Kısa dönem Ödeme Tahminleri Tablosu) Temmuz 2017 – Ekim 2017, Ağustos 2017 – Kasım 2017, Eylül 2017 – Aralık 2017, Ekim 2017 – Ocak 2017, Kasım 2017 – Şubat 2018, Aralık 2017– Mart 2018, Ocak 2018 – Nisan 2018 ayları için hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir. *(Ekleri Temmuz, Ağustos ve Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017 raporları ekinde verilmiştir)*

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çalışmalar yıl, il, mikrohavza ve faaliyet bazında 2012-2016 yıllarını içerecek şekilde güncellenerek JİCA'ya gönderilmiştir.

JİCA misyonu ile birlikte 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Artvin iline yapılan arazi seyahatinin programı, harita ve bilgi notu ziyaret edilecek noktalar itibarı ile İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir. *(Eki Temmuz Raporu ekinde verilmiştir)*

17 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 14.00'da Müsteşar Yardımcısı Sayın İbrahim ÇİFTÇİ başkanlığında Orman Su İşleri Bakanlığında yapılacak olan Proje Yönlendirme Komitesi on birinci toplantısı ile ilgili davet yazısı, toplantı programı ve ile 10.PYK Toplantı tutanağı tercüme edilerek JİCA'ya gönderilmiştir. (Eki Temmuz Raporu ekinde verilmiştir)

S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığı kapsamında değiştirilen Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı için JİCA'dan uygunluk yazısı alınmıştır. (Eki Temmuz Raporu ekinde verilmiştir)

A kategorisi 17, 18 ve 19 nolu SOE ile B Kategorisi 16, 17 ve 18 nolu SOE'ler hazırlanarak İngilizceye çevrilip JİCA'ya gönderilmiştir.

11. Proje Yönlendirme Komitesinin toplantı tutanağı ve kararları İngilizceye tercüme edilerek JİCA'ya gönderilmiştir.

JİCA tarafından talep edilen ve 17-19 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan, JİCA misyonunun katılacağı Bayburt ve Erzurum arazi seyahatinin hazırlıklarına başlanmıştır.

S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığının sulama uzmanı değişikliği ile ilgili yazışmalar JİCA'ya gönderilmiş, karşılıklı görüşmeler sonrasında değerlendirmeler tamamlanarak JİCA tarafından onay verilmiş ve Sulama Uzmanı 19 Eylül 2017 tarihinde görevine başlamıştır. (Eki Eylül 2017 raporu ekinde verilmiştir)

JİCA tarafından talep edilen ve 17-19 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan, JİCA misyonunun katılacağı Bayburt ve Erzurum arazi seyahatinin hazırlıkları gerçekleştirilmiş, yapılan seyahate eşlik edilmiştir.

JİCA misyonu ile yapılacak arazi seyahati öncesinde JİCA ile 11 Ekim tarihinde bir toplantı yapılarak seyahat programı ve 2017 yılı uygulamaları ele alınmıştır.

JİCA'nın talebi doğrultusunda Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2012-2017 yılı(Eylül sonu) mikrohavza, il, yıl, faaliyet bazında program, revize program ve gerçekleştirmeler çıkarılarak JİCA'ya gönderilmiştir.

Yurtdışı teknik gezi ve eğitim programlarının başlamasına engel teşkil eden Kasım 2014'te yapılan üst yönetim Hindistan teknik gezisinin raporu S-1B Uzmanlarımız tarafından revize edilerek JİCA'ya gönderilmiştir.

Yurtdışı teknik gezi ve eğitim programları ile ilgili JİCA tarafından istenilen açıklamalar hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir. (Eki Aralık 2017 raporu ekinde verilmiştir). Bu rapor sonrasında JİCA'dan Yurtdışı teknik gezi ve eğitimlerine başlamak için genel olarak onay alınmıştır. (Eki Aralık 2017 raporu ekinde verilmiştir)

JİCA ile proje konusunda görüşmeler, toplantılar, yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

- ✓ 2017 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos; Eylül, Ekim ve Kasım ayları Aylık Faaliyet Raporları hazırlanmış ve Proje Yönetimine gönderilmiştir. *(Ekleri Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2017 raporları ekinde verilmiştir)*
  - ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2017 yılı program ve gerçekleşme tablosu iller bazında hazırlanarak her ayın en geç üçünde Proje Yönetimine gönderilmek üzere ilgililere gönderilmiştir. *(Eki Temmuz 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
  - ✓ OGM Strateji Dairesi Başkanlığı tarafından istenilen devam eden projeler cetvelinin Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili kısmı doldurularak OGM Strateji Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. *(Eki Temmuz 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
  - ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2016 yılı faaliyetlerine yönelik Hazine denetimi sonucunda Hazine Deneticileri tarafından hazırlanan taslak rapora yönelik cevaplar hazırlanmış ve Hazine Deneticilerine gönderilmek üzere Proje Yönetimine teslim edilmiştir.
  - ✓ 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 14.00’da Müsteşar Yardımcısı Sayın İbrahim ÇİFTÇİ başkanlığında Orman Su İşleri Bakanlığında yapılacak olan Proje Yönlendirme Komitesi on birinci toplantısı ile ilgili davet yazısı, toplantı programı ve ile 10.PYK Toplantı tutanağı proje paydaşlarına gönderilmiştir. *(Eki Temmuz 2017 raporu ekinde verilmiştir)* Toplantıda;
    - Bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumları,
    - 2017 yılı çalışmalarında bu güne kadar olan gerçekleştirmeler,
    - 2018 taslak bütçe ve programları sunulmuş,
- Toplantı öncesinde, Proje paydaşlarından kendi çalışmaları ile ilgili en son bilgiler, resimler ve yapılan çalışmaların detayları alınmıştır. *(Eki Temmuz 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Proje kapsamında bütçe program gerçekleşme ve ödemelerde kullanılan ekonomik kodlar elde edilerek Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
  - ✓ 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü yapılan 11.Proje Yönlendirme Komitesinin toplantı öncesi yazışmaları yapılmış, toplantıda yapılacak proje sunumu hazırlanmış, toplantı sonrasında toplantı tutanağı hazırlanarak proje paydaşlarına gönderilmiştir.
  - ✓ 11.Proje Yönlendirme Komitesinde alınan karar gereğince 21 Temmuz Cuma günü Proje Koordinatörü OGM Genel Müdür Yardımcısı Bekir Karacabey başkanlığında Kalkınma Bakanlığı Orman ve Tarım Planlama Uzmanları, Hazine Müsteşarlığı, JİCA, TRGM, Proje Süpervizörü ve Proje Yönetiminin katılımı ile TRGM’ye dış bütçeden ek bütçe aktarımı konusunda toplantı yapılmış ve 8 milyon TL ek bütçe aktarımı kararlaştırılmıştır.
  - ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin OGM 2018 ve 2019 yılı bütçe hazırlıkları çerçevesinde illere yazı yazılarak; Projenin 2012-2016 gerçekleştirmeleri ve

harcama durumu, 2017 yılı olası gerçekleştirmeleri ve harcama durumu, 2018 ve 2019 yılı MH planlarında yer alan faaliyetler ve bütçeleri, Erozyon Kontrolü (TM, BOR, Mera ıslahı) ile Orköy ve Fidanlık İyileştirme Faaliyetlerinden varsa ilave faaliyet önerileri istenmiştir.

- ✓ 2018 yılında gerek ihale kırımları ve gerekse Japon Yenindeki artış nedeniyle yaklaşık 30 milyon TL bir ödenek görüldüğü, bu doğrultuda illerden gelen taleplerin özellikle programda yer alan faaliyetler dışında; İlave Orköy faaliyetleri, Fidanlık çalışmaları (lastik tekerlekli traktör kazıcı, yükleyici, yükleme bandı vb.), 2018 yılına birer takım iş makinası konulması, 2017 yılında bütçeye konulan ancak maliye bakanlığı tarafından kabul edilmeyen kamyonların 2018 yılında tekrar konulması, Artvin'in kısa dorse taşıyıcısının 2018 yılı bütçesine konulması, Dolayısı ile yapılacak 30 milyonluk bütçenin doldurulması, istenmiştir. *(Eki Temmuz 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ 21 Temmuz 2017 toplantısında görüşülen konulardan Tarımsal Teras faaliyetinin projede yer alan faaliyetlerden olduğu, Mikrohavza veritabanında Tarımsal teras ile ilgili iki farklı faaliyet bulunduğu, Birincisinin OGM-TMHI Dairesi tarafından yapılabilecek olan "Toprak Muhafaza (Tarımsal), Uzundere ve Veliköy mikrohavzalarına konulduğu, ikincisinin TRGM sorumluluğunda "Çiftlik Demonstrasyonu" altında Teraslama çalışmaları olduğu ve Yusufeli, Masat, İspir, Oltu, Uzundere ve Veliköy MH'larda planlandığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu faaliyetin var olan bir faaliyet olduğu uygulanmak istenmesi durumunda miktarının artırılabilceği ya da yaygınlaştırılabileceği tespit edilmiştir. *(Eki Temmuz 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Proje Yönetiminin talebi doğrultusunda proje bilgi notu hazırlanarak Proje Yönetimine sunulmuştur. *(Eki Temmuz 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2018 yılı bütçe teklifi ile 2018 OGM yatırım bütçesinin Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili kısımları iller ve özet bütçe olarak doldurulup ilgili yerlere gönderilmiştir. *(Eki Ağustos 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Strateji Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi genel bilgi notu güncellenerek ilgili birimlere gönderilmiştir. *(Eki Ağustos 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı OSB Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi Bey'in talimatı doğrultusunda; 17 Temmuz 2017 tarihinde yapılmış olan 11.Yönlendirme Komitesi Toplantısının tutanağı, tutanağın sonunda yer alan "Toplantı Kararları", toplantıda yapılan sunu, alınan kararların hangi birim tarafından gerçekleştirileceğini içerecek şekilde elektronik posta ve resmi yazı ile proje paydaşı kurumlar ile proje birimlerine gönderilmiştir. Söz konusu çalışmaların gerçekleştirilmesi ve sonucu ile ilgili Proje Yönetim Birimine(PYB) bilgi verilmesi istenmiştir. *(Eki Ağustos 2017 raporu ekinde verilmiştir)*

- ✓ Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2017 yılı bütçesinden fidanluların iyileştirilmesine yönelik istediği ödenek değişikliği Strateji Dairesi Başkanlığına yazılmıştır. *(Eki Ağustos 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanı Büyük Anadolu Ormancılık firması tarafından talep edilen sulama uzmanı değişikliği değerlendirme raporu hazırlanmış, imzaya sunulmuştur. *(Eki Ağustos 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi proje paydaşlarından Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün yapacağı çalışmalara projede ayrılan bütçenin yeterli olmadığı gerekçesi ile talep ettiği ilave bütçe Proje Yönetimi, OGM, TRGM, Hazine, JİCA ve Kalkınma Bakanlığı uzmanlarının katılımı ile yapılan toplantıda uygun görülmüş, OGM proje bütçesinden 8 milyon TL TRGM proje bütçesine aktarılmıştır. *(Eki Ağustos 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Bakanlık tarafından istenilen “sosyal yardım maksatlı yapmış olduğu harcamalar” çerçevesinde Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında hibe olarak verilen ORKÖY ve TRGM destekleri ile Toprak Muhafaza Rehabilitasyon mera ıslahı faaliyetlerinden köylülere yaptırılan işler yıl il ve toplam olarak çıkarılmıştır.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2018-2019 yılı bütçe teklifleri iç ve dış bütçe olarak hazırlanarak ilgili birimlere ulaştırılmıştır.
- ✓ S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlarından Sulama Uzmanının göreve başlama yazısı hazırlanarak 19 Eylül 2017 tarihinde görevine başlaması ve arazi seyahatine katılımı sağlanmıştır. *(Eki Eylül 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Fidanlıkların İyileştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2017 yılı bütçesinden 150.000 TL ödenek talep Oluru alınarak ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir. *(Eki Eylül 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ JİCA tarafından talep edilen ve 17-19 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan, JİCA misyonunun katılacağı Bayburt ve Erzurum arazi seyahatinin hazırlıklarına başlanmış, ziyaret edilecek noktaları içeren bilgi notları, illerin ve mikrohavzaların genel bilgi notları, haritaları hazırlanmıştır *(Eki Eylül 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çalışmalar için gereken mikrohavza girişlerine ve proje köy girişlerine konulacak bilgilendirme levhalarının standartları belirlenmiş, JİCA misyonu seyahati öncesinde levhaların ilgili yerlere yerleştirilmesi sağlanmıştır. *(Eki Eylül 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Uzmanlarından Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanı'nın 19 Eylül – 3 Ekim 2017 tarihleri arasında Artvin, Bayburt, Erzurum'a yapacağı arazi inceleme seyahati ile ilgili Proje il uygulama birimi üyeleri ile gerek elektronik posta ve gerekse telefon ve resmi yazışma ile gerekli organizasyonun yapılması sağlanmıştır.

- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından istenilen proje yöneticilerine yönelik imza sirküleri hazırlanarak Merkez Bankasına gönderilmesi sağlanmıştır.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Erozyon Kontrol faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan ekskavatörlerin teslimi için gerekli işlemler yapılmış, kimlere ne zaman teslim edileceği bildirilmiş, gerekli irtibat sağlanmış ve sorunsuz teslimi gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2019 yılı bütçe teklifi iç ve dış bütçe olarak hazırlanarak ilgili birimlere ulaştırılmıştır. *(Eki Ekim 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ 17-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Ekim ayında JİCA misyonu ile yapılacak arazi seyahat hazırlıkları yapılmış, ziyaret edilecek noktaları içeren bilgi notları, illerin ve mikrohavzaların genel bilgi notları, haritaları İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış, Orman Bölge Müdürü, Tarım İl Müdürü, il uygulama birimi koordinatörü ve üyelerine gönderilen elektronik posta ile seyahatin sorunsuz geçmesi sağlanmıştır. *(Eki Ekim 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Bayburt ve Erzurum'dan gelen proje il sunumları Proje Asistanı/tercüman tarafından İngilizceye çevrilmiştir.
- ✓ Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Yusufeli İlçesi Yusufeli Mikrohavzası Kılıçkaya köyünde yapılan çalışmaları tamamladığı ancak sahada kalan kısımlar olduğu gerekçesi ile ilave çalışma talebi uygun görülmüştür. *(Eki Ekim 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Tika Eylem planı kapsamında istenilen Kapasite geliştirme formunun Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi için doldurularak ilgililere ulaştırılmıştır. *(Eki Ekim 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ S-1B Danışmanlarından Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanınının 24 Ekim-1 Kasım 2017 tarihleri arasında Artvin ve Erzurum'a yapacağı arazi seyahatinin programı birlikte yapılmış ve illerdeki sorumlulara gereği için gönderilmiştir. *(Eki Ekim 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Proje Yönetimi tarafından istenilen 2017 yılı program ve gerçekleştirmeleri (Ekim ayı itibarı ile ) ile 2018 ve 2019 bütçe teklifleri hazırlanarak Proje Yönetimine gönderilmiştir.
- ✓ Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün araç kiralama talebi uygun gören cevabi yazı yazılmıştır. *(Eki Ekim 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak olan 2017 yılı ORKÖY Çalışma Programında değişiklik talebini uygun gören cevabi yazı hazırlanmıştır. *(Eki Ekim 2017 raporu ekinde verilmiştir)*



- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İzleme Ve Değerlendirme Sistemi Özet Bilgi Notu hazırlanarak Proje Yönetimine gönderilmiştir. *(Eki Kasım 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2017 yılı Ekim ayı iller ve faaliyetler itibarı ile gerçekleştirmeler proje yönetimi ve ilgili birimlere gönderilmiştir. *(Eki Kasım 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Arazi personeline yönelik malzeme alımına yönelik proje çalışanlarından oluşan liste hazırlanmıştır.
- ✓ Proje paydaşı kurumlardan TRGM'den gelen talep yazısı değerlendirilmek üzere Proje Yönetimine iletilmiştir.
- ✓ Proje Üst Yönetimi tarafından 12-14 Kasım 2017 tarihlerinde ÇNHRP Proje İlleri Erzurum, Bayburt ve Artvin illerine gerçekleştirilen arazi hazırlıkları yapılmış, bilgi notu, seyahat programı hazırlanmış, illerle görüşülerek gerekli tedbirler alınmıştır. *(Eki Kasım 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Yurtdışı teknik gezi ve eğitim programlarının başlamasına engel teşkil eden Kasım 2014'te yapılan üst yönetim Hindistan teknik gezisinin raporu S-1B Uzmanlarımız tarafından revize edilerek JİCA'ya gönderilmiştir. *(Eki Kasım 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Çoruh NHRP Proje illerinden Erzurum ve Bayburt'un Erzoyon Kontrol Çalışmaları için talep ettiği malzemelerin alımına uygunluk onayı verilmiştir. *(Eki Kasım 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Artvin ve Erzurum illeri proje köylerindeki çiftçilere yönelik Aksaray'da 4-6 ve 11-13 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan "Süt Hayvancılığı Eğitimi"nin hazırlıklarına başlanmış, olurları, satınalma evrakları hazırlanmıştır. *(Eki Kasım 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2017 yılı çalışmaları tamamlanmak üzere olduğundan proje illerindeki Orman Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcıları ile ilgili personele resmi yazı ve mail yoluyla yapılan gönderimde, fiziki gerçekleştirmeler %100 lere yaklaştığı, parasal harcamaların henüz tamamlanamadığı belirtilerek;
  - 1- Yılsonunun yaklaşması nedeniyle ödemelerde sıkıntı yaşamama açısından hakedişlerin 20 Aralık 2017'ye kadar merkezde olacak şekilde gönderilmesi,
  - 2- Özellikle TM, Rehabilitasyon ve Mera Islahı ödeneklerinde bir miktar paranın harcanamayacağı yaklaşık 4-5 milyon TL artış olacağı gözlemlendiği, artacağı tahmin edilen ödeneklerden (ORKÖY ödenekleri hariç) hızlı bir şekilde satınalma imkanı var ise, sonraki yıllarda yapılacak çalışmalar için gerekli tel, kazık vb. malzemelerin alınması,

- 3- Yetmeyeceğini tahmin edilen ödenek var ise projenin toplam ödeneği dikkate alınarak ödenek değişiklik talebinin bir an önce yapılması, (Bakan Beyin imzasından çıktığından zaman isteyen bir işlemdir.)
  - 4- Çalışmaların öncesi ve sonrasını gösteren fotoğraflar, videoların çekiminin ihmal edilmemesi, Belgesel film ve Proje ile ilgili kapsamlı bir kitap hazırlanacağından söz konusu bilgilerin bir an önce derlenerek Proje Yönetimine gönderilmesi, istenmiştir.
- ✓ Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Fidanlıkların iyileştirilmesi faaliyetlerinde kullanmak üzere 2017 yılı bütçesinden talep ettiği ilave ödenek temin edilerek Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne yazılmıştır. *(Eki Aralık 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
  - ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2017 yılı gerçekleştirmeleri bilgi notu hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir. *(Eki Aralık 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
  - ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi iş makineleri için gereken ilave bütçe nedeniyle ödenek değişiklik talebi yazısı hazırlanarak Strateji Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. *(Eki Aralık 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
  - ✓ Yeni önerilecek projelerde göz önüne alınmak üzere Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin olumlu olumsuz yanları hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir. *(Eki Aralık 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
  - ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin bütçe program ve gerçekleştirmeleri Strateji Daire Başkanlığından alınarak ilgili birimlere ve kişilere gönderilmiştir.
  - ✓ Artvin ve Erzurum illeri proje köylerindeki çiftçilere yönelik Aksaray'da 4-6 ve 11-13 Aralık tarihlerinde yapılan "Süt Hayvancılığı Eğitiminin" organizasyon öncesi ve sonrası işlemleri yapılmıştır.
  - ✓ Strateji Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Çoruh NHR Projesinin 2018 yılı bütçesinin iç bütçesinde indirim yapılmış, 31.210.000 TL bütçe 30.400.000 TL olarak değiştirilmiş, iç bütçe 3.951.000 TL'ye indirilmiştir.
- Yine, 2019 yılı bütçesi 5.339.000 TL iç, 29.661.000 TL dış olmak üzere 35 milyon TL olarak bildirilmiştir.
- 2018 ve 2019 yılı bütçeleri iç ve dış bütçe olarak OGM Özel Bütçe ve Kalkınma Bakanlığı Bütçe Programlarına ekonomik kodlar itibarı ile girilmiştir. *(Eki Aralık 2017 raporu ekinde verilmiştir)*
- ✓ Danışman firmalardan gelen raporlar (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.

- ✓ S1-B Danışmanları olarak düzenli toplantılar yapılarak proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmiş, yapılan toplantılarda projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

JİCA misyonununun 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Artvin'e yaptığı seyahate eşlik edilmiş, seyahat öncesinde arazi seyahatinin programı, harita ve bilgi notu ziyaret edilecek noktalar itibarı ile İngilizce ve Türkçe doküman hazırlanmış, yapılan seyahate katılım sağlanmış, seyahat sonrasında rapor hazırlanmıştır. *(Rapor Ağustos aylık raporu ekinde verilmiştir)*

17 Temmuz 2017 Pazartesi günü yapılan 11.Proje Yönlendirme Komitesinin toplantı öncesi yazışmaları yapılmış, toplantıda yapılacak proje sunumu hazırlanmış, toplantı sonrasında toplantı tutanağı hazırlanarak proje paydaşlarına gönderilmiştir. 2016 yılı faaliyetlerine yönelik Hazine denetimi sonucunda Hazine Deneticileri tarafından hazırlanan taslak rapora yönelik cevaplar hazırlanmıştır.

Proje Süpervizörü ve S-1B Danışmanları ile 2017 Ağustos ayı içerisinde yapılan toplantılarda projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

2018 ve 2019 yılları bütçe teklifleri hazırlanmıştır.

2017 Eylül ayı içerisinde yapılan toplantılarda projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Ekim ayında JİCA misyonu ile yapılacak arazi seyahat hazırlıkları yapılmış, ziyaret edilecek noktaları içeren bilgi notları, illerin ve mikro havzaların genel bilgi notları, haritaları hazırlanmıştır.

2017 Ekim ayı içerisinde yapılan toplantılarda;  
Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanı tarafından 19 Eylül – 3 Ekim 2017 tarihleri arasında Artvin, Bayburt, Erzurum'a 2017 yılı uygulamalarının durumu konusunda arazi seyahati gerçekleştirilmiştir. Arazi sonrasında seyahat raporu hazırlanmıştır. *(Eki Ekim 2017 raporu ekinde verilmiştir)*

17-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Ekim ayında JİCA misyonu ile yapılan arazi seyahatinin seyahat öncesinde hazırlıkları yapılmış, ziyaret edilecek noktaları içeren bilgi notları, illerin ve mikrohavzaların genel bilgi notları, haritaları İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış, Bayburt ve Erzurum'dan gelen proje il sunumları Proje Asistanı/tercüman tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Proje Süpervizörü, Havza Yönetim Uzmanı ve Proje Asistanı/tercüman olarak yapılan arazi seyahatine eşlik edilmiştir. *(Eki Ekim 2017 raporu ekinde verilmiştir)*

Yine Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı tarafından 24 Ekim-01 Kasım 2017 tarihleri arasında Artvin ve Erzurum illerine 2017 yılı uygulamalarının durumu konusunda arazi seyahati gerçekleştirilmiştir. *(Seyahat raporu Kasım 2017 aylık raporunda verilmiştir.)*

2017 Kasım ayında yapılan toplantılarda;

Proje Üst Yönetiminin 12-14 Kasım 2017 tarihlerinde ÇNHRP Proje illeri Artvin, Bayburt ve Erzurum illerine yapacağı seyahatin organizasyonu yapılmış, program, bilgi notları hazırlanmıştır.

Seyahat sonrasında seyahat sonuçları projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

JİCA Heyeti ve PYB üyeleri ile birlikte Ekim ayı içerisinde Bayburt ve Erzurum illerine yapılan seyahatin değerlendirmesi yapılmış, 2017 yılı programlarının son gerçekleşme durumları görüşülmüştür.

Üst Yönetimin 12-14 Kasım tarihlerinde yaptığı Artvin, Bayburt ve Erzurum illeri seyahati sonrasında değerlendirmesi yapılmıştır.

S-1 B danışmanları olarak Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri ve 2017 gerçekleştirmelerinin değerlendirilmesi konusunda 16 Kasım 2017 tarihinde bir yapılmıştır.

Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanınca 29 Kasım 2017 tarihinde, TRGM'ndeki (GTHB) proje görevlisi personel ile MH lardaki gelir artırıcı faaliyet gerçekleştirmeleri ile ilgili bilgilerin teminine ilişkin bir görüşme yapılmıştır.

30 Kasım 2017 tarihinde Proje Müdürü (TMHI Daire Başkanı) ile bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

2017 Aralık ayında yapılan toplantılarda; Yılsonuna yaklaşılması nedeniyle proje faaliyetlerinin son durumları takip edilmiş, Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, 2017 yılı programlarının son gerçekleşme durumları görüşülmüş, hak edişlerin durumu, ödenek miktarları, Proje konuları ve proje yurtdışı eğitim hazırlıkları ele alınmıştır.

04-11 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan toplantılarda proje konuları ve JİCA'nın yurtdışı eğitimler konusunda istediği açıklamalar, 19 Aralık 2017 tarihinde yapılan toplantıda proje faaliyet kitabı hazırlıkları ve kitabın içeriği, 28-29 Aralık tarihinde yapılan toplantılarda projenin yılsonu program ve gerçekleşme durumları ele alınmıştır.

Proje kapsamında S-1B danışmanlarınca yapılan faaliyetleri içeren aylık raporlar hazırlanmıştır.

- ✓ Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur.

## 4.2- TOPLANTI VE SEYAHATLER

### A. PROJE YÖNETİMİ İLE TOPLANTILAR:

S-1 B danışmanları olarak Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, JİCA Heyeti yapılan Artvin ile Bayburt ve Erzurum illeri seyahati, Üst Yönetimin yaptığı 12-14 Kasım tarihli Artvin, Bayburt ve Erzurum illeri seyahati, 2017 yılı programının son durumu, gerçekleştirmeler, ödenek miktarları, proje konuları ve proje yurtdışı eğitim hazırlıkları ve uygulamalar görüşülmüştür.

Proje Süpervizörü ve S-1B Danışmanları ile 2017 Temmuz ayı içerisinde yapılan toplantılarda projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Ağustos ayında 2018 ve 2019 yıllarında Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesi kapsamında yapılacak çalışmalar ele alınarak 2018 ve 2019 yılları bütçe teklifleri hazırlanmıştır.

Eylül ayında yapılan toplantılarda, 2017 yılı programı ve uygulamalar ile Ekim ayı içerisinde JİCA misyonu ile yapılacak arazi seyahatinin içeriği ve hazırlıkları görüşülmüştür.

Ekim ayında yapılan toplantılarda uzmanların yaptığı arazi seyahatleri ele alınmış, JİCA ile yapılan Erzurum-Bayburt illeri seyahatinin seyahat öncesi hazırlıkları, seyahat sonrası değerlendirmesi yapılmıştır.

Kasım ayında yapılan toplantılarda proje faaliyetleri ve 2017 gerçekleştirmeleri değerlendirilmiştir.

Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanınca 29 Kasım 2017 tarihinde, TRGM'ndeki (GTHB) proje görevlisi personel ile MH'lardaki gelir artırıcı faaliyet gerçekleştirmeleri ile ilgili bilgilerin teminine ilişkin bir görüşme yapılmıştır.

4-11 Aralık tarihinde yapılan toplantılarda proje konuları ve JİCA'nın yurtdışı eğitimler konusunda istediği açıklamalar ele alınmış,

19 Aralık 2017 tarihinde yapılan toplantıda proje faaliyet kitabı hazırlıkları ve kitabın içeriği ele alınmıştır.

28-29 Aralık tarihinde yapılan toplantılarda projenin yılsonu program ve gerçekleştirme durumları ele alınmıştır.

### B. JİCA İLE TOPLANTILAR (PYB, TRGM, S-1B DANIŞMANLARI):

JİCA ile yapılan toplantılardan;

- ✓ Temmuz ayında yapılan toplantılarda, JİCA misyonu ile birlikte Temmuz ayında planlanan arazi seyahatinin programı, harita ve bilgi notu içerikleri görüşülmüş, Camili ve Veliköy Mikrohavzalarında köy bazında yapılan faaliyetleri gösteren tablolar ele alınmış,

- ✓ Eylül ayında yapılan toplantıda, JİCA Heyeti ile Ekim ayında Bayburt ve Erzurum illerine yapılacak olan seyahatin detayları, hazırlanan bilgi notları ve haritalar görüşülmüştür.
- ✓ Ekim ayında yapılan toplantıda, JİCA misyonu ile yapılacak arazi seyahati öncesinde “JİCA misyonu Bayburt ve Erzurum illeri Seyahati” görüşülmüş ve 2017 yılı uygulamaları ele alınmıştır.
- ✓ Yine JİCA’nın talep ettiği Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2012-2017 yılı(Eylül sonu) mikrohavza, il, yıl, faaliyet bazında program, revize program ve gerçekleştirmelerin detayları görüşülmüştür.
- ✓ Kasım ayında yapılan toplantıda, JICA Heyeti ve PYB üyeleri ile birlikte Ekim ayı içinde, Erzurum ve Bayburt illerine yapılan seyahat ve 2017 yılı çalışmalarına ait değerlendirmeler yapılmış, 2018 yılı programı görüşülmüştür.
- ✓ Aralık ayında yapılan toplantıda, yurtdışı eğitimleri konusu ele alınmıştır.

### C. JİCA İLE PROJE İLLERİ ARAZİ SEYAHATLERİ

#### ✓ JİCA Misyonu Artvin Arazi Seyahati (11-13 Temmuz 2017):

ÇNHRP kapsamında Veliköy ve Camili Mikrohavzalarında yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla JICA heyeti (Mayumi ENDOH (JICA Türkiye Ofis Şefi), Satoe SAWADA (JICA Türkiye Proje Sorumlusu), Suhei SEYAMA (JICA, Denetici)) tarafından 11 – 13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Artvin’e gerçekleştirilen seyahate Proje Yönetim Birimi’nden OGM Sorumlusu Şube Müdürü Salih DEMİREL ve TRGM Sorumluları (Koordinatör Saliha AKBAŞ, Necati SALMAN ve Burhan ŞAFAK) ile birlikte Proje Süpervizörü, Proje Asistanı ve Tercüman ve Havza Yönetimi Uzmanı katılmıştır.

Seyahat süresince heyete ÇNHRP’nin Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi temsilcileri ile proje çalışanları tarafından eşlik edilmiş ve proje uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir.

Seyahat kapsamında, 11 - 12 Temmuz 2017 tarihlerinde Veliköy Mikrohavzasındaki proje faaliyetleri (*Toprak muhafaza, Bozuk ormanların rehabilitasyonu, Mera Islahı, Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi, Arıcılığın geliştirilmesi, Ahır şartlarının iyileştirilmesi, Meyveciliğin geliştirilmesi (Kapama meyve bahçesi tesisi), Odun tüketimini azaltan faaliyetler (Güneş enerjili su ısıtma sistemi)*) ve Fidanlıkların iyileştirilmesi (Susuz Orman Fidanlığı) yerinde görülmüş 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü, Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile Orman İşletme Müdürlüğünde bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

13 Temmuz 2017 Perşembe günü ise Camili Mikrohavzası ziyaret edilerek Bozuk ormanların rehabilitasyonu, Ahır şartlarının iyileştirilmesi, Arıcılığın geliştirilmesi, Odun tüketimini azaltan faaliyetler (Katı yakıtlı kat kaloriferi, Güneş enerjili su ısıtma sistemi), Demonstrasyon çalışmaları (Ürün işleme makinesi) faaliyetleri kapsamında yapılan uygulamalar yerinde görülmüştür.

İncelemelerde bulunan proje sahalarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler ile program *Temmuz 2017 raporu ekinde* verilmiştir.

✓ **JİCA misyonu ÇNHRP Bayburt ve Erzurum İlleri Ziyareti (17 – 20 Ekim 2017):**

ÇNHRP kapsamında Bayburt ve Erzurum İllerinde yapılan çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Japon Teknik İşbirliği Ajansı (JİCA) heyeti (*Türkiye Ofis Başkanı Bay Takehiro YASUI, JİCA Türkiye Ofisi proje sorumluları Bayan Satoe SAWADA, Bay Masaki IYAMA ve JİCA Deneticisi Suhei SEYAMA*) tarafından 17 -19 Ekim 2017 tarihleri arasında Bayburt ve Erzurum'a gerçekleştirilen seyahate Proje Yönetim biriminden TMHI Daire Başkanı Bilal Güneş, Başkan Yardımcısı Yunus Güneş, OGM sorumlusu Şube Müdürü Salih DEMİREL, Orköy Daire Başkanlığı Şube Müdürü İsmail Tugay, TRGM'den Burhan Şafak ile birlikte Proje Süpervizörü, Proje Asistanı/Tercüman ve Havza Yönetimi Uzmanı katılmıştır.

Bayburt'taki ziyaret programına Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez, Bölge Müdür Yardımcısı Abdülbaki Ekinci, Şube Müdürleri Ersin Durmuş ve Derya Çırakoğlu, Bayburt Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ ve Müdür Yardımcısı Kemal Eser ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bayburt İl Müdürlüğü ile Bayburt İl Özel İdaresi'nin Proje Sorumluları eşlik etmiştir.

Bayburt Masat ve Taht MH'lerinde 2013 - 2017 yıllarında gerçekleştirilen ve halen devam eden proje faaliyetleri yerinde incelenmiştir.

Arazi dönüşü Tarım İl Müdürlüğü'nde Bayburt İl Uygulama Birimi Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Bölge Müdür Yardımcısı Abdülbaki EKİNCİ tarafından proje kapsamındaki ormancılık faaliyetleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bayburt İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer ŞENTÜRK tarafından proje kapsamındaki tarımsal faaliyetler ile ilgili sunumlar yapılmış, proje çalışmaları değerlendirilmiş, 2018 ve 2019 yılı faaliyetleri, karşılaşılan sorunlar ve olası çözüm önerileri ele alınmıştır.

Bayburt'taki seyahat esnasında ÇNHRP kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarını yerinde inceleyen JİCA, Orman Genel Müdürlüğü ve TRGM temsilcileri yapılmış olan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini dile getirerek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etmiştir. Ayrıca, ziyaret edilen yerlerde hazır bulunan vatandaşlarla yapılan görüşmelerde vatandaşlar yürütülen proje faaliyetlerinden ve proje kapsamında kendilerine sunulan imkânlardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir.

Erzurum'daki ziyaret programına Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bölge Müdür Yardımcısı Zekeriya Beyazlı, Şube Müdürleri Metin Meral, Şahin Doğan ve Hüseyin Karakaya, Erzurum Orman İşletme Müdürü Veli Günal ve Müdür Yardımcısı Adem Bal ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Proje Sorumluları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Erzurum İl Müdürlüğünden Şube Müdürü İsmail Hakkı Ozan, ziraat mühendisi Orhan Kaya, ilgili İlçe Müdürleri ile Erzurum DSİ 8.Bölge Müdürlüğü'nden Mustafa Kandemir ve diğer Proje Sorumluları eşlik etmiştir.

Seyahatin ikinci günü 18 Ekim 2017 tarihinde Erzurum programı için Bayburt'tan İspir ilçesine geçilmiş, İspir ve İspir Kuzey MH'larında 2013-2017 yıllarında gerçekleştirilen ve halen devam eden proje faaliyetleri yerinde incelenmiştir.

Sonrasında Erzurum'a hareket edilerek akşam Erzurum İl Uygulama Birimi toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar ile Müdür yardımcısı Engin Sancı da katılmıştır. Toplantıda, il uygulama birimi koordinatörü Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zekeriya Beyazlı tarafından, ÇHHRP kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme sunumu yapılmış, proje çalışmaları değerlendirilmiş, 2018 ve 2019 yılı faaliyetleri, karşılaşılan sorunlar ve olası çözüm önerileri ele alınmıştır.

Seyahatin üçüncü günü 19 Ekim 2017 tarihinde, Tortum Kuzey ve Uzundere MH'ları ziyaret edilmiş ve proje kapsamında gerçekleştirilen ve halen devam eden faaliyetler yerinde incelenmiştir

Erzurum'da iki gün süren seyahat esnasında ÇNHRP kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaları yerinde inceleyen JİCA, Orman Genel Müdürlüğü, TRGM ve DSİ temsilcileri yapılmış olan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini dile getirerek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etmiştir. Ayrıca, ziyaret edilen yerlerde hazır bulunan vatandaşlarla yapılan görüşmelerde vatandaşlar yürütülen proje faaliyetlerinden ve proje kapsamında kendilerine sunulan imkânlardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir. *(Eki Ekim 2017 raporunda verilmiştir)*

#### **D. ÇNHRP PROJE İLLERİNE SEYAHAT:**

✓ **ÇNHRP Artvin ili Seyahati (09- 26 Temmuz 2017):**

ÇNHRP kapsamında JİCA Heyeti tarafından 11 – 13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Artvin'e gerçekleştirilen seyahate katılımın ardından Havza Yönetimi Uzmanı tarafından proje illeri (*Artvin (Merkez, Borçka, Şavşat, Yusufeli), Erzurum (Merkez, İspir, Oltu, Olur, Tortum, Uzundere), Bayburt (Merkez)*) ziyaret edilerek 2017 yılı programı ve gerçekleşme durumu hakkında görüşmelerde bulunulmuş ve yapılan bazı çalışmalar yerinde görülmüştür. *(Rapor Ağustos aylık raporu ekinde verilmiştir)*

✓ **ÇNHRP Proje İllerine Seyahat (19 Eylül – 03 Ekim 2017):**

ÇNHRP kapsamında, OGM Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığı Mühendisi Sıtkı ERAYDIN ile birlikte Proje Havza Yönetimi Uzmanı, Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesi Uzmanı (19 – 25 Eylül 2017 tarihleri arasında) ve Sulama Uzmanı tarafından proje illeri (*Artvin (Merkez, Borçka, Şavşat, Yusufeli), Erzurum (Merkez, İspir, Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum, Uzundere), Bayburt (Merkez)*) ziyaret edilerek proje uygulamaları, 2017 yılı programı ve gerçekleşme durumu hakkında görüşmelerde bulunulmuş ve yapılan bazı çalışmalar yerinde görülmüştür.

Seyahatin Artvin bölümüne katılmayan Gelir Getirici Faaliyetler uzmanı tarafından, 19-25 Eylül 2017 tarihleri arasında heyet ile birlikte Erzurum ve Bayburt illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki yerel proje birimleri ziyaret edilmiş, ayrıca, *İspir, Oltu, Olur, Tortum,*



*Uzundere (Erzurum), Masat ve Taht (Bayburt) mikrohavzalarındaki bazı proje köylerinde uzmanlık alanına giren proje faaliyetler yerinde incelenerek, çalışmalar hakkında proje çalışanları ve faydalanıcılarla birlikte görüş alış verişinde bulunulmuştur. Seyahat raporu “Ekim Ayı Raporu” ekinde sunulmuştur.*

Seyahat süresince heyete ÇNHRP'nin Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi temsilcileri ile proje çalışanları tarafından eşlik edilmiş ve proje uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir. . *(Eki Ekim 2017 raporunda verilmiştir)*

✓ **Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ÇNHRP Proje İllerine (Artvin, Erzurum) Seyahat (24 Ekim-01 Kasım 2017):**

ÇNHRP S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, uzmanlık alanı ile ilgili proje faaliyetleri hakkında durum tespiti yapmak, elde edilen bulgu ve izlenimleri proje yetkililerine sunmak maksadıyla, Erzurum ve Artvin illerindeki proje paydaşı kurumlarla görüşmek ve bu illerdeki bazı MH'larda proje uygulama sahalarını incelemek üzere 24 Ekim-01 Kasım 2017 tarihlerinde bir seyahat gerçekleştirmiştir.

Seyahat programı çerçevesinde, 25 Ekim 2017 tarihinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ziyaret edilerek, İl Proje Koordinatörü ve ORKÖY Şube Müdür ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde; proje çalışmaları gözden geçirilmiş, MH ve köyler bazında yapılan faaliyet ve gerçekleşme cetvelleri üzerinde çalışılmış ve 2018 yılı iş programında yer alan faaliyetlerle Bölge Müdürlüğüne gelen yeni faaliyet önerileri hakkında alış verişinde bulunulmuştur. Ayrıca, 2014-2016 döneminde tamamlanmış olan faaliyetlerin sonuç, çıktı ve etkileri konusunda yapılan bir değerlendirme çalışması incelenmiştir.

Aynı gün Artvin'e hareket edilerek, Artvin İl Proje Uygulama Birimi Başkanı (Bölge Müdür Yardımcısı) görüşülmüş, ORKÖY Şube Müdürü ve diğer proje çalışanları ile birlikte proje çalışmalarının gidişatı hakkında bilgi alınmıştır.

26 Ekim tarihinde ise, Artvin GTH İl Müdürlüğündeki proje personeli ile yapılan görüşmeden sonra Şavşat'a gidilerek Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü ile Şavşat GTH İl Müdürlüğündeki proje birimleri ziyaret edilmiştir. Bu birimlerdeki proje personeli ile Veliköy MH'ında yer alan proje sahalarındaki çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. Ancak, hava ve yol şartlarının uygun olmaması nedeniyle köylerdeki proje sahalarına gidilemedi.

Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü ve Yusufeli İlçe Tarım Müdürlüğü 27 Ekim günü ziyaret edilerek birim yetkilileri ve proje çalışanları ile görüşüldü. Yapılan görüşmelerde, her iki kurumun sorumluluğundaki faaliyetlerle ilgili herhangi bir sorun olmadığı, 2017 programında yer alan gelir artırıcı ve odun tüketimini azaltıcı faaliyetlerin tamamlandığı belirtildi. 2018 programı ile ilgili olarak, MH planlarında verilen ve yeni faaliyet önerilerinin olduğu, taleplerinin ilgili İl ve Bölge Müdürlüğü ve İl müdürlüğüne bildirileceği ifade edildi.

Birim yetkilileri ve proje personeli ile varılan mubakat çerçevesinde, 28 Ekim 2017 tarihinde, Yusufeli MH'da bulunan Köprüören, Alanbaşı ve Kılıçkaya köylerindeki bazı proje çalışmalarında (*seracılık, ahır şartlarının iyileştirilmesi, güneş enerjili su ısıtma sistemi, arıcılık, meyveciliğin geliştirilmesi, yem bitkileri üretimi*) incelemeler yapıldı, bazı köylü ve faydalanıcı çiftçilerle görüşüldü.

Artvin İli programının tamamlanmasından sonra 29.10.2017 tarihinde tekrar Erzurum'a dönüldü. Erzurum OBM ve Erzurum GTH İl Müdürlüğündeki proje personeli ile yapılan bir günlük büro çalışmasında; proje faaliyetlerinin gidişatı, başarılı çalışmalar ve bunlarla ilgili faydalanıcıların görüşleri (MH, köyler ve faaliyet kalemleri bazında) ve 2018 yılı iş programı için görüş ve öneriler konularına ilişkin hususlar müzakere edildi.

31.10.2017 tarihinde Oltu ve Şenkaya İlçelerine ve MH'larına bir günlük bir seyahat düzenlenerek bu MH'lardaki bazı proje uygulamaları yerinde incelendi. Seyahat esnasında Oltu Orman İşletme Müdürlüğü ile Oltu GTH İlçe Müdürlüğü ziyaret edilerek, birim yetkilileri ve proje sorumlusu personel ile görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerde:

Oltu MH'ındaki proje çalışmaları hakkında bilgi alındı, bazı proje faaliyetleri müzakere edildi.

Aynı gün (31 Ekim) öğleden sonra Şenkaya İlçesine gidildi ve Şenkaya Orman İşletme Müdürlüğü ile Şenkaya GTH İlçe Müdürlüğü ziyaret edildi. Şenkaya MH'ında proje çalışmaları hakkında genel bir bilgi alış verişinden sonra MH'da yer alan proje köylerinden İçmesu köyüne gidilerek bazı proje çalışmalarında (*ahır şartlarının iyileştirilmesi, güneş enerjili su ısıtma sistemi, arıcılık, evlerde ısı yalıtımı (mantolama+katı yakıt sistemi)*) incelemeler yapıldı, bazı köylü ve faydalanıcı çiftçilerle görüşüldü. (*Eki Kasım 2017 raporunda verilmiştir*)

#### **E. PROJE YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI (17 TEMMUZ 2017):**

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Proje Yönlendirme Komitesi (PYK) 10. Toplantısı, 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat:14.00'da "Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. kat toplantı salonunda, Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi başkanlığında Proje Yönlendirme Komitesi (PYK) üyelerinin katılımı ile yapılmıştır. (*Eki Temmuz 2017 raporu ekinde verilmiştir.*)

Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ'nin açılış konuşmasını takiben gündemin ikinci maddesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesinde bir önceki toplantıda alınan kararlar görüşüldü. Proje Süpervizörü tarafından kararlar gereği yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bu çalışmalar ile ilgili olarak, Proje Yönlendirme Komitesi İbrahim Çiftçi tarafından yapılan değerlendirmelerde; örnek mera ıslahı uygulamalarının bütün faaliyetleri içerecek şekilde gerçekleştirilmesi, istendi.

Gündemin 3. ve 4.maddelerinde, 2017 yılı faaliyetleri ve bu güne kadar olan gerçekleştirmeler ile 2018 yılı taslak programları Proje Süpervizörü tarafından sunuldu.

Sunumda 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili proje paydaşları OGM, TRGM ve DSİ tarafından program ve gerçekleştirmelerin detayları verildi. Karşılaşılan sorunlar aktarıldı.

Program ve gerçekleştirmeler ile ilgili Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı İbrahim Çiftçi “Fiziki ve parasal gerçekleştirmelerin düşük olduğu, bunların yılsonuna kadar tamamlanması gerektiği, belirtildi.

Gündemin 5. Maddesinde diğer konular görüşüldü ve genel değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda alınan kararlar;

1. Örnek mera konusunun bütün alt faaliyetleri içerecek şekilde gerçekleştirilmesi, (PYB, TMHİDB, İUB)
2. DSİ ile ilgili gecikmeler ve işlerin hızlandırılması konusunda ilgili Müsteşar Yardımcısı ile görüşüleceğinden bu konuda DSİ Odak Noktası İbrahim Biroğlu tarafından DSİ ile ilgili çalışmaların durumunu içeren bir bilgi notunun hazırlanması,(PYB, DSİ)
3. Güneş enerji üretim panellerinin daha kapsamlı ve taşınabilir olması konularında OGM Yangınla Mücadele Dairesi ile görüşülmesi, (İlhami Aydın) (PYB)
4. Toprak muhafaza ve rehabilitasyon bakımlarının zamanında yapılması konusunda illere talimat yazılması, (PYB, TMHİDB, İUB)
5. Teraslara dikilen fidanların büyük boylu olduğu, bunların yaşam yüzdesi düşük olduğundan daha küçük fidan dikilmesinin değerlendirilmesi, (PYB, TMHİDB, İUB)
6. Küçük Ölçekli Sulama çalışmaları kapsamında 2018 yılı için istenilen ödeneklerin Artvin ve Bayburt İl Özel İdarelerince DOKAP üzerinden doğrudan Kalkınma Bakanlığında istenilmesi, , (PYB, İÖİ)
7. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 2018 ve 2019 yılında yapılması planlanan faaliyetleri için dış krediden ödeneklerinin kalmaması nedeniyle OGM bütçesinden artacağı tahmin edilen bir kısım ödeneğin TRGM'ye aktarılması imkanlarının araştırılması, bunun için en kısa zamanda Proje Koordinatörü Bekir KARACABEY Başkanlığında, Proje Yönetim Birimi üyeleri, Kalkınma Bakanlığının Ormanlık ve Tarım sektör sorumluları, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, JİCA, TRGM ilgili personelinin katılacağı bir toplantı yapılması ve karar alınması, , (PYB, TRGM)

#### **F. Proje Üst Yönetimi ÇNHRP Proje İlleri (Erzurum, Bayburt, Artvin)Arazi Seyahati (12-14 Kasım 2017):**

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Dinçer ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey beraberinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü M. Mustafa Gözükara, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı Bilal Güneş, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt Proje Daire Başkanı Beytullah Fidan ve proje ekibi ile bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Türkiye - Japonya işbirliği (JICA) ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Koordinasyonunda gerçekleştirilmekte olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Bayburt, Artvin ve Erzurum illerini ziyaret etti.

Ziyaretin ilk günü 12 Kasım 2017 Pazar) Erzurum'a giden ekibi Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bölge Müdür Yardımcısı Zekeriya Beyazlı, Ağaçlandırma Şube Müdürü, Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü, Mali İşler Şube Müdürü, Erzurum Orman İşletme Müdürü ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Personeli karşıladı. Orman Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantıda Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü çalışmaları Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı tarafından, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin sunumu ise Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı Bilal Güneş tarafından sunuldu.

Ziyaretin ikinci günü 13 Kasım 2017 tarihinde, Bayburt' a giden ekibi Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngöz, Bölge Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Ağaçlandırma Şube Müdürü, Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü, Proje Sorumlusu Akın Al, Bayburt Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, İşletme Şefleri ve Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü Personeli karşıladı. Bayburt'un Yaylapınar (Masat MH) köyünde yapılan Toprak Muhafaza ve mera ıslahı çalışmaları ile köylülerinin hayat şartlarının iyileştirilmesi ve gelirlerinin artırılması kapsamında verilen arılı kovanlar, ısı yalıtımı (mantolama) ve kat kaloriferi, güneş enerjili su ısıtma sistemi, tarım alanlarının sulanmasına yönelik küçük ölçekli sulama çalışmaları yerinde inceledi.

Bayburt orman İşletme Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bayburt Şube Müdürlüğü ziyaret edildi. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ziyaret edilerek proje hakkında bilgi verildi.

Öğleden sonra Taht mikrohavzası Yerlice köyündeki toprak muhafaza ve bozuk orman rehabilitasyonu çalışmaları yerinde görüldü.

14 Kasım 2017 Salı günü İspir üzerinden Yusufeli'ye geçilerek Yusufeli Mikrohavzası Alanbaşı köyünde örnek meyve bahçesi faaliyeti olarak tesis edilen dut bahçesi, ahır şartlarının iyileştirilmesi faaliyeti, Kılıçkaya köyünde örnek şeftali bahçesi, arıcılık ve küçük ölçekli sulama çalışmaları incelendi. Artvin'deki programa Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Muammer Tizi, Ağaçlandırma Şube Müdürü, Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü, Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ile Mali İşler Müdürü Hüseyin Karakaya ile Yusufeli İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü ve personeli, Artvin İl Özel İdaresi temsilcisi eşlik etti. Heyet daha sonra Yusufeli ilçesinin yeni yapılan yerleşim merkezini ziyaret ederek ağaçlandırma için ayrılan alana zeytin fidanları dikti.

Öğleden sonra Erzurum'a geçilerek Uzundere mikrohavzası Çağlayan köyünde kurulan seralar ziyaret edildi. Ana arı yetiştiriciliği verilen köylümüz ile görüşüldü. Uzundere mikrohavzasının Altınçanak köyünde Uzundere belediyesi tarafından tahsis edilen alanda yapımı devam eden 25 çift (her biri 250 m<sup>2</sup>) sera yerinde görüldü. Son olarak Sapaca deresinde DSİ tarafından yapılan nehir sedimentasyonu ve taşkın önleme çalışmaları hakkında bilgi alındı. Erzurum'daki programa, Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bölge Müdür Yardımcısı Zekeriya Beyazlı, Ağaçlandırma Şube Müdürü, Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü, Mali İşler Şube Müdürü, Erzurum Orman İşletme Müdürü ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Personeli ile Erzurum İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü personeli eşlik etti.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesi kapsamında yapılan erozyon kontrolü ve mera ıslahı ile orman köylülerinin desteklenmesi konusunda köy muhtarları ve köylüler memnuniyetlerini ifade ederken çalışmalarını yerinde inceleyen Müsteşar Yardımcımız Hüseyin Dinçer ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey, başta Bölge Müdürlerimiz olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

#### **G. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyonu Projesi Ek Bütçe Toplantısı (21 Temmuz 2017):**

11.Proje Yönlendirme Komitesinde alınan karar gereğince 21 Temmuz Cuma günü Proje Koordinatörü OGM Genel Müdür Yardımcısı Bekir Karacabey başkanlığında Kalkınma Bakanlığı Orman Ve Tarım Planlama Uzmanları, Hazine Müsteşarlığı, JİCA, TRGM, Proje Süpervizörü ve Proje Yönetiminin katılımı ile TRGM'ye dış bütçeden ek bütçe aktarımı konusunda toplantı yapılmış ve 8 milyon TL ek bütçe aktarımı kararlaştırılmıştır.

11.Proje Yönlendirme Komitesinde de gündeme geldiği üzere fiziki gerçekleştirmeler birçok faaliyette %100'e yaklaşmasına rağmen parasal harcama %50'lerde kalmıştır. Bunda Japon Yeninin TL karşısında %100'e varan değer kazanması ve ihalelerdeki kırımlar etkili olmuştur.

Yine Proje uygulama aşamasında Gelir getirici faaliyetlere ağırlık verilmesi istenmektedir. TRGM'nin bütçesinin tamamının harcanması ve 2018 yılına sadece 186.000 TL bütçesinin kalması nedeniyle dış bütçeden ilave 8 milyon TL bütçe talebinde bulunmuştur.

JİCA ile yapılan görüşmelerde harcama kalemlerinin detaylarının kredi anlaşması açısından öncelikli olmadığını A kategorisine ayrılan Doğal kaynakların rehabilitasyonu ve gelir getirici faaliyetler için harcanan miktarın aşılması kaydı ile Proje paydaşları arasında bütçe paylaşımının Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uygun görmesi halinde mümkün olduğunu belirtmişlerdir.

Bu doğrultuda TRGM 2018 ve 2019 yıllarında kullanılmak üzere ilave bütçe talebinde bulunmuştur. Yapılan değerlendirmede OGM'nin bütçesinden bir kısım miktarın Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca uygun görülmesi halinde TRGM'ye aktarılacağı sonucuna varılmıştır. Toplantıda;

1. Projenin fiziki ve finansal gerçekleştirmeleri ile proje sonu olası harcama durumu,
2. OGM'nin harcama durumu ve artacağı tahmin edilen miktar,
3. TRGM'nin talebinin zaman mekan planlaması, detaylarının verilmesi,
4. TRGM'nin ilave bütçe talebinin ve ödenek aktarma imkanlarının görüşülmesi,
5. Bazı yeni faaliyetlerin projeye eklenip eklenememe durumunun görüşülmesi (Projede "canlı hayvan alımı", tarımsal teras yapımı vb.nin yapılıp yapılamayacağı)

Konuları görüşülmüş ve OGM dış bütçesinden 8 milyon TL'nin TRGM'nin 2018, 2019 yılı faaliyetleri için TRGM'ye aktarılmasına karar verilmiştir.

#### **H. S-1B Danışmanları toplantıları (05, 28 Temmuz 2017, Ağustos 2017, 11, 18 Eylül 2017):**

S1-B Danışmanları olarak düzenli toplantılar yapılarak proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmiş, yapılan toplantılarda JİCA Heyetinin Artvin ile Bayburt ve Erzurum illeri seyahatleri (seyahat hazırlıkları, dokümanlar, seyahat sonuçları), üst yönetimin Artvin, Bayburt ve Erzurum illeri seyahatleri (seyahat hazırlıkları, dokümanlar, seyahat sonuçları), projenin genel uygulamaları, 2017 yılı programlarının son gerçekleştirme durumları görüşülmüş, hakedişlerin durumu, ödenek miktarları, Proje konuları ve proje yurtdışı eğitim hazırlıkları ele alınmış, ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Temmuz ayında yapılan toplantılarda;

JİCA misyonunun 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Artvin'e yaptığı seyahate eşlik edilmiş, seyahat öncesinde arazi seyahatinin programı, harita ve bilgi notu ziyaret edilecek noktalar itibarı ile İngilizce ve Türkçe doküman hazırlanmış, seyahat sonrasında rapor hazırlanmıştır. (Rapor Ağustos aylık raporu ekinde verilmiştir)

17 Temmuz 2017 Pazartesi günü yapılan 11.Proje Yönlendirme Komitesinin toplantı öncesi yazışmaları yapılmış, toplantıda yapılacak proje sunumu hazırlanmış, toplantı sonrasında toplantı tutanağı hazırlanarak proje paydaşlarına gönderilmiştir. 2016 yılı faaliyetlerine yönelik Hazine denetimi sonucunda Hazine Deneticileri tarafından hazırlanan taslak rapora yönelik cevaplar hazırlanmıştır.

JİCA'nın talebi doğrultusunda Projenin 2012-2017 faaliyetleri program ve gerçekleştirme durumları; kurumlar, iller, MH bazında program ve gerçekleştirme tabloları hazırlanmıştır.

2017 Ağustos ayı içerisinde yapılan toplantılarda;

Projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. 2018 ve 2019 yılları bütçe teklifleri için gereken bütçe detayları yapılacak çalışmalar çerçevesinde hazırlanmıştır.

2017 Eylül ayı içerisinde yapılan toplantılarda;

Projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Ekim ayında JİCA misyonu ile yapılacak arazi seyahat hazırlıkları yapılmış, ziyaret edilecek noktaları içeren bilgi notları, illerin ve mikrohavzaların genel bilgi notları, haritaları hazırlanmış, 2018 ve 2019 yılları bütçe tekliflerinin içerikleri yeniden düzenlenmiştir.

Ekim ayında yapılan toplantılarda;

Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanı tarafından 19 Eylül – 3 Ekim 2017 tarihleri arasında Artvin, Bayburt, Erzurum'a 2017 yılı uygulamalarının durumu konusunda gerçekleştirilecek olan arazi seyahatinin içeriği görüşülmüş, seyahat sonrasında sonuçları ele alınmıştır.

17-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Ekim ayında JİCA misyonu ile yapılan arazi seyahatinin seyahat öncesinde hazırlıkları yapılmış, ziyaret edilecek noktaları içeren bilgi notları, illerin ve mikrohavzaların genel bilgi notları, haritaları İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış,

Bayburt ve Erzurum'dan gelen proje il sunumları Proje Asistanı/tercüman tarafından İngilizceye çevrilmiştir.

Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı tarafından 24 Ekim-01 Kasım 2017 tarihleri arasında Artvin ve Erzurum illerine 2017 yılı uygulamalarının durumu konusunda gerçekleştirilecek olan arazi seyahatinin içeriği kararlaştırılmıştır.

Kasım ayında yapılan toplantılarda;

Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı tarafından 24 Ekim-01 Kasım 2017 tarihleri arasında Artvin ve Erzurum illerine 2017 yılı uygulamalarının durumu konusunda arazi seyahatini sonuçları değerlendirilmiş,

2017 Kasım ayı içerisinde yapılan toplantılarda Proje Üst Yönetiminin 12-14 Kasım 2017 tarihlerinde ÇNHRP Proje illeri Artvin, Bayburt ve Erzurum illerine yapacağı seyahatin organizasyonu yapılmış, program, bilgi notları hazırlanmıştır.

Aralık ayında yapılan toplantılardan;

4-11 Aralık tarihinde yapılan toplantılarda proje konuları ve JİCA'nın yurtdışı eğitimleri konusunda istediği açıklamalar ele alınmış,

19 Aralık 2017 tarihinde yapılan toplantıda proje faaliyet kitabı hazırlıkları ve kitabın içeriği ele alınmıştır.

28-29 Aralık tarihinde yapılan toplantılarda projenin yılsonu program ve gerçekleşme durumları ele alınmıştır.

## 5- S-1B UZMANLARINCA 2018 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan **“Danışmanların Çalışma Esasları”** başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2017 yılı sonuna kadar yapacağı çalışmalar;

- Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi,
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA'ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB'ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından uzmanlarca takip edilmesi; Proje Yönetim Birimi, İl Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerektiğinde saha ziyareti ile faaliyetlerin incelenmesi, ilgili uzmanlarca teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması,
- Proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması,
- S-1B ve S-3 Danışmanlarının 2018 yılı iş planlarının PYUB'nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı'na göre revize edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı ile yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,
- CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, kurulan ve kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile ilgili işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi gelir getirici faaliyetlerin izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,



- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına yansıtılmasının sağlanması,
- TRGM tarafından tamamlanan “Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması” sonuçlarının uygulamaya aktarılması konusunda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşasını yapacak olan Artvin ve Bayburt’ta İl Özel idareleri ile Erzurum’da DSİ Bölge Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yapılması, gerekli ödenek sağlanması ve uygulamaların takip edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından,

- Planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.

Arz olunur. Ocak 2018