



T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ



ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU  
(1 Ocak- 30 Haziran 2015)

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

Temmuz 2015 ANKARA



## İÇİNDEKİLER

1- YÖNETİCİ ÖZETİ .....	2
2- GİRİŞ .....	6
3- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI .....	6
3.1. PROJENİN GENEL AMACI .....	6
3.2. PROJE ALANI VE HEDEF MİKRO-HAVZALAR .....	6
4- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ALTI AYLIK ( 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015) DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER.....	7
4.1. Büro Çalışmaları .....	7
4.2.Toplantı ve Seyahatler .....	22
5- S-1B UZMANLARINCA 2015 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR.....	36

## 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22'si (444.000 ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık 432.000 olup bunun %62'si (286.000) kırsal kesimdeki 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi "orman köyü" dür.

Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulması vardır. Bununla beraber, bölgedeki istihdam olanakları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve Erzurum illerini kapsamaktadır. Proje, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada, toplam 162 köyde, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Proje 2012 - 2019 yılları arasında uygulanacaktır. Proje bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4 225 milyonu dış katkıdır.

Proje, Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır. Diğer taraftan Proje uygulamalarına yerel halkın ve STK'ların aktif katılımı teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

Proje; "A) Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi; B) Köylülerin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi ve C) Kapasite Geliştirme" olmak üzere üç alt projeden oluşmaktadır.

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 "PYUB'ye Destek", S.2 "Detaylı MH planlama ve dizayn (D/D)", S.3 "İzleme ve Değerlendirme Sistemi") "Danışmanlık Hizmetleri" temin edilmesi öngörülmüş, yapılan satın alma sonrasında, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde "Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)" imzalanmıştır.

Sözleşme sonrasında, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/tercüman OGM-Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığında "Proje Uzmanı" olarak göreve başlamış olup sorumlulukları kapsamında Alt Projeler A, B ve C'nin planlanması ve uygulamasına teknik destek sağlamaktadırlar.

### **Altıncı altı aylık dönemde ( 1 Ocak – 30 Haziran 2015) yapılan çalışmalar:**

Danışmanlar, tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Bu rutin çalışmaların dışında Altıncı altı aylık dönemde ( 1 Ocak – 30 Haziran 2015) S-1B Danışmanları tarafından yapılan çalışmalar:

- ✓ MH planlama ve İD çalışmalarına yönelik iş planlamaları,
- ✓ JİCA altı aylık raporlarının ilgili bölümlerini hazırlama,
- ✓ Aylık, üç aylık (10. ve 11.), altı aylık (5.) raporlarının hazırlanarak PYUB'ne sunulması,
- ✓ İş planlaması, rapor hazırlama, proje dokümanların detaylı incelenmesi, üst yönetime yapılacak sunum içeriklerini hazırlama vb. çalışmaları,
- ✓ Proje ile ilgili düzenlenen toplantılara ve Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat ve arazi programlarına hazırlık, katılım,
- ✓ Birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları,
- ✓ JİCA altı aylık raporlarının ilgili bölümlerini hazırlama
- ✓ Proje Süpervizörlüğü görevleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında;
- ✓ **Mikro havza planlama çalışmaları:** Mikro havza planlama çalışmaları kapsamında;
  - İdareye sunulan plan raporları, dokümanlar, belgeler ve haritaların, değerlendirilerek öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunulmuş,
  - Mikro havza planlama çalışmaları kapsamında; Erzurum Olur, Şenkaya, İspir Kuzey ve Tortum Kuzey MH'larında yapılan detay MH planlama çalışmaları ve haritalarının üretimi işlerinin kontrol ve teknik yönlendirme işlemleri gerçekleştirilmiş, bu mikrohavzalarla ilgili plan hazırlama çalışmalarına ve plan raporlarının yazımına devam edilmiş,
  - MH Planlama Danışmanlığınca İngilizce olarak hazırlanan ve İdareye sunulan plan raporları, dokümanlar, belgeler ve haritalar, değerlendirilerek öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunulmuştur.
  - MH planlama veritabanına veri girişleri yapılmıştır.
- ✓ **İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması çalışmaları** çerçevesinde,
  - İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme kapsamında yapılan çalışmalar takip edilmiş,
  - İdareye teslim edilen İDS web uygulamasının Faz-1 Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi kontrol edilmiş, gereken sunucu özellikleri belirlenmiş,
  - Sistemin Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi ile arasındaki entegrasyon ve veri alışverişi problemleri giderilmeye çalışılmış,
  - Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayında İDS Danışmanlığınca yapılacak olan sunumlar incelenmiş,
  - Üretilen Erozyon Risk haritalarının incelenmesi
  - CBS eğitiminin verilmesi için gerekli yazışmalar ve hazırlıklar yapılmış,
  - 12 Mart tarihinde İDS genel değerlendirme toplantısı yapılması sağlanmış,
  - Meteorolojik gözlem istasyonu alımı, araç kiralama, yazılım alımı talepleri değerlendirilerek uygun görülmüş ve vb. yazışmaları yapılmış,
  - Şenkaya MH'da yapılan SEDT çalışmaları, ikinci sediment istasyonunun kurulumu ile Tortum Kuzey ve Olur MH'larında yapılan Oyuntu erozyonu izleme çalışmaları koordine edilmiştir.
- ✓ **Proje supervizörlük yönetim işleri:**
  - Büro işleri ve yazışmalar gerçekleştirilmiş,
  - Mikro havza planlama, İzleme ve Değerlendirme sistemi danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla koordinasyon gerçekleştirilmiş,
  - Proje çalışmalarının zamanında gerçekleştirilmesine çalışılmış,

- 2015 bütçe çalışmaları gerçekleştirilmiş, yapılan faaliyetlere yönelik hakediş dosyalarının incelenmesi, eksikliklerinin tamamlattırılması ve ödemelerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmış,
  - Kısa dönem ödeme tahminleri tabloları hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiş, JİCA ile yapılan toplantılarla ödeme tahminleri ve ödeme metodları kararlaştırılmış,
  - Firmalarca gönderilen ara raporlar incelenmiş,
  - 2014 program ve gerçekleştirmeleri ve 2015 bütçe çalışmaları yapılmış,
  - 4. ve 5. PYK toplantılarının yapılması sağlanmış,
  - 3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya'da yapılan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı hazırlıkları yapılmış, bu tarihlerde Çalıştayı gerçekleştirilmesi sağlanmış ve sonrasında gerekli tutanak, bilgi ve belgeler düzenlenmiş,
  - 2012-2015 gerçekleştirme ve 2016 -2018 bütçe programları çıkarılmış,
  - 11 Mayıs'ta Hazine'de yapılan Proje Yıllık Değerlendirme (portfolio) Toplantısına katılım sağlanmış, gerekli bilgi belgeler hazırlanmış,
  - 25-31 Mayıs tarihlerinde Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve JİCA tarafından proje illerine (Bayburt Erzurum) yapılan ziyaretlere eşlik edilmiş,
  - Proje Koordinatörü ve Proje Müdürü tarafından istenilen bilgi belgeler hazırlanmıştır.
- ✓ ÇNHRP "Proje Yönetim Biriminde" tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, yapılan toplantılarda ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çeviriler (simultane, ardıl, fısıltı vb.) yapılması, toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi, proje dokümanlarının arşivlenmesi, çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Danışman 2015 yılında da görev tanımı, 2015 yılı iş planı ve Proje uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan "Danışmanların Çalışma Esasları" başlıklı ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir. Bu doğrultuda ağırlıklı olarak;

- ✓ 2013 yıllarında arazi çalışmaları tamamlanan 5 Mikrohavza için hazırlanmakta olan Türkçe ve İngilizce MH planları rapor, doküman, harita ve eklerinin kontrolü yapılacak, bu planlara göre gerçekleştirilecek uygulamalar denetlenecek ve gerekli teknik yönlendirmeler yapılacak, 2014 yılında 4 MH'da (Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey, İspir Kuzey Mikrohavzaları) yapılacak olan planlama çalışmalarına (Sor-Sap-Çöz, arazi çalışmaları vb. ) katılım sağlanarak koordinasyon, denetim ve teknik yönlendirmeler yapılacak, bu Mikrohavzalar için İdare personeli ile birlikte plan raporları ve dokümanların hazırlanması ve kontrolü yapılacaktır.
- ✓ 4 MH'da (Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey, İspir Kuzey Mikrohavzaları) yapılmakta olan MH planlama çalışmaları kapsamında plan raporlarının yazımı ve veritabanına veri girişine devam edilecek, İdare personeli ile birlikte plan raporları ve dokümanların hazırlanması ve kontrolü yapılacaktır.
- ✓ Proje kapsamında kurulması planlanan "İzleme ve Değerlendirme Sistemi" kapsamında;

- 2013 yıllarında MH planlama arazi çalışmaları tamamlanan ve MH planları hazırlanmakta olan 5 MH'nın toprak erozyonu, vejetasyon ve sosyo ekonomik durum izleme arazi çalışmalarının tamamlanması, bunların veri değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılarak, bu verilerin İDS web uygulamasına aktarılmasını sağlanacak, teknik destek ve yönlendirmelerde bulunulacak,
  - 2014 yılında MH planı yapılmakta olan 4 MH da İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları teknik yönden kontrol ve koordine edilecek, tavsiyelerde bulunulacak,
  - İDS kapsamında yapılmakta olan İDS web uygulamasının Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi ve Entegre SED, vejetasyon ve erozyon izleme Sistemi web uygulamasının geliştirmesi ve tamamlanmasının yanında, proje kapsamında geliştirilecek diğer uygulamalarla entegrasyon ve uyumunu sağlanacak,
- ✓ Proje kapsamında kurulması planlanan "İzleme ve Değerlendirme Sistemi" kapsamında; MH planlama çalışmaları tamamlanan ve MH planları hazırlanmakta olan mikrohavzaların toprak erozyonu, vejetasyon ve sosyo ekonomik durum izleme arazi çalışmalarının tamamlanması, bunların veri değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılarak, bu verilerin İDS web uygulamasına aktarılmasını sağlanacak, İDS kapsamında yapılmakta olan İDS web uygulamasının geliştirilme süreci kontrol edilecek, teknik destek ve yönlendirmelerde bulunulacak,
- ✓ Proje ile ilgili toplantı ve çalıştay ve organizasyonlara katılım sağlanacak, gerekli rapor, dokümanların hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir.

## 2- GİRİŞ

Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22'si (444.000 ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık 432.000 olup, km<sup>2</sup> ye 22 kişi düşmekte, nüfusun %62'si (286.000) kırsal kesimdeki 515 adedi orman köyü olmak üzere 832 köyde ikamet etmektedir. Havza'da, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulmasına karşı, bölgedeki istihdam imkanları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür.

Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen 13 Mikro-havzada, toplam 162 köyde, 2012 - 2019 yılları arasında uygulanacak olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi 6,15 milyar Japon Yenidir (4,225 milyar dış katkı). Proje, Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacak, yerel halkın ve STK'ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir.


## 3- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI

### 3.1 Projenin Genel Amacı

Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

### 3.2- Proje Alanı ve Hedef Mikro-Havzalar

Oluşturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt'ta 2, Erzurum'da 11 ve Artvin'de 5) öncelikli görülmüş, bu havzalardan 12 tanesi ((Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 3) – (5 MH Yüksek derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece)) MH Planlarının hazırlanmak üzere seçilmiştir. Sonradan Camili MH (LC-07) ilave edilmiştir. Plan hazırlanacak 13 MH'nin alanı 445.228 ha., nüfusu yaklaşık 39.960 ve 113'ü orman köyü olmak üzere, köy adedi 162 dir



#### 4- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA BEŞİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE ( 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2015) DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli “Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)”ne istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman olmak üzere 5 uzmanla çalışmalara destek vermektedir. Bu uzmanlar tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. İş planı gereği çalışmalarına ara verilen uzmanlardan Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı 4 Ağustos 2014 tarihinde ve Sulama Uzmanı 7 Ağustos 2014 tarihinde projedeki görevlerine tekrar başlamışlardır. Bu uzmanımız çalışmalarına ara verildiği dönemlerde de kendi konusu ile ilgili çalışmalarını takip etmiş, toplantılara yapılan çalışmalara katılmış, katkı sağlamış, istenilen bilgi belge ve raporları hazırlamıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır.

##### 4.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ve S2 ve S3 danışmanları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda proje ile ilgili dokümanların incelenmesine devam edilmiştir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporlarının (Aralık 2014, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 2015) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje onuncu üç aylık çalışma raporunun (Ekim, Kasım, Aralık 2014) ve onbirinci üç aylık çalışma raporunun (Ocak, Şubat, Mart 2015) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje altı aylık çalışma raporunun (1 Temmuz - 31 Aralık 2014) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **JİCA beşinci PSR raporunun (1 Temmuz - 31 Aralık 2014) hazırlanması:** İdare’ye ve JİCA’ya sunulmuştur.
- ✓ **Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat/arazi programlarının hazırlanması ve seyahatlere hazırlık çalışmaları yapılmıştır.**
- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.
- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef



dile yazılı çevirilerini yaparak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi, işleri gerçekleştirilmiştir.

- ✓ **Mikro havza planlama çalışmaları:** Planlama çalışmaları 2014 yılında başlatılan ve SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi inceleme çalışmaları gerçekleştirilen 4 mikrohavza (*İspir Kuzey MH (UC-17), Olur Merkez MH (OL-11), Şenkaya MH (OL-07) ve Tortum Kuzey MH (TR-04)*) ile ilgili plan hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisliği tarafından yürütülmekte olan planlama (uygulama projeleri ile proje eki haritaların (14 adet haritanın) hazırlanması) çalışmalarına katkı sağlanmış, yapılan detay MH planlama çalışmaları ve haritalarının üretimi işlerinin (İspir Kuzey MH, Tortum Kuzey MH, Şenkaya MH) kontrol ve teknik yönlendirme işlemleri gerçekleştirilmiştir. (*Eki Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2015 raporlarında verilmiştir*)

Mikrohavza Planı Dispozisyonu kapsamında raporların yazımında kullanılacak verilerin derlenmesi ile MH Plan Raporlarının (Şenkaya MH, İspir Kuzey MH, Tortum Kuzey MH ve Olur MH) Yazımı çalışmalarına devam edilmiştir. (*Eki Mayıs ve Haziran 2015 raporlarında verilmiştir*)

Mikrohavza Planlama çalışmaları kapsamında üretilen veriler MH veritabanı'na girilmiştir.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Uygulama Planı (*Implementation Schedule (A. Conservation, rehabilitation and sustainable management of natural resource)*) mevcut Mikrohavza Plan Raporları kapsamında, mikrohavzalar itibariyle revize edilmiştir. (*Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir.*)

Plan Raporları oluşturulan ve basılmasına onay verilen Bıçakçılar, Camili, Taht, Uzundere ve Veliköy Mikrohavza Planlarının onay sayfalarının yetkililere imzalatılması için Trabzon-Bayburt, Erzurum ve Artvin illerine yapılan seyahate katılım sağlanmıştır. Bu seyahat esnasında taşra birimlerinin MH planlarının uygulanması kapsamında 2014 yılı gerçekleştirmelerinin detayları görüşülmüştür.

Bıçakçılar, Camili, Taht, Uzundere ve Veliköy Mikrohavza Planlarının onay sayfaları daha sonra Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkilileri ziyaret edilerek imzalatılmıştır.

Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın bir kısmı İspir Kuzey Mikrohavzası sınırları içerisinde yer aldığından, MH Planı Kapsamında bu ortak alanda yürütülmesi planlanmakta olan faaliyetler "Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Gelişme ve Yönetim Planı" çerçevesinde DKMPGM ile görüşülerek değerlendirilmiştir. Bu bağlamda İspir Kuzey MH kapsamında yürütülmesi planlanan faaliyetlerden Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırları içerisinde kalan faaliyetlerin "Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Gelişme ve Yönetim Planı" hükümleri ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. (S-1B danışmanları, DKMPGM ilgili daire yetkilileri)

3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayında sunulacak olan MH planlama sunusu hazırlanmıştır.

4. ve 5. Proje Yönlendirme Komitesinde yapılacak sunumların MH planlama ile ilgili kısımları hazırlanmıştır.

4 Mikrohavzanın mikrohavzanın (İspir Kuzey MH (UC-17), Olur Merkez MH (OL-11), Şenkaya MH (OL-07) ve Tortum Kuzey MH (TR-04)) MH Planı hazırlanması çalışmalarını devam etmektedir.

- ✓ **MH plan rapor ve ekleri inceleme:** Bıçakçılar (MC-06), Camili (LC-07), Taht (UC-11), Uzundere (TR-06) ve Veliköy (BT-03) Mikrohavza Planları (plan raporları ve ekleri) incelenmiş, görüşler hem önerilen metin üzerinde yapılmış, hem de ayrı bir dosyada bu değişiklikler açıklanmıştır. Plan raporları ve plan ekleri ve haritalarının geri dönüşü asgari 3-4 defa İngilizce ve Türkçe yapılan bu incelemeleri sonrasında baskı için onayları verilmiş yine dış kapak ve CD’lerinin resim ve içerikleri incelenerek onayları verilmiştir.

Bıçakçılar, Camili, Taht, Uzundere ve Veliköy Mikrohavza Planları’nın ilk inceleme sonuçlarına göre revize edilerek idareye sunulan İngilizce çevirileri (plan raporları, ekleri ve harita lejantları) ilk inceleme sonuçlarının uygulanması bakımından yeniden incelenmiş ve görüş ve öneriler yazılı olarak bildirilmiştir. *(Eki Mart 2015 raporunda verilmiştir.)*

- ✓ **MH veri tabanı:** MH Planlama Veritabanı web uygulaması, sorgulama konuları ve sorgulama sonucunda elde edilecek çıktılara ilişkin inceleme, kontrol ve teknik çalışmalara devam edilmiştir. Sorgulama bölümünde, MH Faaliyet Sorgusu (faaliyet bazında, kurum bazında ve alt faaliyet bazında) ve MH Alan Sorgusu (havza bazında ve alan bazında) başlıkları altında sorgulamalar yapılabilmektedir. Sorgulamaların bazı bölümleri ile coğrafi boyutu henüz sisteme eklenmediği görülerek firma ikaz edilmiş ve sonraki üç aylık dönemde “Mikrohavza WebGIS Uygulaması”nın taslak versiyonunun sisteme eklenmesi sağlanmıştır. Veri tabanının daha esnek ve sürdürülebilir olması için ilave geliştirme süreci devam etmektedir.

Tüm planlama verileri Mikrohavza planlama ile ilgili oluşturulmuş olan veri tabanına aktarılmaktadır. 9 Mikrohavzaya (Bıçakçılar, Camili, İspir, Masat, Oltu, Taht, Uzundere, Veliköy, Yusufeli) ilişkin Tüm MH Veritabanı, Plan Raporları ve Plan Çıktıları (*Plan Raporları (.zip dosyası), plan ekleri (.zip dosyası) ve haritalar (.jpg ve .zip dosyası)*) veritabanında yer almaktadır.

2014 yılında planlama çalışmaları başlayan 4 mikrohavzanın (İspir Kuzey MH (UC-17), Olur Merkez MH (OL-11), Şenkaya MH (OL-07) ve Tortum Kuzey MH (TR-04)) köylerinin ve faaliyet alanlarının veritabanına girilmesi sağlanmıştır.

S-2 Danışmanlığının veritabanı uzmanı ile S-1B Danışmanları olarak ay içinde birçok defa bir araya gelinerek MH planlama veritabanı ve web uygulaması gözden geçirilmiş, daha önce belirlenen eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilmiş, MH planlama web uygulaması son durum ve veri girişi kontrolleri yapılmıştır.

- ✓ **Gelir Getirici Faaliyetler:** Mikrohavzalarda 2016-2018 yılları arasında yürütülecek Gelir Getirici ve Odun Tüketimini Azaltıcı Faaliyetlerin maliyet hesaplamalarına devam edilmiştir.

Mikrohavza Plan raporlarının basımında kullanılacak Proje Veri Tabanı'na girilecek bilgilerin derlenmesi tamamlanmış, Veri Tabanını'na girişleri yapılmıştır.

Yazımı tamamlanan Mikrohavza Plan Raporlarının Türkçe ve İngilizce basımlarının kontrolü yapılmıştır. *(Eki Mart 2015 raporunda verilmiştir.)*

Gelir Getirici ve Odun Tüketimini Azaltıcı Faaliyetler konusunda, İspir Kuzey, Olur, Şenkaya ve Tortum Kuzey Mikrohavzaları Planı Raporu yazımına devam edilmiştir.

Çoruh Nehri Rehabilitasyon Projesi faaliyetleri kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) sorumluluğunda Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Derneği (SÜRKAL) tarafından yürütülen Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması sonuçları ve 09-10 Nisan 2015 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek "Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması-Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Çalıştayı" ile ilgili konuları görüşmek üzere 01.04.2015 tarihinde TRGM'de düzenlenen toplantıya iştirak edilmiştir.

Çoruh Nehri Rehabilitasyon Projesi faaliyetleri kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Derneği (SÜRKAL) tarafından 09-10 Nisan 2015 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen "Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması-Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Çalıştayı"na katılmıştır. Çalıştaya, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkilileri, Proje sahasına giren Erzurum Artvin ve Bayburt illerinden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Bölge Müdürlükleri ve İlçelerden Projede görevli personel, Üniversitelerden temsilciler, Projeye dahil köylerden muhtarlar ve Erzurum İli sivil toplum kuruluşları katılmışlardır. İki gün süren toplantının ilk gününde SÜRKAL tarafından yerel ürün pazar araştırması ve analizi konularında bilgi verilmiştir. Değişik kuruluşlar tarafından Proje konuları ile yapılan bilgilendirmelerden sonra ilk gün çalışmaları tamamlanmıştır. İkinci gün 3 alt grup olarak çalışmalarını sürdüren Çalıştay çalışmalarını tamamlamıştır. *(Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*

Proje Supervisor'ü ve S-1B Danışmanları ile bu altı aylık dönemde yapılan toplantılar ile projenin genel uygulamaları ve yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi yapılmıştır.

- ✓ **Sulama çalışmaları:** ÇNHRP Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi kapsamında İspir Kuzey MH, Tortum Kuzey MH, Olur MH ve Şenkaya MH'lerini MH plan raporlarının yazımı gerçekleştirilmiş, küçük ölçekli sulama alt yapısının iyileştirilmesi öngörülen 24 adet köyde yapılması planlanan sulama tesisleri ile ilgili olarak MH planlarında yer alması gereken bölümler yazılmış, detay maliyetleri hesaplanarak MH plan raporlarına konulmuştur.

MH Planlama Danışmanlığı tarafından hazırlanan MH plan raporlarının incelenmeleri yapılmış, çalıştayda Artvin ve Bayburt İl Özel İdareleri ile Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğü'nün yapacağı sulama ile ilgili sunumlar incelenmiş, gerekli altlık veri sağlanmıştır. PYK toplantısı için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

İspir K-Tortum K-Olur ve Şenkaya MH sulama projeleri yaklaşık maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan ÇNHRP sulama projeleri genel yaklaşık maliyetleri ile 2014 yılında Artvin ve Bayburt İÖİ sine tahsis edilen ödenekler ve sonraki yıllara kalan işlere ait sulama projeleri listeleri oluşturulmuştur. *(Eki Ocak 2015 raporunda verilmiştir.)*

İspir K-Tortum K-Olur ve Şenkaya MHlarının köy bazında hazırlanan ön etüd raporları gereği için DSİ Genel Müdürlüğüne bir üst yazı ile gönderilmiştir. *(Eki Ocak 2015 raporunda verilmiştir.)*

Daha önce hazırlanan Oltu, İspir, Yusufeli, Masat, Uzundere, Taht, Veliköy, Bıçakçılar ve Camili Mikro havzalarının köy bazında hazırlanan sulama projelerinin <http://coruhmhplanlama.ogm.gov.tr/> adresindeki MH planlama veritabanına yüklenmesi sağlanmıştır.

3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayında DSİ ve İl Özel İdareleri tarafından yapılacak olan sulama sunumları incelenmiş, proje genel sunumuna sulama ile ilgili konular dahil edilmiştir.

Bayburt Vali’liğinden alınan Masat MH ile ilgili 2014 yılında ödenek verilmemesi nedeniyle yapılamayan çalışmalar için Proje Yönetimi nezdinde gerekli görüşmeler yapılarak Kalkınma Bakanlığı’ndan gerekli ilave ödeneğin alınması sağlanmıştır.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında; 2015 yılı Sulama Alt Yapısının Geliştirilmesi (Sulama havuzu, küçük göletler, boru hatları, kanal rehabilitasyonu, damlama sulama gibi) faaliyetleri ile ilgili olarak köyler bazında hazırlanan Sulama Projeleri ve Ödenek İhtiyaç Cetvelleri hazırlanarak bir yazı ile “T. C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na” (DOKAP) ve Artvin ve Bayburt İl özel idarelerine gönderilmiş, gereği talep edilmiştir. *(Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir.)*

- ✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:** İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme kapsamında yapılan çalışmalar takip edilmiş,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, İdare ile S-3 danışman firma arasında imzalanan Sözleşme çerçevesinde gerekli yazışmalar yapılmış,

İdareye teslim edilen İDS web uygulamasının Faz-1 Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi kontrol edilmiş, gereken sunucu özellikleri belirlenerek OGM Bilgi Sistemleri Dairesine gönderilmiş,

İDS web uygulaması Faz-1 Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi arasındaki entegrasyon ve veri alışverişi ile ilgili problemler giderilmeye çalışılmış,

3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayında İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığınca yapılacak olan

Toprak Erozyonu, Vejetasyon & CBS çalışmaları ile Sosyo Ekonomik Durum Tespiti sunumları incelenmiş,

İzleme değerlendirme çalışmaları için gerekli 4 MH'nın (Tortum Kuzey, Olur, İspir Kuzey, Şenkaya) yapılacak işler taslak haritalarının son hali İD firmasına verilmiştir.

İzleme Değerlendirme Sistemi Danışmanlığınca istenilen ve proje ara izlemede kullanılacak olan ve ORKÖY tarafından 2014 ve öncesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin yazışmaları gerçekleştirilmiştir. *(Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*

İzleme ve Değerlendirme 2014 yılı çalışmaları ve 2015 yılı programını değerlendirme toplantısı öncesinde OGM sorumlusu ile birlikte erozyon ve vejetasyon izleme haritaları incelenmiş, kullanılan parametreler tartışılmıştır.

CBS eğitiminin konularını, program içeriğini belirlemek ve eğitim öncesi eğitime katılacak olanlara gönderilen CBS eğitimi anketinin sonuçlarına göre eğitim seviyesini belirlemek üzere OGM İzleme ve Değerlendirme sorumlusu ve İzleme ve Değerlendirme Danışman firması koordinatörü ile toplantılar yapılmış, sonrasında illerle görüşülerek katılımcı listesi oluşturulmuş, eğitmen ile görüşülerek program içeriği belirlenmiştir. *(Eki Mart 2015 raporunda verilmiştir)* ve sonrasında 13-17 Nisan 2015 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen Coğrafi Bilgi Sistemi eğitiminin detay programı belirlenmiş, eğitime katılacak kişilerin belirlenmesi ve görevlendirme Olur'ları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir. *(Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*. 13-17 Nisan 2015 tarihlerinde Trabzon'da CBS eğitiminin verilmesi sağlanmıştır. Katılımcıların eğitimden memnun oldukları görülmüş, tekrarı ve daha ileri düzey eğitim istekleri idareye bildirilmiştir.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2014 yılı çalışmaları genel değerlendirme, 2015 yılı çalışmaları ve İDS konuların da Proje Koordinatörü Ali Fuat Ünal ve Proje Müdürü Bilal Güneş'i bilgilendirme toplantısı hazırlıkları yapılmış, hazırlanan sunumlar kontrol edilmiş ve 12 Mart Perşembe günü yapılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2015 yılı değerlendirme toplantısı Proje Koordinatörü Ali Fuat Ünal ve Proje Müdürü Bilal Güneş ve Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile S-1B danışmanları ile S-3 danışmanlarının katılımı ile yapılmıştır. Toplantıda İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2014 yılı çalışmaları genel değerlendirmesi yapılmış, 2015 yılı çalışmaları ele alınmış, MH Planlama çalışmalarındaki gecikmelerin İzleme ve Değerlendirme çalışmalarına etkisi tartışılmış, İDS konuların da Proje Koordinatörü Ali Fuat Ünal ve Proje Müdürü Bilal Güneş'i bilgilendirmek üzere detaylı bir sunum yapılmıştır. İzleme ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan toprak erozyonu ve vejetasyon izleme haritaları incelenmiş, kullanılan parametreler tartışılmıştır. Erozyon Risk haritalarının detayları görüşülmüştür.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi web uygulamasının yükleneceği OGM sunucuları için sunucu ihtiyacı raporu hazırlanarak OGM Bilgi Sistemleri Dairesine gönderilmiş, detaylı görüşmeler, yazışmalar yapılmıştır. *(Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*

İD Danışmanlığı tarafından 11- 12 Mayıs tarihlerinde 2.sediment istasyonunun kurulumu gerçekleştirilmiştir. Cihazların montajını takiben istasyon aktif hale getirilerek

gerekli konfigürasyonlar tamamlanmıştır. İlk örnek alımı da başarıyla gerçekleştirilerek, sediment ölçüm istasyonu aktif halde kilit altına alınmıştır.

İzleme Değerlendirme Sistemi 2015 arazi çalışmaları kararlaştırılmıştır. İDS Danışmanlığının Orman İşletme Müdürlüklerinde ve şefliklerinde bulunan verilerin alınmasına yönelik talebi değerlendirilmiştir. Bunun için gerekli yazışmalar yapılmıştır. *(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*

İDS Danışmanlığı ile görüşülerek meteorolojik ölçüm istasyonu alımı, İD Danışmanlığının bu yıl içerisinde başlayacak arazi çalışmaları için kiralayacağı araç, izleme çalışmalarında altlık olarak kullanılmak üzere alınan uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının işlenmesi için gereken ve sözleşme kapsamında yer alan yazılımların alınmasının başlatılması ile İD Sisteminin kurulması çalışmalarında kullanılmak üzere Tortum Kuzey ve Olur Mikrohavzalarına kurulan sediment ölçüm istasyonlarının topladığı verilerin proje merkezindeki OGM sunucularına modem aracılığı ile otomatik olarak aktarılması ve depolanması için OGM Bilgi Sistemleri Dairesince ayrılan sunucunun kullanılmasına yönelik talepleri değerlendirilmiş ve bu konularla ilgili yazışmalar yapılarak uygunluk onayı verilmiştir. *(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*

Meteoroloji Ölçüm İstasyonunun teknik özellikleri incelenerek satın alma için uygunluk onayı verilmiştir. *(Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*

Bu kapsamda İDS Danışmanlığınca talep edilen bütçe ayarlaması, kendi içerisinde ve sözleşmedeki belirtilen tutarları aşmamak kaydı uygun görülmüştür.

Tortum Kuzey ve Olur MH'larında yapılan Oyuntu erozyonu izleme çalışmaları koordine edilmiş, Tortum Kuzey ve Olur Merkez MH havzaları için yapılacak erozyon izleme çalışmaları (kanal ve oyuntu erozyonu izleme için demir çubukların çakımı) Tortum Kuzey MH sı için 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde; Olur Merkez için; 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. *(Eki Mayıs 2015 raporunda verilmiştir)*

Şenkaya mikrohavzasında 10 Haziranda yapılan SEDT çalışma detaylı programı uygun görülerek çalışmanın zamanında yapılması sağlanmıştır. *(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*

İD faaliyetleri MH planlama faaliyetlerine bağlı olduğundan ve 4 MH'nın planlama çalışmaları henüz bitmediğinden İD açısından bu ayda başka bir çalışma yapılmamıştır.

Şenkaya MH'da yapılan SEDT çalışmaları, ikinci sediment istasyonunun kurulumu ile Tortum Kuzey ve Olur MH'larında yapılan Oyuntu erozyonu izleme çalışmaları koordine edilmiştir.

- ✓ **Proje süpervizörlük hizmetleri:** Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro havza planlama, izleme ve Değerlendirme sistemi danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunarak ve S1-B Danışmanları

ile düzenli toplantılar yapılarak proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmiştir. 2015 yılı proje faaliyetlerinin planlaması yapılmış, 2014 yılı MH detay planlama çalışmaları değerlendirilmiştir.

#### **1- JİCA ile ilişkiler:**

Kısa dönem ödeme tahminleri tabloları hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir. (Short Term Disbursement Forecast) (Ocak 2015–Nisan 2015, Şubat 2015–Mayıs 2015, Mart 2015–Haziran 2015, Nisan 2015–Temmuz 2015, Mayıs 2015–Ağustos 2015, Haziran 2015–Eylül 2015) *(Eki Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2015 raporlarında verilmiştir).*

JİCA ile yapılan toplantılarla ödeme tahminleri ve ödeme metodları kararlaştırılmıştır.

Yönlendirme Komitesi ve Uygulama Komitesi listelerinin son hali ile çalıştay programı İngilizceye çevrilerek JİCA'ya gönderilmiştir.

Isı yalıtımı raporu hazırlanarak ve İngilizceye çevrilerek uygunluk onayı için JİCA'ya gönderilmiştir. (Eki Ocak 2015 raporunda verilmiştir). JİCA'nın talebi üzerine daha önce gönderilen Isı yalıtımı raporu revize edilerek tekrar JİCA'ya gönderilmiştir.

Bu güne kadar yapılan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştay maliyetleri çıkarılarak JİCA'ya gönderilmiştir.

Çoruh Nehri havzası rehabilitasyon Projesi kapsamında düzenli olarak 6 ayda bir hazırlanarak İdareye ve JİCA'ya sunulan altı aylık PSR raporu(Project Status Report) revize uygulama planı ve takvimi, alt projeler detaylı uygulama takvimleri hazırlanarak İdare'ye ve JİCA'ya sunulmuştur. (Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir).

JİCA'ya gönderilecek PSR raporunun ekine İngilizcesi konulmak üzere Proje zaman planı revize edilmiş, detay uygulama planı hazırlanmış ve İngilizceye çevrilmiştir.

Proje koordinatörü Ali Fuat Ünal ve Daire Başkanı Bilal Güneş beyin görevlerine yeni başlaması nedeniyle JİCA tarafından yapılan nezaket ziyaretinde, JİCA Türkiye ofisinden Satoe Sawada ve Rüya Arslan, OGM Proje Müdürü ve Proje Süpervizörü de bulunmuş, ziyaret esnasında projenin genel durumu değerlendirilmiş, 2015 yılına kadar olan gerçekleştirmeler, 2015 ve daha sonraki yıllardaki programlar ele alınmış, proje faaliyetlerinden geçim kaynaklarına ayrılan kısmın artırılması, ısı yalıtımı gibi bazı öneri faaliyetlere JİCA tarafından onay verilmesi, TRGM ve DKMPGM gibi henüz proje faaliyetlerine başlayamayan kurumların çalışmalarına başlayabilmesinin çözüm yolları görüşülmüştür.

JİCA'nın talebi doğrultusunda 11 Mayıs'ta Hazine Müsteşarlığında yapılacak olan Portfolio toplantısı için gereken "Proje uzun dönem ödeme tahminleri raporu" hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir. JİCA ile proje kapsamında gerekli yazışmalar yapılmıştır. *(Eki Nisan ve Mayıs 2015 raporlarında verilmiştir)*

11 Mayıs 2015 tarihinde Proje Süpervizörü olarak İdarenin Proje satınalma sorumlusu ve proje izleme sorumlusu ile birlikte söz konusu toplantıya katılım sağlanmış, İdare adına porje ile ilgili konularda açıklamalarda bulunulmuştur. Özellikle proje hakkında var olan eksik bilgiler tamamlanmış, Projenin faaliyetlerinin gecikmeleri giderecek şekilde 2015 yılı içerisinde yapıldığı, DSİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarının tamamladığı, OGM'nin çalışmalarının programın üzerinde fiziki gerçekleştirmelerinin olduğu, TRGM'nin faaliyetlerine başladığı, DKMPGM'nin ihale sürecinin uzaması nedeniyle kendi öz bütçesinden çalışmaları yaptığı duplikasyon olmaması için projeden çekildiği, son 4 MH'nin planlamasının Haziran sonunda netleşeceği, ihalelerdeki kısımlar nedeniyle planlanan bütçeden daha az harcamaların gerçekleştirildiği, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda proje kredi bütçesinden artacağı görülen kısmın "Halkın Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesi" çalışmalarında kullanılmasının planlandığı, belirtildi. Bu konuda da alternatifler açıklandı. Temmuz ayı çerisinde 4 MH planının tamamlanması ve programın, bütçenin ve kalacak miktarın netleşmesi sonrasında Hazine ve JİCA'nin bilgilendirilmesi kararı alındı. *(Eki Mayıs 2015 raporunda verilmiştir)*

JİCA ile Ödeme tahminleri görüşmeleri JİCA'nın talebi doğrultusunda, JİCA'dan Proje Sorumlusu Satoe SAWADA, JİCA satınalma uzmanı Mr Seyama, İdarenin Satınalma sorumlusu, Proje Supervizörü, Havza Yönetim Uzmanı, Proje Tercümanının katılımı ile 8-9 Mayısta Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesinde yapılan toplantıda proje ödeme tahminleri ve ödeme metodları ele alınmış, A ve B kategorilerinden avans olarak çekilebilecek miktarlar, harcamalar karşılık çekilebilecek miktarlar görüşülmüş, projenin ilave ihtiyaçları için beklenmeyen giderler kısmının nasıl harcanabileceği görüşülmüştür.

Hazine Müsteşarlığı ve JİCA ile yapılan portfolio toplantısının raporu hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir. *(Türkçe, İngilizce) (Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*

## **2- PYK Toplantıları:**

28 Ocak 2014 tarihinde 4. Proje Yönlendirme Toplantısı yapılmış, toplantı öncesinde ve sonrasında gerekli yazışmalar, raporlamalar, tutanaklar tanzim edilerek proje paydaşlarına gönderilmiş, toplantı dokümanları ve sunumu hazırlanmıştır. *(Eki Ocak 2015 raporunda verilmiştir)*

Ayrıca söz konusu toplantıların yazışma, belge ve tutanakları İngilizce olarak JİCA'ya gönderilmiştir.

PYK'da alınan karar gereği 2013 - 2014 yıllarında bütçe problemi nedeniyle projedeki faaliyetlerini gerçekleştiremeyen Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne projedeki faaliyetlerin yapılmasına yönelik yazı yazılmış, aksaklıkları gidermesi istenmiştir.

Yine PYK'da alınan karar gereği 2013 - 2014 yıllarında ihale aşamasında oluşan problem nedeniyle projedeki faaliyetlerini gerçekleştiremeyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne projedeki faaliyetlerin yapılmasına yönelik yazı yazılmış, aksaklıkları gidermesi istenmiştir. *(Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir)*



29 Nisan 2015 tarihinde 5. Proje Yönlendirme Toplantısı yapılmış, toplantı öncesinde ve sonrasında gerekli yazışmalar, raporlamalar, tutanaklar tanzim edilerek proje paydaşlarına gönderilmiş, toplantı dokümanları ve sunumu hazırlanmıştır. *(Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*

### **3- Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı**

3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı hazırlıkları yapılmış, bu tarihlerde Çalıştayın gerçekleştirilmesi ve çalışma gruplarından etkin sonuçların alınması sağlanmış, çalıştay sonrasında yapılması gerekenler tartışılmış, OGM sorumlusu ile yapılan görüşmeler ile alınan kararlar ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve sonrasında gerekli tutanak, bilgi ve belgeler düzenlenmiştir.

Çalıştay programı, katılımcı listeleri İngilizceye çevrilerek davet yazısı ile birlikte JICA’ya gönderilmiştir.

Çalıştay organizasyonunu yapacak firma ile görüşmeler yapılmış, bayrak, flama, yaka kartı, program, dış kapı, hoş geldin, kürsü önü afişler, katılım belgeleri baskıları kararlaştırılmış, katılımcı listeleri ve katılım durumları alınarak firmaya iletilmiştir.

Çalıştayda yapılmak üzere hazırlanan ve incelenmek üzere Proje Yönetim Birimine gönderilen taşra ve merkez birimlerinin sunumları incelenmiş, gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanmıştır.

Çalıştayda sunulmak üzere 2014 gerçekleştirme ve 2015 programı dahil projenin bütün faaliyetlerini içeren proje sunumu hazırlanmıştır. *(Eki Ocak 2015 raporunda verilmiştir)*

3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılan “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı”nın toplantı öncesi hazırlıkları yapılmış, toplantının düzenli bir şekilde devamı sağlanmış, toplantı sonrasında toplantı tutanakları hazırlanmış, organizasyon ile ilgili muayene kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonrasında Çalıştay haberi hazırlanarak proje web sayfasına konulmuştur. *(Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir)*

Çalıştay sonrasında Proje Koordinatörünün talebi doğrultusunda çalıştaya katılım katılım listesi hazırlanmış, davet edilen kurumların hepsinin katılım sağladığı tespit edilmiştir.

### **4- Program ve Gerçekleşmeler**

2014 program ve gerçekleştirmeleri, 2015 bütçe çalışmaları gerçekleştirilmiş, yapılan faaliyetlere yönelik hakediş dosyalarının incelenmesi, eksikliklerinin tamamlattırılması ve ödemelerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Projenin 2012-2013-2014 ve 2015 program ve gerçekleştirmeleri çıkarılarak Proje OGM sorumlusuna ve İdareye sunulmuştur. *(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*

Proje 2016-2018 program bütçe çalışmaları yapılarak 2016 - 2017 ve 2018 tahmini bütçeleri belirlenmiştir.

Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığının yapacağı 2014 gerçekleştirmeleri ve 2015 programı ile ilgili yapacağı sunumun Çoruh Nehri havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili kısmı hazırlanmıştır.

Projenin 2014 yılı programı ve gerçekleştirmeler iller, faaliyetler bazında yersel dağılımlarıyla birlikte kurumlardan ve birimlerden alınarak düzenlenmiş, Proje Koordinatörüne, Proje Yönetim Birimine ve çalıştay ve Proje Yönlendirme Komitesi sunumlarında kullanılmak üzere ilgililere gönderilmiştir.

Projenin faaliyetlerini içerecek şekilde 2015 yılı iç/dış bütçe ve yersel dağılım cetveli hazırlanmış, Bölge Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarına 2015 programı ve yersel dağılımları gönderilerek gerekli tedbirleri almaları istenmiştir. *(Eki Ocak 2015 raporunda verilmiştir)*

Yatırım İzleme Değerlendirme cetveli hazırlanarak Proje Koordinatörü ve Proje Müdürüne sunulmuştur. *(Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir)*

Orköy Dairesi Başkanlığının 2014 yılında proje kapsamında yaptığı işler ile ilgili detay bilgiler word ve excel formatında hazırlanarak Proje yönetimine sunulmuştur. *(Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir)*

Proje aylık faaliyet raporları hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

##### **5- Bilgi notları**

Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı Müsteşar Yardımcısının talimatı doğrultusunda Bölgelerle görüşülerek 2015 yılı bu güne kadar gerçekleştirmeler alınmış ve fiziki gerçekleştirmeleri içeren bilgi notu hazırlanmış, Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı ile Proje koordinatörü ve Proje Müdürüne gönderilmiştir. Bilgi notu talep doğrultusunda fiziki gerçekleştirmelere göre hazırlanmıştır. *(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*

2012, 2013, 2014 ve genel proje faaliyetlerini içerecek şekilde proje bilgi notu ve el bilgi notu hazırlanarak Proje Koordinatörüne ve Proje Müdürüne sunulmuştur. *(Eki Ocak 2015 raporunda verilmiştir)*

Projenin Artvin ilindeki çalışmalarını içeren detay proje bilgi notu hazırlanmıştır. *(Eki Ocak 2015 raporunda verilmiştir)*

Yıllık normal sayıştay denetimi için proje bilgi ve dokümanları hazırlanmıştır.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Proje ile ilgili bilgi notları, 2014 gerçekleştirmeleri, 2014 gerçekleştirme yersel dağılımları, 2015 programı ve yersel dağılımları hazırlanarak

yeni atanan Proje Müdürü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanına sunulmuştur.

Proje Koordinatörü OGM Genel Müdür Yardımcısı tarafından istenilen OGM dış kaynaklı projeler dokümanı hazırlanarak Proje koordinatörü ve Proje Müdürüne sunulmuştur. *(Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir)*

26 Şubatta proje Koordinatörü ile yapılan toplantı sonrasında proje koordinatörü tarafından istenilen bilgi notu hazırlanarak Proje Koordinatörüne sunulmuştur. *(Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir)*

Proje koordinatörü tarafından istenilen proje bilgi notu hazırlanarak Proje Koordinatörüne sunulmuştur. *(Eki Mart 2015 raporunda verilmiştir)*

Proje koordinatörü tarafından istenilen yıllar itibarıyla detay proje harcamaları, dış kredi izleme raporu, proje harcamaları ve planlama ve gerçekleştirme faaliyet yüzdeleri hazırlanarak Proje Koordinatörü ve Proje Müdürüne sunulmuştur. *(Eki Mart 2015 raporunda verilmiştir)*

Proje koordinatörü tarafından üst yönetime yapılacak olan proje sunumu ve bilgi notu hazırlanmıştır. *(Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*

Proje kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmaları içerecek şekilde Proje koordinatörünce OGM Genel Müdürü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığına yapılacak olan sunum hazırlanmıştır.

## **6- Diğer faaliyetler**

- ✓ Detaylı MH planlama çalışmalarındaki gecikmeler nedeniyle 21 Temmuz 2014 tarihinde sözleşmesi fesh edilen S-2 MH Planlama Danışmanlığınca İdareye sunulan 5 MH'ya ait MH plan raporu ve eklerinin incelemelerine Ocak ayında devam edilmiş, görülen eksiklikler firmaya bildirilmiş, gerekli yazışmalar yapılmış; Şubat ve Mart aylarında özellikle İngilizce bölümlerinin incelemelerine devam edilmiş, görülen eksiklikler firmaya bildirilmiş, İngilizce iç ve dış kapak dizaynları kararlaştırılmıştır.

MH Planlama Danışmanlığı (ODOPEM) tarafından hazırlanan Mikro havza planlarının İdareye teslim edilen taslak İngilizce versiyonlarının plan raporları, plan ekleri ve harita lejantları, metinler, tablolar, ekler, harita başlıkları, faaliyet isimlendirmeleri, tablo içerikleri vb. açısından kontrol edilerek tespit edilen hataların düzeltilmesi işleri koordine edilmiş, iç, dış kapak dizaynları belirlenmiştir. İç, dış kapak dizaynları belirlenmiştir.

S-2 MH Planlama Danışmanlığınca yapılan Bıçakçılar, Camili, Taht, Uzundere ve Veliköy Mikrohavza Planları'nın S-1B danışmanlarınca yapılan inceleme sonuçlarına göre revize edilerek tekrar idareye sunulan İngilizce çevirileri (plan raporları, ekleri ve harita lejantları) inceleme sonuçlarının uygulanması bakımından son defa incelenmiş ve görüş ve öneriler yazılı olarak bildirilmiş, tamamlanması sonrasında

baskı onayları verilmiştir. Baskıların teslim edilmesi sonrasında proje paydaşlarına dağıtımları yapılmıştır. *(Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*

S-1B Danışmanları ile birlikte MH planlama web uygulaması son durum ve veri girişi kontrolleri yapılmıştır.

MH Planlama web uygulaması inceleme toplantısı hazırlıkları yapılmıştır. Tarafların toplantıya katılımlarını sağlamak için telefon ve mail yoluyla görüşmeler yapılmış, Toplantı sonrasında MH Planlama web uygulaması toplantı tutanağı hazırlanmıştır. *(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*

Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey ve İspir Kuzey Mikro havzalarındaki 24 köy için Sulama Uzmanımız tarafından hazırlanan köy bazında küçük ölçekli sulama ön etüd raporları gereği için DSİ Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında; 2015 yılı Sulama Alt Yapısının Geliştirilmesi (Sulama havuzu, küçük göletler, boru hatları, kanal rehabilitasyonu, damlama sulama gibi) faaliyetleri ile ilgili olarak köyler bazında hazırlanan Sulama Projeleri ve Ödenek İhtiyaç Cetvelleri hazırlanarak bir yazı ile Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi İdaresi Başkanlığına (DOKAP) ve Artvin ve Bayburt İl özel idarelerine gönderilmiştir. *(Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir)*

- ✓ Küçük ölçekli sulama çalışmaları kapsamında 2015 yılında Artvin ve Bayburtta İl Özel İdareleri tarafından yapılacak olan küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları için Kalkınma Bakanlığınca verilen ödenek çerçevesinde hazırlanan projeler Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresine (DOKAP) gönderilmiş, *(Eki Mart 2015 raporunda verilmiştir)* sonrasında Bayburt İl Özel İdaresinin revize ve ek süre isteği ile sonrasında tamamlanan projeler DOKAP'a gönderilmiştir. *(Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*

TRGM faaliyetleri değerlendirme toplantıları yapılmış, TRGM sorumlusu ile TRGM bütçe konuları görüşülmüştür. Bu toplantılarda, 2014 yılında bütçe harcama problemi nedeniyle herhangi bir faaliyet gerçekleştiremeyen Tarım Bakanlığının bütçe problemini nasıl aşacağı tartışılmış, OGM Strateji Dairesi yetkilileri ile görüşmeleri sağlanmıştır. Sonuç olarak transfer bütçesi harcamalarının üniversite, dernek, vakıf, kooperatif vb. üzerinden yapılabileceği kararı çıkmış, Tarım Bakanlığı bu doğrultuda gerekli yazışmalarını yaparak 2015 yılında, proje illerinde satınalma ve uygulamalara başlaması sağlanmıştır.

TRGM tarafından yürütülen “ Pazar Araştırmaları Fizibilite Çalışması” kapsamında gelinen aşamanın sunulduğu toplantıya katılım sağlanmış, 9-10 Nisanda Erzurum’da yapılan Pazar Araştırmaları Fizibilite Çalışması Değerlendirme Toplantısı’nın OGM Merkez ve taşra katılımcıları belirlenerek gerekli yazışmalar yapılmış, çalıştay Olur’u alınmıştır.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak taslak “Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması İlerleme Raporu - Mevcut Durum ve Fizibilite Raporu” temin edilmiştir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine ana hesaptan TRGM alt hesabına para aktarımı gerçekleştirilmiştir. *(Eki Mayıs 2015 raporunda verilmiştir)*

Bayburt Tarım İl Müdürlüğü tarafından gönderilen proje raporu incelenmiştir.

- ✓ İspir YHGS konusunda DKMPGM ile görüşme organize edilerek Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde kalması muhtemel uygulamaların detayları DKMPGM yetkilileri ile birlikte değerlendirilmiştir.
- ✓ İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında İDS danışmanlığı ile görüşülerek meteoroloji ölçüm istasyon onayı yazışmaları yapılmış, 2.sediment istasyonunun kurulumu çalışmaları gerçekleştirilmiş, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığından İDS çalışmaları için gereken verilerin talebi yapılmış, 13-17 Nisan 2015 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen Coğrafi Bilgi Sistemi eğitiminin detay programı belirlenmiş, eğitime katılacak kişilerin belirlenmesi ve görevlendirme Olur'ları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiş, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Web Uygulaması sunucu ihtiyacı raporu hazırlanarak OGM Bilgi Sistemleri Dairesi ile görüşülmüş ve gerekli yazışmaları yapılmıştır. İDS 2015 yılı çalışmaları organize edilmiştir.

İzleme Değerlendirme Sistemi Danışmanlığınca istenilen ve proje ara izlemede kullanılacak olan ve ORKÖY tarafından 2014 ve öncesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin yazışmaları gerçekleştirilmiştir.

Kuzey ve Olur Merkez MH havzalarında yapılacak olan kanal ve oyuntu erozyonu izleme için demir çubukların çakımı işinin Tortum Kuzey MH sı için; 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde Olur Merkez için; 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde yapılması sağlanmıştır.

Proje İDS bütçe dağılımı hazırlanmış ve Muhasebe sistemine girilmiştir. İDS Danışmanı ile İDS 2015 arazi çalışmaları kararlaştırılmıştır.

- ✓ AGRİN Firması tarafından sağlanan uzman tarafından gerçekleştirilen Çiğ kontrol çalışmaları kontrol edilmiş bu dönemde gönderilen danışman firma tarafından gönderilen üç aylık rapor incelenmiştir.
- ✓ 25 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında yapılacak Arıcılık Eğitimi Arıcılık eğitimi satınalma dokümanları hazırlanmıştır. *(Eki Mayıs 2015 raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 25-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Proje Koordinatörü, Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat ÜNAL, Proje Müdürü, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı Bilal GÜNEŞ ile JİCA Türkiye Ofis şefi Mayumi ENDOH ve JİCA proje Sorumlusu Satoe SAWADA tarafından

Proje illerinden Bayburt ve Erzurum'a gerçekleştirilen seyahat organize edilmiş, ayrıca seyahate eşlik edilmiştir. *(Eki Mayıs 2015 raporunda verilmiştir)*

- ✓ İdare, Proje tercümanı ile birlikte Proje finans el kitabı hazırlanarak Hazine Kontrolörüne verilmiştir.
- ✓ Trabzon Bölge Müdürlüğü ile Projenin Bayburt ili mikrohavzaları 2015 yılı uygulamaları ve projenin diğer konularında görüşmeler yapılmıştır.
- ✓ Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce Bayburt ili mikrohavzalarının proje çalışmalarında kullanılmak üzere gereken "danışman mühendis" ve "araç kiralama" ile ilgili istenilen örnek dosyalar hazırlanarak Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- ✓ Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün 2015 yılında kurulacak olan sera yapımı ile ilgili seralarda tip proje değişikliği ve ilave bütçe talebine yönelik talebi incelenerek uygunluk onayı verilmiş ve yazışmaları yapılmıştır. *(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*
- ✓ Proje kapsamında yapılan kümülatif danışmanlık harcamaları OGM Muhasebe sorumlusu ile birlikte çıkarılmıştır. *(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*
- ✓ Danışman firmalardan gelen raporlar ( aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.
- ✓ Proje kapsamında S-1B danışmanlarınca yapılan faaliyetleri içeren aylık (Aralık 2014, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 2015), üç aylık (Onuncu üç aylık - 1 Ekim - 31 Aralık 2014, Onbirinci üç aylık 1 Ocak - 31 Mart 2015) ve altı aylık (1 Temmuz - 31 Aralık 2014) raporları hazırlanmıştır.
- ✓ S1-B Danışmanları ile düzenli toplantılar yapılarak proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmiştir. 2015 yılı proje faaliyetlerinin planlaması, ihale süreci ve uygulamaları takip edilmiştir.
- ✓ Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek <http://coruhhavzasi.ogm.gov.tr/> web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur.

## 4.2- Toplantı ve Seyahatler

### A- MH PLANLAMA ÇALIŞMALARI:

✓ **Trabzon, Bayburt, Erzurum ve Artvin İlleri Seyahati (S-2, S-1B) (5-9 Ocak 2015):** Plan Raporları oluşturulan ve idarece basılmasına onay verilen Bıçakçılar, Camili, Taht, Uzundere ve Veliköy Mikrohavza Planlarının onay sayfalarının yetkililere imzalatılması için Trabzon-Bayburt, Erzurum ve Artvin illerine yapılan seyahate katılım sağlanmıştır. Bu seyahat esnasında taşra birimlerinin MH planlarının uygulanması kapsamında 2014 yılı gerçekleştirmelerinin detayları görüşülmüştür. **(Ek: Seyahat Programı (05 - 09 Ocak 2015)) (Eki Ocak 2015 raporunda verilmiştir)**

✓ **İspir YHGS toplantısı (S-1B, DKMPGM), (27 Şubat, 5-13 Mart 2015):**

27 Şubat 2015 tarihinde yapılan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünden ilgili personeli ile S-1B danışmanların katılımı ile yapılan toplantıda İspir Kuzey Mikrohavzasının bir bölümüyle çakışan “Verçenik yaban hayatı geliştirme sahası”nda hangi zonda hangi çalışmaların yapılabileceği, hangi çalışmaların yapılamayacağı görüşülmüş, çekirdek zondaki faaliyet alanı sınırları yeniden belirlenmiştir.

5-13 Mart 2015 tarihlerinde, DKMPGM Daire Başkanı Cihangir Altun Bey başkanlığında Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünden ilgili personeli ile S-1B danışmanların katılımı ile İspir Kuzey Mikrohavzası içerisinde yer alan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yapılacak faaliyetlerle ilgili, yapılan toplantıda İspir Kuzey Mikrohavzasının bir bölümüyle çakışan “Verçenik Yaban Hayatı Geliştirme Sahası”nda hangi zonda hangi çalışmaların yapılabileceği, hangi çalışmaların yapılamayacağı görüşülmüş, çekirdek zondaki faaliyet alanı sınırları yeniden belirlenmiştir.

✓ **MH Planlama web uygulaması toplantısı (İdare, S-1B, OGM BSD)(16 Haziran 2015):** Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında S-2 Detaylı Mikro Havza Planlama Danışmanlığı tarafından (ODOPEM firması) seçili 13 Mikrohavzanın Mikro havza planlarının yapılması ve bu planların CBS tabanlı bir web uygulamasında sunulması amaçlanmaktadır.

Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı İbrahim Şanlı başkanlığında, Bilgi Sistemleri Dairesi ilgili Şube Müdürleri, Toprak Muhafaza Havza Islahı Dairesi MH Planlama Sorumlusu, Proje Destek Danışmanları ve S-2 Detaylı Mikro Havza Planlama Danışman firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda söz konusu uygulamanın son durumu kontrol edilmiş, İdarenin isteklerini karşılayıp karşılamadığı (MH plan verilerinin sisteme tam yüklenip yüklenmediği, sorgulamalar, haritalar, raporlar vb.), İdare ile firma arasında imzalanan sözleşme, firmanın teknik teklifi ve sonrasında yapılan sözleşmeye ek tutanağın ilgili bölümleri çerçevesinde incelenmiştir.

Proje süpervizörünün konu ile ilgili bilgilendirmesinde;

- Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Eylül 2012 de yapılan sözleşme kapsamında Detaylı Mikro Havza Planlama Danışmanlığı tarafından (ODOPEM firması) seçili 13 Mikrohavzanın Mikro havza planlarının yapılması ve bu planların CBS tabanlı bir web uygulamasında sunulmasının amaçlandığını,

- Firmanın işindeki gecikmelerden dolayı 2014 Temmuz ayında sözleşmesi fesih edilmiş, teslim etmediği MH planları ile birlikte tamamlamadığı web uygulamasının ödemesi de alıkonularak emanete alındığını,
- Projenin o zamanki Koordinatörü Yunus Şeker Bey, Proje Müdürü Mahmut Temiz ve Proje Supervizörünün de bulunduğu OGM Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı İbrahim Şanlı beyin makamında yapılan bir toplantıda “Söz konusu uygulamanın Bilgi Sistemleri Dairesince de kontrol edilmesini, İdarenin isteklerinin yerine getirilip getirilmediğinin tespitini” istediğini, belirtmiştir.

Firma veritabanı sorumlusu tarafından yapılan interaktif sunum sonrasında aşağıdaki konuların tamamlanması kararlaştırılmıştır.

- 1- Sistemin OGM’deki mevcut güncel katmanları servis olarak alması ve altlık olarak kullanması
- 2- MH Planlama kapsamında üretilen verilerin servis olarak OGM’ye verilmesi,
- 3- Sisteme şifre ile girişte (veri giriş bölümü), OGM şifrelerinin kullanılması,
- 4- Sorgulamalar sonucunda elde edilen verilerin “Haritada göster” özelliğinin tek tek değil, seçili olanların tümü için yapılması,
- 5- Sorgulamalar kısmına Bölge Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü ve İşletme şefliği bazında “OGM İdari Sorgulama” eklenmesi, İl sorgulamaya “İlçe” eklenmesi,
- 6- Bazı sorgulamalarda eksik olan tablo sütun başlıklarının eklenmesi
- 7- Yanlış poz girişi ihtimaline karşı önlemlerin araştırılması (Yazı Karakterlerinin büyütülmesi, farklı renk vb., yada yanlış verinin sistem tarafından kabul edilmemesine yönelik sigorta vb.)
- 8- Veri giriş kısmına halihazırda sistemde var olan web üzerinden sayısallaştırma ile grafik veri girişine ilave olarak “upload” ile “shp” verisi yükleme özelliği eklenmesi.  
(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)

## B- İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI ÇALIŞMALARI

- ✓ **İD firması görüşme (4, 5, 26 Mart, 21 Nisan, 1, 23 Haziran 2015):** 4-5 Mart tarihlerinde yapılan toplantılarda, Mart ayı içerisinde İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışman firmasının koordinatörü ile sürekli irtibat halinde olunarak 2015 yılı çalışmalarının programı netleştirilmeye çalışılmış, 12 Mart tarihinde yapılacak olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi genel değerlendirme toplantısı içeriği belirlenmiş, kimlerin katılacağı, nasıl bir sunum yapılacağı belirlenmiştir.

26 Mart 2015 tarihinde yapılan toplantıda, 13-17 Nisan 2015 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenen Coğrafi Bilgi Sistemi eğitiminin konularını, program içeriğini belirlemek ve eğitim öncesi eğitime katılacak olanlara gönderilen CBS eğitimi anketinin sonuçlarına göre eğitim seviyesini belirlemek üzere OGM İzleme ve Değerlendirme sorumlusu ve İzleme ve Değerlendirme Danışman firması koordinatörü ile toplantı yapılmış, sonrasında illerle görüşülerek katılımcı listesi oluşturulmuş, eğitmen ile görüşülerek program içeriği belirlenmiş, katılımcıların görevlendirme Olurları alınmıştır.

21 Nisan tarihinde yapılan toplantıda, İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında İDS danışmanlığı ile görüşülerek meteoroloji ölçüm istasyon onayı



yazışmaları ve alımı yapılmış, 2.sediment istasyonunun kurulumu çalışmaları organize edilmiş, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığından İDS çalışmaları için gereken verilerin talebi yapılmış,

İzleme ve Değerlendirme Sistemi Web Uygulaması sunucu ihtiyacı raporu hazırlanarak OGM Bilgi Sistemleri Dairesi ile görüşülmüş ve gerekli yazışmaları yapılmıştır. *(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*

1 ve 23 Haziran 2015 tarihlerinde yapılan toplantılar ile, İzleme Değerlendirme Sistemi 2015 yılı çalışmaları organize edilmiştir. İzleme Değerlendirme Danışmanlığının bu yıl içerisinde başlayacak arazi çalışmaları için kiralayacağı araç, İzleme Değerlendirme Danışmanlığının izleme çalışmalarında altlık olarak kullanılmak üzere alınan uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının işlenmesi için gereken ve sözleşme kapsamında yer alan yazılımların alımının başlatılması ile İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması çalışmalarında kullanılmak üzere Tortum Kuzey ve Olur Mikrohavzalarına kurulan sediment ölçüm istasyonlarının topladığı verilerin proje merkezindeki OGM sunucularına modem aracılığı ile otomatik olarak aktarılması ve depolanması için bu iş için OGM Bilgi Sistemleri Dairesince ayrılan sunucunun kullanılmasına yönelik talepleri değerlendirilmiş ve bu konularla ilgili yazışmalar yapılarak uygunluk onayı verilmiş, gerekli yazışmaları yapılmıştır.

Yine, İDS Danışmanlığının Orman İşletme Müdürlüklerinde ve şefliklerinde bulunan verilerin alınmasına yönelik talebi değerlendirilerek gerekli yazışmaları yapılmıştır. *(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*

Şenkaya mikrohavzasında 10 Haziranda yapılan SEDT çalışma detaylı programı uygun görülerek çalışmanın zamanında yapılması sağlanmıştır. *(Eki Haziran 2015 raporunda verilmiştir)*

- ✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2015 yılı Değerlendirme Toplantısı (PYUB, S-3 ve S-1B Danışmanları) (12 Mart 2015):** İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2014 yılı çalışmaları genel değerlendirme, 2015 yılı çalışmaları ve İDS konuların da Proje Koordinatörü Ali Fuat Ünal ve Proje Müdürü Bilal Güneş'i bilgilendirme toplantısı hazırlıkları yapılmış, hazırlanmış sunumlar kontrol edilmiş ve 12 Mart Perşembe günü yapılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2015 yılı değerlendirme toplantısı Proje Koordinatörü Ali Fuat Ünal ve Proje Müdürü Bilal Güneş ve Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile S-1B danışmanları ile S-3 danışmanlarının katılımı ile yapılmıştır. Toplantıda İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2014 yılı çalışmaları genel değerlendirmesi yapılmış, 2015 yılı çalışmaları ele alınmış, MH Planlama çalışmalarındaki gecikmelerin İzleme ve Değerlendirme çalışmalarına etkisi tartışılmış, İDS konuların da Proje Koordinatörü Ali Fuat Ünal ve Proje Müdürü Bilal Güneş'i bilgilendirmek üzere detaylı bir sunum yapılmıştır. İzleme ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan toprak erozyonu ve vejetasyon izleme haritaları incelenmiş, kullanılan parametreler tartışılmıştır. Erozyon Risk haritalarının detayları görüşülmüştür.

- ✓ **İDS Coğrafi Bilgi Sistemi (Arc GIS) Eğitimi (13-17 Nisan 2015, Trabzon):** Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” kapsamında, İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması faaliyetleri çerçevesinde Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurulmuş olup, Sistemin 1.fazı olan Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi ile ilgili kullanım ve veri girişi eğitimleri Aralık 2014’te Artvin ve Erzurum’da verilmiştir. Yapılan çalışmalara yönelik veri girişlerinin zamanında ve standarda uygun olarak yapılması halinde, program ve gerçekleştirmeler, hem fiziki hem de finansal açıdan sistemden takip edilebilecektir.

Veri girişleri ve kontrolünü yapacak olan uygulamada görevli personelimizin, belli bir standartta veri girilebilmesi için bir CBS programını bilmesi gerektiği ve böyle bir eğitim ihtiyacı olduğu gözlemlendiğinden, bu doğrultuda, proje kapsamında, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığı tarafından, 13-17 Nisan 2015 tarihlerinde, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nde, Coğrafi Bilgi Sistemi (ArcGIS) Eğitimi verilmiştir. Eğitime yaklaşık 10 kişi katılmıştır. *(Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*

### C- KATILIMCI ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE ÇALIŞTAYI

- ✓ **Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı hazırlık toplantısı (S-1B-PYUB) (29 Ocak 2015):** Proje koordinatörü Ali Fuat Ünal başkanlığında 3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı “ ile ilgili hazırlıklar ve yapılması gerekenler gözden geçirilmiş, toplantı sonrasında yapılması gerekenler ele alınmıştır.
- ✓ **Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı (3-6 Şubat 2015):** Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” kapsamında, proje paydaş kurumları ve proje çalışanlarına yönelik olarak “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı” 03-06 Şubat 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

S1-B Danışmanları olarak çalıştaya katılım sağlanmış ve çalıştayda “MH Planlama Çalışmaları” konulu bir sunum yapılmıştır. *(Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir)*

Çalıştaya Ankara Merkezden proje ekibi, OGM birim temsilcileri, Artvin, Trabzon ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü proje ekipleri, DSİ Genel Müdürlüğü Merkez ve Erzurum Bölge Müdürlüğü temsilcileri, TRGM merkez ve il, ilçe müdürlüğü temsilcileri, Artvin ve Bayburt İl Özel İdaresi temsilcileri ile proje danışman firma temsilcileri katılmıştır. Katılımcılar ve proje ekibinin proje faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi, projenin başlangıcından 2014 yılı sonuna kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, edinilen deneyimlerin paylaşılması, proje süresince karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların ele alınarak bunların giderilmesi ile 2015 yılında yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi amacıyla yapılan çalıştay, 3 Şubat Salı günü başlamıştır.

Proje paydaşlarının merkezde yaptığı faaliyetler ile proje uygulama bölgeleri olan Artvin, Erzurum ve Bayburt illerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve 2015 programları, öğleden sonraki oturumda Danışmanlıklar kapsamında gerçekleştirilen (Mikrohavza

Planlama, İzleme-Değerlendirme, Çiğ Kontrol, Odun Dışı Orman Ürünleri Etüdü, Pazar Araştırması ve Fizibilite çalışması ile Oltu Ekosistem Tabanlı Orman Amenajman Planı çalışmaları sunulmuştur.

4 Şubat Çarşamba günü, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığı kapsamında yapılan Toprak Erozyonu İzleme, Vejetasyon izleme, Sosyo Ekonomik Durum İzleme, CBS ve UA çalışmaları sunularak, Proje kapsamında geliştirilen Finansal Fiziki İzleme Sistemi Web Uygulaması ile MH Planlama Web Uygulaması tanıtılmıştır. Prof. Dr. İbrahim ATALAY tarafından Çoruh Nehir havzasının “Ekosistem Kavramı ve Çoruh Havzası Ekosistemi Değerlendirmesi” yapıldı. Kırsal Kalkınma Uzmanı Mustafa BEKTAŞ “Bir Kırsal Kalkınma Temelli Turizm Öyküsü “Nallıhan” “sunumundan sonra “Daha İyi İnsan İlişkileri Kurabilmek Niçin Gereklidir?” ve “Görsel Araçları Hazırlama Ölçütleri” sunumlarını yapmıştır.

5 Şubat Perşembe günü, mikrohavza planlama, izleme-değerlendirme, kapasite geliştirme konularında 3 çalışma grubu oluşturulmuş ve gruplar çalışmalarını tamamlamış, grup sonuçlarını içeren sunumlarını yapmışlardır.

6 Aralık Cuma günü yapılan ve yapılacak çalışmalara yönelik genel değerlendirme oturumuyla çalıştay ve eğitim sona ermiştir.

Çalışmaya, uygulayıcı kurumların merkez ve taşra teşkilatlarından 70, danışman firma temsilcilerinden 16 olmak üzere toplam 86 katılımcı iştirak etmiştir.

Çalıştay, beklenen çıktılarının gerçekleştirilmesi bakımından ve ortaya çıkan sonuç ve öneriler açısından çok verimli bir şekilde tamamlanmıştır. *(Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir)*

#### D- ÇNHRP UYGULAMA BÖLGELERINE SEYAHAT

- ✓ **ÇNHRP Uygulama Bölgelerine Seyahat (25 Mayıs – 01 Haziran 2015):** Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 25-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Proje Koordinatörü, Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat ÜNAL, Proje Müdürü, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı Bilal GÜNEŞ tarafından Proje illerinden Bayburt ve Erzurum’a gerçekleştirilen seyahate eşlik edilmiş (Proje Supervizörü ve Havza Yönetimi uzmanı) ve proje illerinde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, Bayburt’ta; Orman Fidanlığı ile Masat ve Taht Mikrohavzalarında yürütülen çalışmalar, Erzurum’da; Oltu ve Uzundere Mikrohavzalarında yürütülen çalışmalar, Tortum Peynirli köyünde Çiğ Kontrol Çalışması, Tortum Kuzey Mikrohavzasında Sediment ölçüm istasyonu ile erozyon izleme çalışmaları yerinde incelenmiştir. Mikrohavzalarda, Toprak Muhafaza Tesis, Bozuk orman rehabilitasyonu, Mera rehabilitasyonu, Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi, Arıcılık, Güneş enerjili su ısıtma sistemi ve Seracılık çalışmaları ile Gelir Getirici Faaliyetler yerinde görülmüştür.

29 Mayıs 2015 tarihinde, Mikrohavza Planlama çalışmaları kapsamında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 mikrohavza (*İspir Kuzey, Olur Merkez, Şenkaya ve Tortum Kuzey*) ile ilgili olarak yürütülmekte olan işler (uygulama projeleri ile raporda yer alacak

bazı tablo ve proje eklerinin (yetiştirme ortamı etüt çizelgeleri, haritalar vb.) hazırlanması) İl Proje Uygulama Birimi Koordinatörü ve Bölge Müdür Yardımcısı ile görüşülmüş ve Etüt Proje Başmühendisliği uzmanları ile değerlendirilmiştir.

Arazi çalışmalarında Bayburt Masat'ta, Erzurum Oltu'da Doğal kaynak rehabilitasyonu çalışmaları (TM tesis, BO Rehabilitasyonu, Mera Rehabilitasyonu) geçim kaynaklarının iyileştirilmesi kapsamında verilen destekler, küçük ölçekli sulama çalışmaları yerinde görülmüştür.

Ziyaret edilecek çalışmaların çeşidine göre gidilebilecek sahaların özellikleri, planlanan çalışmalar, yapılan çalışmalar, harcamalar vb. gündeme gelmiş, mahallindeki sorumlularımız tarafından ön bilgilendirme yapılmıştır. Ziyaret edilen yerlerdeki köylüler ve muhtar ile proje konusunda kısa görüşmeler yapılmıştır.

Ziyaretin Erzurum ayağına JICA Türkiye ofis başkanı Mayumi ENDOH ile Proje sorumlusu Satoe Sawada katılmışlardır.

30 – 31 Mayıs 2015 tarihlerinde, Hazine Kontrolörü tarafından ÇNHRP kapsamında yürütülmekte olan faaliyetlerin yerinde görülmesi amacıyla Erzurum (Tortum, Uzundere, Oltu) ve Bayburt (Masat ve Taht Mikrohavzaları) illerine gerçekleştirilen seyahate katılım sağlanılmıştır. 25-28 Mayıs'ta ziyaret edilen çalışmalar tekrar Hazine Kontrolörüne gösterilmiştir.

25 Mayıs – 01 Haziran 2015 tarihleri arasında Proje Uygulama Bölgeleri'ne gerçekleştirilen seyahate ilişkin rapor verilmiştir. *(Eki Mayıs 2015 raporunda verilmiştir)*

## E- TRGM ÇALIŞMALARI

- ✓ **TRGM sorumlusu ile TRGM faaliyetleri değerlendirme ve TRGM bütçe konuları toplantıları (Proje koordinatörü/Proje süpervizörü/S-1B Danışmanları) (18, 23 Şubat 2015):** S-1B Danışmanları ve Tarım Bakanlığı proje personelinin katılımı ile 2014 yılında bütçe harcama problemi nedeniyle herhangi bir faaliyet gerçekleştirilemeyen Tarım Bakanlığının bütçe problemini nasıl aşacağı tartışılmış, OGM Strateji Dairesi yetkilileri ile görüşülmüş, sonunda transfer bütçesi harcamalarının üniversite, dernek, vakıf, kooperatif vb. üzerinden yapılabileceği kararı çıkmış, Tarım Bakanlığı bu doğrultuda gerekli yazışmalarını yaparak 2015 yılında, proje illerinde satınalma ve uygulamalara başlamıştır.
- ✓ **Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması Çalıştay'ı Hazırlık Toplantısı (30.03.2015) :** 9-10 Nisan tarihlerinde Erzurum ilinde yapılacak Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması Çalıştay'ı ile ilgili bir hazırlık toplantısı yapılarak çalıştay hazırlıkları, çalıştay gündemi, çalışma gruplarında görüşülecek konular ve olası katılımcılar görüşülmüştür. Toplantıda SÜRKAL temsilcisi, konu ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve çalıştay'da yapacağı sunu hakkında bilgi vermiştir. Çalışmalarının sonucunda, Erzurum ilinde; Hayvansal Ürünler İşleme ve Paketleme, Artvin ilinde Meyve-Sebze Kurutma Tesisi ve Bayburt ilinde Arıcılık Ekonomisinin Geliştirilmesi konularının önemli çıktığını ve bu konuların fizibilite çalışmasının yapılması gerekliliğini açıklamıştır. Toplantıda

Çalıştay tarihi, yeri, gündemi ve kimlerin katılacağı görüşülmüştür. Çalıştayın 09-10 Nisan 2015 tarihlerinde Erzurum’da yapılması kararlaştırılmıştır.

- ✓ **TRGM Pazar Araştırmaları Fizibilite Çalışması Toplantısı (1 Nisan 2015):** Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, TRGM ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte yürütülen, Erzurum, Artvin ve Bayburt illerinden seçilmiş 13 Mikro havzada çalışılan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında, TR Genel Müdürlüğünce Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması gerçekleştirilmektedir. TRGM’nin Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL) ile birlikte yaptığı çalışmada, bölgede daha önce bu kapsamda yapılan çalışmalar derlenmiş, her üç ili kapsayan mevcut durum çalışması tamamlanmıştır. Çalışmanın Mayıs ayı sonunda tamamlanması beklenmektedir.

Bilgilendirme Toplantısında SÜRKAL adına Prof. Dr. Bülent Gülçubuk tarafından yapılan sunumda bölgede yapılan çalışmalar özetlenmiş, “özel ürün” olabilecek yüksek potansiyele sahip ürünlerin tanımlanarak, talep, tedarik, değer zinciri ve gelecekteki eğilimler dikkate alınarak, en çok umut vadeden olarak seçilen ürünlerin olası pazar olanakları ortaya konulmuştur.

Yapılan saha çalışmaları sonucu öne çıkan ve gelecekte desteklenmesi önerilen ürünler için detaylı fizibilite çalışmaları tamamlanarak Proje Paydaşlarına sunulacaktır. Bunlar; Erzurum ilinde “Hayvansal Ürünler İşleme ve Paketleme Fizibilitesi”, Artvin ilinde “Meyve-Sebze Kurutma Tesisi Fizibilitesi”, Bayburt ilinde “Arıcılık Ekonomisinin Geliştirilmesi Projesi Fizibilitesi” dir.

Katılımcıların aktif katılımıyla toplantının sonunda genel bir değerlendirme yapılmış, yapılan bu pilot çalışmanın önemi vurgulanmış, çalışmanın bir aşama daha ileriye götürülerek ürün kümelenme çalışmalarında öncelikle ilçe bazlı doğal kaynak envanterinin çıkarılması, gelişme eksenlerinin ortaya konulması ve örgütlenmelerin güçlendirilerek, ürün değer zincirinin tüm aşamalarının ele alınmasına dikkat çekilmiştir.

- ✓ **Pazar Araştırmaları Fizibilite Çalışması Değerlendirme Çalıştayını (9-10 Nisan 2015, Erzurum):** Çoruh Nehri Rehabilitasyon Projesi faaliyetleri kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Derneği (SÜRKAL) tarafından 09-10 Nisan 2015 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen “Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması-Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Çalıştayını” gerçekleştirilmiştir.

Çalışmaya, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkilileri, Proje sahasına giren Erzurum Artvin ve Bayburt illerinden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Bölge Müdürlükleri ve İlçelerden Projede görevli personel, Üniversitelerden temsilciler, Projeye dahil köylerden muhtarlar ve Erzurum İli sivil toplum kuruluşları katılmışlardır. İki gün süren toplantının ilk gününde SÜRKAL tarafından yerel ürün pazar araştırması ve analizi konularında bilgi verilmiştir. Değişik kuruluşlar tarafından Proje konuları ile yapılan bilgilendirmelerden sonra ilk gün çalışmaları tamamlanmıştır. İkinci gün 3 alt grup olarak çalışmalarını sürdüren Çalıştay çalışmalarını tamamlamıştır.

İkinci gününde grup çalışmalarında; Çoruh Nehri Havzasında Yerel Hayvansal ve Bitkisel Ürünlerin Pazarlaması ve Değerlendirilmesi, Yerel El Sanatları, Tarım ve Odun dışı Orman Ürünleri, Turizme Konu Ürünler, Kırsal Turizm, Turizm Ekonomisi Faaliyetleri konuları ayrı ayrı başlıklar altında 3 grup tarafından çalışıldı. Grup üyelerince, en önemli potansiyel ürünlerin mevcut yapıları ele alındı, bunların değerlendirme biçimleri, değerlendirme ve pazarlamada karşılaşılan sorunlar ile bunların çözüm önerileri tartışılarak, çözüm paydaşları ve varılmak istenilen hedefler ortaya konuldu.

Katılımcıların aktif katılımıyla çalıştay sonunda genel bir değerlendirme yapıldı. SÜRKAL, çalıştay sonuçlarını, yapılan saha çalışmaları neticesinde öne çıkan ve gelecekte desteklenmesi önerilen ürünler için detaylı fizibilite çalışması ve sonuç raporu ile bütünleştirilerek Mayıs ayında Proje Yönetimine sunulması beklenmektedir. *(Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*

## F- PROJE YÖNLENDİRME KOMİTESİ

- ✓ **ÇNHRP Proje Yönlendirme Komitesi 4. Toplantısı (28 Ocak 2015, Saat: 14:00):** Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Proje Yönlendirme Komitesi (PYK) 4. Toplantısı, 28 Ocak 2015 Çarşamba günü, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü caddesi 14/E Yenimahalle/ANKARA adresinde, 4.kat toplantı salonunda, PYK üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi Beyin başka bir toplantı nedeniyle katılamadığı ve son bölümüne katıldığı toplantıda başkanlığı Proje koordinatörü Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Ünal yaptı.

Gündemin birinci ve ikinci maddesine göre, katılımcıların tanıtımı sonrasında, bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi.

Gündemin 3. maddesinde, proje ortağı kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda tek sunum olarak hazırlanan 2014 yılı program ve gerçekleştirmeleri ile 2015 programının anlatıldığı sunumda, proje faaliyetlerinden sırasıyla,

- OGM faaliyetleri fiziki ve parasal program ve gerçekleştirmeleri (Mikro havza planlama, İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, çığ önleme, toprak muhafaza tesis ve bakım, bozuk ormanların rehabilitasyonu, mera ıslahı faaliyetleri, geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik ORKÖY faaliyetleri, odun dışı ürünler envanteri, Oltu Orman İşletmesi ekosistem tabanlı çok amaçlı orman amenajman planı yapımı, küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi)
- DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sel ve nehir sedimentasyonu kontrol çalışmaları ile küçük ölçekli sulama alt yapısı faaliyetleri fiziki ve parasal program ve gerçekleştirmeleri,
- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması" ile köylülerin geçim şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleri program ve gerçekleştirmeleri sunuldu.

Gerçekleştirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve çözüm yolları üzerinde duruldu. 2015 programı görüşülerek bu tür aksaklıkların giderilmesi istendi.

Gündemin son maddesinde genel değerlendirmeler yapıldı, bir sonraki toplantıya kadar yapılması gerekenler ile ilgili kararlar alındı. Toplantı kararları;

1. Bir sonraki Proje Yönlendirme Komitesinin Nisan ayının 3. Haftasında yapılmasına,
2. Toplantıya bütün kurumların ve üst düzey katılımın sağlanmasına,
3. Toplantıdan en az bir hafta önce yapılan çalışmaların son durumunu içeren bilgilerin Başkan ve üyelere gönderilmesine,
4. Proje kapsamında Artvin ve Bayburt illerinde uygulanacak olan küçük ölçekli sulama çalışmaları için 2015 yılında sağlanan 3 milyon TL ödeneğin detaylandırılarak projeleri ile birlikte illere ve DOKAP'a yazılmasına (yazılmıştır)
5. Projenin hedeflerine ulaşması açısından henüz faaliyetlerine başlamayan TRGM ile DKMPGM'ye detaylı yazı yazılmasına (yazılmıştır), TRGM tarafından faaliyetlerin yapılamaması halinde bu faaliyetlerin ORKÖY tarafından yapılmasına, bununla ilgili olarak çekirdek bir grubun konuyu takip etmesine (Şahin Aybal, Hanifi Akbıyık, Cemil Ün, İlker Manyaz, Saliha Akbaş )
6. Isı yalıtımı başta olmak üzere yeni faaliyet önerileri (ekoturizm vb.) ile ilgili JİCA'ya yazı yazılmasına (Isı yalıtımı ile ilgili yazılmıştır. Şubat ayında yapılan çalıştayda çıkan yeni faaliyet önerileri ayrıca bildirilecektir. ) (Eki Ocak 2015 raporunda verilmiştir)

- ✓ **ÇNHRP Proje Yönlendirme Komitesi 4. Toplantısı (29 Nisan 2015):** Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Proje Yönlendirme Komitesi (PYK) 5. Toplantısı, 29 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 9:30'da , "Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4.kat toplantı salonunda, Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi başkanlığında PYK üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Gündemin birinci ve ikinci maddesine göre, katılımcıların tanıtımı sonrasında bir önceki toplantıda alınan kararlar okundu.

Gündemin 4. maddesinde, proje ortağı kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda tek sunum olarak hazırlanan 2015 yılı programı ve Yönlendirme Komitesi toplantısı tarihine kadar olan gerçekleştirmeler sunuldu. Proje sahalarına yapılan ve yapılması gereken ziyaretlerin önemi vurgulandı. Sunumlarda;

- *OGM'nin bütün birimleri itibarıyla programı, başlayan çalışmaları ve gerçekleştirmeleri*
- *Artvin ve Bayburt İl Özel idarelerinin küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları,*
- *DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte olan Erzurum küçük ölçekli sulama alt yapısı faaliyetleri,*
- *Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün programı ve bu güne kadar başlanılan ve gerçekleştirilen çalışmalar ile "Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması"nın son durumu görüşüldü.*

Gündemin son maddesinde genel değerlendirmeler yapıldı, bir sonraki toplantıya kadar yapılması gerekenler ile ilgili kararlar alındı. Toplantı kararları;

1. *Bir sonraki toplantının 2015 Temmuz ayının 27-31 Temmuz haftasında yapılması,*
2. *Çiğ konusunun daha dar katılımlı bir toplantı ile ele alınması, ÇEM Genel Müdürlüğünün çiğ projelerinin nerelerde olduğunun alınması ve varsa proje havzasındaki projelerin içeriğinin incelenmesi,*
3. *Uygulamalar başlamadan önce Mikrohavzaların mevcut durum resimlerinin çekimine devam edilmesi,*
4. *Münavebeli otlatma konusunda en az bir alanda örnek çalışma yapılması,*
5. *Bütçe ile ilgili harcanamayacak kısmın revize edilmesi,*
6. *Pazar araştırmaları ve Fizibilite Çalışması raporunun TRGM'den temin edilerek Proje Yönlendirme Komitesi üyelerine ve diğer proje sorumlularına gönderilmesi,*
7. *Projede yapılan bütün çalışmalardan bütün proje paydaş kurum ve sorumlularının bilgisinin olması açısından, Proje paydaş kurum ve birimlerince yapılan çalışma ve toplantılara diğer birim ve paydaşların da davet edilmesi ve katılımının sağlanması,*
8. *DKMPGM'nin projeden çekilme talebinin Hazine Müsteşarlığı ve JİCA'ya bildirilmesi,*
9. *13.mikrohavza Camili'nin İzleme Değerlendirme çalışmalarına dahil edilmesinin araştırılması (Eki Nisan 2015 raporunda verilmiştir)*

## G- JİCA İLE TOPLANTILAR

- ✓ **JİCA ile Proje toplantıları (JİCA, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ) (2-6 Mart 2015):** Proje koordinatörü Ali Fuat Ünal başkanlığında JİCA Türkiye ofisinden Satoe Sawada ve Rüya Arslan, OGM Proje Müdürü ve S-1B uzmanlarının katılımı ile yapılan toplantıda projenin genel durumu değerlendirilmiş, 2015 yılına kadar olan gerçekleştirmeler, 2015 ve daha sonraki yıllardaki programlar ele alınmış, proje faaliyetlerinden geçim kaynaklarına ayrılan kısmın artırılması, ısı yalıtımı gibi bazı öneri faaliyetlere JİCA tarafından onay verilmesi, TRGM ve DKMPGM gibi henüz proje faaliyetlerine başlayamayan kurumların çalışmalarına başlayabilmesinin çözüm yolları görüşülmüştür. (2-6 Mart 2015)

6 Mart 2015 tarihli toplantı sonrasında Proje Koordinatörü ve JİCA temsilcileri ile birlikte DKMPGM Genel Müdürü Nurettin Taş ziyaret edilerek DKMPGM'nin ihale probleminin nasıl giderilebileceği ve projedeki faaliyetlerinin durumu görüşülmüş, DKMPGM Genel Müdürü Nurettin Taş'ın talebi doğrultusunda problemin çözülmesi için süre verilmesi kararlaştırılmıştır.

- ✓ **Proje yıllık değerlendirme toplantısı (portfolio meeting değerlendirme) (Hazine, JİCA, İdare, Proje Supervizörü) (11 Mayıs 2015):** JİCA'nın talebi doğrultusunda 11 Mayıs'ta Hazine Müsteşarlığında yapılan yıllık değerlendirme toplantısına (portfolio meeting) İdarenin Proje Satınalma sorumlusu ve Proje izleme değerlendirme sorumlusu ile Proje süpervizörü ve Proje tercümanı katılmıştır. Toplantı öncesinde "Proje uzun dönem ödeme tahminleri raporu" ve portfolio toplantısı hazırlık dokümanları hazırlanarak Proje yönetim birimine ve JİCA'ya verilmiştir.



Toplantıda, İdare adına proje ile ilgili konularda açıklamalarda bulunulmuştur. Özellikle proje hakkında var olan eksik bilgiler tamamlanmış, Projenin faaliyetlerinin gecikmeleri giderecek şekilde 2015 yılı içerisinde yapıldığı, DSİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarının tamamladığı, OGM'nin çalışmalarının programın üzerinde fiziki gerçekleştirmelerin olduğu, TRGM'nin faaliyetlerine başladığı, DKMPGM'nin ihale sürecinin uzaması nedeniyle kendi öz bütçesinden çalışmaları yaptığı duplikasyon olmaması için projeden çekildiği, son 4 MH'nin planlamasının Haziran sonunda netleşeceği, ihalelerdeki kısımlar nedeniyle planlanan bütçeden daha az harcamaların gerçekleştirildiği, proje kredi bütçesinden artacağı görülen kısmın "Halkın Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesi" çalışmalarında kullanılmasının planlandığı, belirtilmiştir. Bu konuda da alternatifler açıklanmıştır. Söz konusu alternatiflerin;

- Mevcut seçili havzalarda seçili köylerde projede belirlenen faaliyetlerin sayısının artırılması,
- Seçili havzalarda seçili köylerde yeni faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
- Seçili havzalarda SOR-SAP-ÇÖZ yapılan ancak seçilmeyen köylerde projede belirlenen ve yeni faaliyet önerilerinin uygulanması,
- Seçilmeyen mikrohavzalarda yeni MH planı yapılarak artan miktarın bu şekilde dağıtılması alternatiflerinin düşünüldüğü belirtilmiştir.

Prensip olarak bu alternatiflerin uygun olduğu ilk iki seçeneğin daha uygun olduğu değerlendirilmiştir. Toplantı sonunda Temmuz ayı içerisinde Proje destek danışmanları ve İdare tarafından yapılan 4 MH planının tamamlanması ve programın, bütçenin ve kalacak miktarın netleşmesi sonrasında Hazine ve JİCA'nin bilgilendirilmesi kararı alındı.

- ✓ **JİCA ile değerlendirme toplantıları (portfolio meeting değerlendirme) (JİCA, İdare, Proje Supervizörü) (18-20-27 Mayıs 2015):** JİCA'nın talebi doğrultusunda, JİCA'dan Proje Sorumlusu Satoe SAWADA, Proje Supervizörü, Havza Yönetim Uzmanı, Proje Tercümanının katılımı ile 11 Mayıs'ta Hazine Müsteşarlığında yapılan yıllık değerlendirme toplantısının değerlendirmesi yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar ve nasıl uygulanabileceği, kredinin nasıl kullanılacağı konuları gündeme gelmiştir. 27 Mayıs tarihinde JİCA'dan JİCA Türkiye Ofis şefi Mayumi ENDOH, Proje Sorumlusu Satoe SAWADA, Proje Supervizörü, Havza Yönetim Uzmanı, Proje Tercümanının katılımı ile Erzurum'da yapılan toplantıda 27 Mayıs tarihinde ziyaret edilen Oltu MH'daki çalışmalar ele alınmış, sonrasında 11 Mayıs'ta yapılan portfolio toplantısında gündeme gelen artması muhtemel kredi diliminin nasıl kullanılacağı tartışılmıştır. Daha önce gündeme gelen;
  - Mevcut seçili havzalarda seçili köylerde projede belirlenen faaliyetlerin sayısının artırılması,
  - Seçili havzalarda seçili köylerde yeni faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
  - Seçili havzalarda SOR-SAP-ÇÖZ yapılan ancak seçilmeyen köylerde projede belirlenen ve yeni faaliyet önerilerinin uygulanması,
  - Seçilmeyen mikrohavzalarda yeni MH planı yapılarak artan miktarın bu şekilde dağıtılması alternatiflerinden ilk ikisinin daha uygun olacağı değerlendirilmiştir.
- ✓ **JİCA ile proje değerlendirme toplantısı (portfolio meeting değerlendirme) (JİCA, İdare, Proje Supervizörü, S-1B) (8-9 Haziran 2015):** JİCA ile ödeme tahminleri görüşmeleri JİCA'nın talebi doğrultusunda, JİCA'dan Proje Sorumlusu Satoe SAWADA,

JİCA satınalma uzmanı Mr Seyama, İdarenin Satınalma sorumlusu, Proje Supervizörü, Havza Yönetim Uzmanı, Proje Tercümanının katılımı ile 8-9 Mayıs'ta Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesinde yapılan toplantıda proje ödeme tahminleri ve ödeme metodları ele alınmış, A ve B kategorilerinden avans olarak çekilebilecek miktarlar, harcamalar karşılık çekilebilecek miktarlar görüşülmüş, projenin ilave ihtiyaçları için beklenmeyen giderler kısmının nasıl harcanabileceği görüşülmüştür.

## H- PROJE YÖNETİMİ İLE TOPLANTILAR

- ✓ **Proje Yönetim Birimi ile Toplantı (Proje koordinatörü/Proje süpervizörü/S-1B Danışmanları) (27 Ocak, 9, 19 Şubat 2015):** Proje koordinatörü Ali Fuat Ünal başkanlığında yapılan toplantıda projenin 2014 gerçekleştirmeleri, 2015 programı ele alınmış, 3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan "Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı " ile ilgili hazırlıklar ve 28 Ocak 2015 tarihinde yapılacak olan 4.Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı hazırlıkları ve yapılması gerekenler gözden geçirilmiş, toplantı sonrasında yapılması gerekenler ele alınmıştır. Ayrıca, S-2 Danışmanlığınca bitirilmesi istenilen 5 MH'nin planlarının son durumu ele alınmış, yapılması gerekenler tartışılmıştır. 3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya'da yapılan "Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı "nın sonuçları değerlendirilmiştir. *(Eki Şubat 2015 raporunda verilmiştir)*
- ✓ **Proje Müdürü ile toplantı ( 16 Şubat 2015):** S-1B uzmanları ve Proje Müdürünün katılımı ile OGM Toprak muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığına atanan dolayısıyla Proje Müdürü olan Bilal Güneş Beye projenin bu güne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak faaliyetlerini içeren geniş bir proje bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
- ✓ **Proje OGM sorumlusu ile toplantı (Proje süpervizörü/S-1B Danışmanları) (25 Şubat 2015):** S-1B danışmanları olarak Proje OGM sorumlusu ile düzenli görüşmeler, bilgi alışverişi ve toplantılar yapılarak Proje koordinatörü ve proje Müdürüne sunulmak üzere projenin 2014 gerçekleştirmeleri, 2015 programı ele alınmış, 3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya'da yapılan "Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı "nın sonuçları değerlendirilmiştir. Proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmiştir. Ayrıca, S-2 Danışmanlığınca bitirilmesi istenilen 5 MH'nin planlarının İngilizce versiyonlarının son durumu ele alınmış, yapılması gerekenler tartışılmıştır.
- ✓ **Proje koordinatörü ile toplantı (Proje koordinatörü/Proje süpervizörü/S-1B Danışmanları) (26 Şubat, 4-5 Mart, 6 Nisan, 22 Mayıs 2015):** Proje koordinatörü, Proje Müdürü, Proje süpervizörü, S-1B Danışmanlarının katılımı ile görev dağılımı sonrasında Proje Koordinatörlüğü görevini üstlenen OGM Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Ünal Beye projenin bu güne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak faaliyetlerini içeren geniş bir proje bilgilendirme sunumu yapılmıştır.

4-5 Mart 2015 tarihinde yapılan toplantılarda, projenin bu güne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak faaliyetleri tartışılmış, proje ana faaliyetlerinin proje içindeki oranları bunların değiştirilip değiştirilemeyeceği, bu çalışmalardan bazılarının gerek olup olmadığı, geçim kaynakları oranının artırılması, bütçe problemi nedeniyle proje

faaliyetlerine başlayamayan TRGM ile ihaledeki problem nedeni ile çalışmalarını gerçekleştiremeyen DKMPGM'nin çalışmalarına başlayabilmesinin yolları tartışılarak, gerekli görüşmelerin tekrar yapılması kararlaştırılmıştır.

6 Nisan toplantısında Proje koordinatörü tarafından üst yönetime sunulacak brifingin sunum içerikleri ve bilgi notu ele alınmış, buna göre hazırlık yapılmış, 22 Mayıs tarihinde yapılan toplantıda ise 25-28 Mayıs tarihlerinde Proje illerine yapılacak olan seyahatin hazırlıkları ele alınmıştır. Hazırlanan seyahat programı gözden geçirilmiştir.

- ✓ **Proje OGM sorumlusu görüşme (31 Mart, 2, 6 Nisan 2015):** S-1B danışmanları olarak Proje OGM sorumlusu ile düzenli görüşmeler, bilgi alışverişi ve toplantılar yapılarak Proje koordinatörü ve Proje Koordinatörü ve Proje Müdürüne sunulmak üzere istenilen projenin, 2014 gerçekleştirmeleri, 2015 programı, yıllar itibarıyla detay proje harcamaları, dış kredi izleme raporu ve planlama ve gerçekleştirme faaliyet yüzdeleri ele alınmış, S-1B danışmanlarınca hazırlanan bilgiler birlikte kontrol edilmiş, proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmiştir. Ayrıca, S-2 Danışmanlığınca bitirilmesi istenilen 5 MH'nın planlarının İngilizce versiyonlarının son durumu ele alınmış, yapılması gerekenler tartışılmıştır.

2 ve 6 Nisan 2015 tarihlerinde yapılan toplantılarda proje kapsamında yapılan çalışmaların durumu yapılacak çalışmaların zamanı, bütçe, koordinasyon vb. konular ele alınmış, problemler çözülmeye çalışılmıştır.

#### **İ- S1-B DANIŞMANLARI İLE TOPLANTILAR**

- ✓ **S1-B Danışmanları ile toplantı (S-1B) (5, 12 Ocak, 12,24 Şubat, 9-17-23 Mart, 17, 24 Nisan 8, 14, 21 Mayıs 2, 12, 22, 29 Haziran 2015):** S1-B Danışmanları ile düzenli toplantılar yapılarak proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmiştir. Projede yapılan çalışmalar ile yapılacak çalışmaları ve izleme Değerlendirme Danışmanlığı ile Mikro havza planlama çalışmalarından gelen talepleri, raporlamaları değerlendirmek üzere S1-B uzmanları ve proje süpervizörü olarak ay içinde düzenli görüşmeler ve toplantılar yapılmış, her ayın sonunda da o aya ait değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca, S-2 Danışmanlığınca bitirilmesi istenilen 5 MH'nın planlarının İngilizce versiyonlarının son durumu ele alınmış, yapılması gerekenler tartışılmıştır.

S-1B Danışmanları olarak gündem dışı ve gün içi gelişmelere göre Proje Müdürü ve Proje OGM sorumlusu ile düzenli görüşmeler, bilgi alışverişi ve toplantılar yapılarak proje kapsamında yapılan çalışmaların durumu yapılacak çalışmaların zamanı, bütçe, koordinasyon vb. konular ele alınmakta, olası problemler çözülmekte, proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmektedir.

3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan "Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştay" ile ilgili hazırlıklar gözden geçirilmiş, İdare'ye gönderilen sunumlar incelenmiş, yapılması gerekenler tartışılmıştır. 28 Ocak 2015 tarihinde yapılacak olan 4.Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı hazırlıkları ve Danışmanlar tarafından yapılması gerekenler gözden geçirilmiş, toplantı sonrasında yapılacaklar ele

alınmıştır. Ayrıca, S-2 Danışmanlığınca bitirilmesi istenilen 5 MH'nın planlarının son durumu ele alınmış, yapılması gerekenler tartışılmıştır.

12 ve 24 Şubat 2015 tarihlerinde yapılan toplantılarda, 3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya'da yapılan "Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı" değerlendirilmiş, sonuçları gözden geçirilmiş, Ayrıca, S-2 Danışmanlığınca bitirilmesi istenilen 5 MH'nın planlarının İngilizce versiyonlarının son durumu ele alınmış, yapılması gerekenler tartışılmıştır.

21 Mayıs tarihinde yapılan toplantıda 25 Mayıs 28 Mayıs tarihlerinde Proje Koordinatörü ve Proje Müdürü ile S-1B danışmanları olarak Projenin Bayburt ve Erzurum illerine yapılacak Seyahat programı detayları görüşülmüştür.

2 Haziran toplantısında 25-31 Mayıs tarihlerinde proje illerine yapılan arazi seyahatinin değerlendirmesi yapılmış, 12 Haziran tarihinde yapılan toplantıda Proje faaliyetlerinin genel durumu değerlendirilmiş 22 Haziran tarihinde yapılan toplantıda Proje Program ve Gerçekleşmeleri ele alınmıştır. 29 Haziran tarihinde yapılan toplantıda ise S-1B Havza Yönetimi Uzmanı tarafından hazırlanan "Arazi seyahat raporu" ele alınmıştır.

## 5- S-1B UZMANLARINCA 2015 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan “Danışmanların Çalışma Esasları” başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2015 yılı sonuna kadar yapacağı çalışmalar;

- Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi,
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık ve altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA'ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB'ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB ve Süpervizör tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- S-2 ve S-3 Danışmanlarının 2015 yılı iş planlarının PYUB'nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı'na göre revize edilmesi ve çalışmaların bu plana uygun olarak yürütülmesi,
- 2014 yılında MH planlama çalışmaları başlatılan İspir Kuzey (UC-17), Olur Merkez (OL-11), Şenkaya (OL-07) ve Tortum Kuzey (TR-04) Mikrohavzalarının planlarının hazırlanması çalışmalarına katılım ve katkı sağlanması, yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen ve edilecek verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması, hazırlanacak Mikrohavza Planları'nın (ana plan, taslak kesin plan ve kesin planların) incelenmesi, raporlarının yazılması, ilgili birimlerle birlikte eklerinin tanzim edilmesi,
- 2015 yılında, Veliköy, Taht, Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey, İspir Kuzey Mikro havzalarında, S-3 Danışmanlığınca yapılacak olan İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı sağlanması, yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen ve edilecek verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,
- MH planlama ve İzleme ve Değerlendirme sürecinde Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Grupları ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması,

- Bıçakçılar, Camili, İspir, Masat, Oltu, Taht, Uzundere, Veliköy ve Yusufeli Mikrohavza Planları kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması için Merkezi Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerekli olduğunda sahalar ziyaret ederek faaliyetlerin incelenmesi, teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması,
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından takip edilmesi,
- CBS tabanlı izleme ve Değerlendirme çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, firma tarafından kurulacak olan kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile ilgili iş ve işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,
- MH planlama çalışmaları kapsamında görüşmeler ve toplantılar vasıtasıyla, proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda MH Planlama sürecinde yapılacak işlerin içeriği ile idari ve teknik uygulama zamanının ilgili birimler ile tartışılarak kararlaştırılması,
- 2014 yılında ODÜH Dairesi tarafından gerçekleştirilen “Odun dışı orman ürünlerinin etüdü ve sürdürülebilir kullanım planlaması” çalışmasının sonuçlarının projeye entegrasyonunun sağlanması,
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına yansıtılmasının sağlanması,
- 2014 yılında başlatılan ve 2015 yılında devam edecek olan TRGM tarafından yürütülen “Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması” sürecinde istenilen konularda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşasını yapacak olan Artvin ve Bayburt'ta İl Özel idareleri ile Erzurum'da DSİ Bölge Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yapılması, sulama projelerinin etüt ve projelerinin hazırlanması ve projelerin keşif bedellerinin tespit edilmesi, gerekli ödenek sağlanması ve uygulamaların takip edilmesi
- Proje izleme ve değerlendirme açısından belirlenecek kriter ve göstergelerin diğer danışmanlar ve ilgi grupları ile gözden geçirilmesi, güncellenmesi,

- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini konusunda girişimlerde bulunulması, mevcut verilerin temin edilmesi ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, 2015 yılında Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler süresince;

- Önümüzdeki süreç için planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.

Arz olunur. 15.07.2015