




T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ



ON ÜÇÜNCÜ ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(1 Temmuz – 31 Aralık 2018)

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

Ocak 2019 ANKARA



İÇİNDEKİLER

1- YÖNETİCİ ÖZETİ.....	2
2- GİRİŞ.....	5
3- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI.....	5
4- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ON ÜÇÜNCÜ ALTI AYLIK DÖNEMDE (1 TEMmuz – 31 ARALIK) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER.....	6
4.1. Büro Çalışmaları.....	6
4.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar	17
5- S-1B UZMANLARINCA 2019 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR	22

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012 - 2019 yılları arasında, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4 225 milyonu dış katkıdır.

Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır

Proje Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır.

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 "PYUB'ye Destek", S.2 "Detaylı MH planlama ve dizayn", S.3 "İzleme ve Değerlendirme Sistemi") "Danışmanlık Hizmeti" temin edilmesi öngörülmüş olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormanlık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde "Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)" imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman Orman Genel Müdürlüğü'nde "Proje Uzmanı" olarak çalışmaktadır.

On üçüncü altı aylık dönemde (1 Temmuz – 31 Aralık 2018) yapılan çalışmalar:

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje Destek Danışmanlığı hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro havza planlama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunarak proje çalışmalarının zamanında gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıklar çerçevesinde katkı sağlanmış, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevleri gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlanmıştır. Dönemsel görevlerini tamamladıkları gerekçesi ile çalışmalarına ara verilen Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı Mevlüt Düzgün ile Sulama Uzmanı Osman Paçacı 24 Eylül 2018 tarihinde tekrar işe başlamışlardır. Ancak, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı Mevlüt Düzgün'ün görevine 5 Aralık 2018'de, Sulama Uzmanı Osman Paçacı'nın görevine 14 Aralık 2018'de ara tekrar verilmiştir. Görevde olmadıkları süreçte bu uzmanlara yönelik görevler diğer uzmanlarca karşılanmaya çalışılmış, proje illerinden gelen talepler imkânlar ölçüsünde yerine getirilmeye çalışılmıştır.

Proje Yönetimi'nin 1-6 Temmuz 2018 tarihlerinde proje illerine yapılan seyahate refakat edilmiş, gerekli yazışmalar, raporlamalar vb. gerçekleştirilmiş, Proje Durum Raporu (PRS) hazırlanmış, 2019 yılı bütçe hazırlıkları, görüşmeleri, yazışmaları yapılmıştır.

25 Eylül-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Proje illerine seyahat gerçekleştirilmiş, JİCA misyonununun 1-5 Ekim 2018 tarihlerinde Erzurum ve Artvin illerine yapılan seyahate refakat edilmiş, gerekli yazışmalar, raporlamalar vb. gerçekleştirilmiş, Proje Durum Raporu (PRS)

hazırlanmış, 2018 yılı gerçekleştirmeleri takip edilmiş, hakediş dosyaları kontrol edilmiş, ödemelerin zamanında ve tam olarak yapılması sağlanmış, 2019 yılı bütçe hazırlıkları, görüşmeleri, yazışmaları yapılmıştır. Kasım ayında yapılan Japonya yurtdışı teknik seyahatinin gidiş öncesi ve dönüş sonrası işlemleri yapılmış, proje uzatımına yönelik gerekçe ve diğer belgeler hazırlanmıştır.

Bunların dışında bu dönemde ana faaliyetler konusunda;

✓ **Mikro havza planlama ve uygulama çalışmaları kapsamında:**

Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların takip edilmesi, proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve faaliyetler konusunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması çalışmalarına devam edilmiştir.

✓ **İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması çalışmaları çerçevesinde,**

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiş, 2018 yılı sonuç izleme kapsamında yapılan arazi çalışmalar ve sosyo ekonomik durum izleme çalışmaları takip edilmiş, yapılan sonuç izleme için gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek danışman firmaya iletilmiş, son durum bilgi notu hazırlanarak İdareye sunulmuş, yapılan toplantılarda İDS konuları ile İDS web uygulamasına girilmesi gereken veri tipleri ve standartları ele alınmış, veri girişinin son durumu görüşülmüş, veri temini ile ilgili yazılar hazırlanmış, danışman firmanın süre uzatım talebi değerlendirilmiştir.

✓ **Proje yönetim/süpervizörlük işleri kapsamında;**

- Proje yönetim/süpervizörlük işleri yerine getirilmiş, Proje Yönetim Birimi, JİCA ve proje paydaşları ile toplantılar, görüşmeler ve gerekli yazışmalar yapılmış,
- 1-6 Temmuz 2018 tarihlerinde proje illerine yapılan seyahate refakat edilmiş, seyahat öncesi ve sonrasında yazışmalar, raporlamalar vb. gerçekleştirilmiş,
- 2017 yılı Hazine denetimi taslak bulgulara verilecek cevaplar ve belgeler hazırlanmış,
- Proje Durum Raporu (Project Status Report (PRS)) hazırlanmış,
- Dış kaynaklı projeler kitapçığının Çoruh NHRP ile ilgili bilgileri güncellenmiş, ek program ve ödenek talepleri değerlendirilmiş,
- 2019 yılı bütçe hazırlıkları, görüşmeleri, yazışmaları yapılmış,
- Proje Bilgi Formu ve Proje Fizibilite Raporu hazırlanmış,
- Ekim ayında JİCA misyonu ile Erzurum ve Artvin illerine yapılacak olan arazi seyahati hazırlıkları yapılmış, seyahate katılım sağlanmış,
- S-1B Danışmanlarının devam eden arazi çalışmaları takip edilmiş,
- Kasım ayında yapılan Japonya yurtdışı teknik seyahatinin gidiş öncesi ve dönüş sonrası işlemleri yapılmış,
- Proje uzatımına yönelik gerekçe ve diğer belgeler hazırlanmış,
- Yılsonuna yaklaşılması nedeniyle proje faaliyetlerinin hepsinin ödenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmış, hakediş dosyaları kontrol edilmiş, ödenek değişiklikleri yapılmıştır.

Bu çalışmaların dışında on üçüncü altı aylık dönemde (1 Temmuz- 31 Aralık 2018) S-1B Danışmanları tarafından yapılan çalışmalar:

- ✓ Aylık, üç aylık ve altı aylık raporlarının hazırlanarak PYUB'ne sunulması,
- ✓ Proje çalışmalarına yönelik iş planlaması, rapor hazırlama, proje dokümanların detaylı incelenmesi, üst yönetime ve toplantılarda yapılacak sunum içeriklerini hazırlama,
- ✓ Proje ile ilgili düzenlenen toplantılara ve Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat ve arazi programlarının hazırlıklarının yapılması ve seyahatlere katılım sağlama,
- ✓ Birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları, görevleri ifa edilmiştir.
- ✓ ÇNHRP "Proje Yönetim Biriminde" tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, yapılan toplantılarda sözlü çeviriler (simultane, ardıl, fısıltı vb.) yapılmış, toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi, proje dokümanlarının arşivlenmesi çalışmaları, proje asistanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Danışmanlar tarafından 2019 yılında;

- ✓ MH faaliyetlerinin uygulamalarının kontrol edilmesi, teknik yönlendirmelerinin yapılması
- ✓ İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında kalan arazi çalışmalarının tamamlanması, sonuç izlemelerin yapılması, araziden toplanan verilerin değerlendirilmesinin ve analizinin sağlanması, İDS kapsamında yapılmakta olan İDS web uygulaması geliştirilme sürecinin kontrol edilmesi ve teknik destek ve yönlendirmelerde bulunulması,
- ✓ Proje ile ilgili toplantı ve çalıştay ve organizasyonlara katılım sağlanması, gerekli rapor ve dokümanların hazırlanması, çalışmaları gerçekleştirilecektir.

2. GİRİŞ

Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22'si (444.000 ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık 432.000 olup, km² ye 22 kişi düşmekte, nüfusun %62'si (286.000) kırsal kesimdeki 515 adedi orman köyü olmak üzere 832 köyde ikamet etmektedir. Havza'da, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulmasına karşı, bölgedeki istihdam imkânları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür.

Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen 13 Mikro-havzada, toplam 162 köyde, 2012 - 2019 yılları arasında uygulanacak olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi 6,15 milyar Japon Yenidir (4,225 milyar dış katkı). Proje, Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacak, yerel halkın ve STK'ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir.


3. PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI

3.1 Projenin Genel Amacı

Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

3.2- Proje Alanı ve Hedef Mikro-Havzalar

Oluşturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt'ta 2, Erzurum'da 11 ve Artvin'de 5) öncelikli görülmüş, bu havzalardan 12 tanesi ((Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 3) – (5 MH Yüksek derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece)) MH Planlarının hazırlanmak üzere seçilmiştir. Sonradan Camili MH (LC-07) ilave edilmiştir. Plan hazırlanacak 13 MH'nin alanı 445.228 ha., nüfusu yaklaşık 39.960 ve 113'ü orman köyü olmak üzere, köy adedi 162 dir



4. S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ON ÜÇÜNCÜ ALTI AYLIK DÖNEMDE (1 TEMMUZ – 31 ARALIK 2018) DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormanlık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli “Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)”ne istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Dönemsel çalışmasını tamamladığı gerekçesi ile Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı Mevlüt Düzgün’ün görevine 30 Kasım 2017 itibarı ile ara verilmiştir ve Şubat ayı sonunda görevine ara verilen Sulama Uzmanı Osman Paçacı 3 Nisan tarihinde tekrar göreve başlatılmıştır ve 14 Haziran 2018 tarihinde görevine tekrar ara verilmiştir. Görevde olmadıkları dönemde bu uzmanlara yönelik görevler diğer uzmanlarca karşılanmaya ve Proje illerinden gelen talepler uzmanların göreve başlamasına kadar imkânlar ölçüsünde yerine getirilmeye çalışılmıştır.

Bunların dışında bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır:

4.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay incelenmesine devam etmişlerdir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporlarının (Haziran, Temmuz, Ağustos, (Eylül, Ekim, Kasım 2018) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje 24. üç aylık çalışma raporu (Nisan, Mayıs, Haziran 2018) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **12inci altı aylık çalışma raporunun (1 Ocak-30 Haziran 2018) ve 25. üç aylık çalışma raporunun (Temmuz, Ağustos, Eylül 2018) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Altıncı yıllık çalışma raporunun (1 Temmuz 2017- 30 Haziran 2018) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje Durum Raporlarının ((Project Status Report (PSR)) (1 Ocak-30 Haziran 2018); (PSR Report) (1 Temmuz-30 Eylül 2018)) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.

- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri Proje Asistanı/Tercüman tarafından gerçekleştirilmiştir.

- ✓ **Mikrohavza uygulama çalışmaları:**

2018 yılı programı kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, gerekli olduğunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması ve uygulamaların takip edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Proje paydaşları ve İl Proje Uygulama Birimleri ile proje faaliyetleri, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Yurtdışı kısa dönem eğitim (teknik gezi) programlarının hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Proje Yönetimi ile JICA Heyeti'nin proje illerine yapacağı seyahate ilişkin seyahat programı ve bilgi notlarının hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.

Proje aylık gerçekleştirmeler tablosunun ilgili bölümlerinin hazırlanması, proje sunusu ve proje bilgi notu (proje faaliyetleri, 2018 yılı programı gerçekleştirme durumu) ve Proje 2019 yılı programının hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Yılın son ayı olması nedeniyle proje faaliyetlerine yönelik ödemelere esas hakedişlerle ilgili kontroller yapılmıştır

- ✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:**

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiş, 2018 yılı sonuç izleme kapsamında yapılan arazi çalışmalar ve sosyo ekonomik durum izleme çalışmaları ve raporlamaları takip edilmiştir.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen İzleme Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında yapılacak olan Sosyo Ekonomik Durum Sonuç İzleme çalışması için gereken "gelir getirici faaliyetler kapsamında köylülere verilen desteklere yönelik bilgiler" proje illerinden ve TRGM'den temin edilerek İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığına iletilmiştir.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 13 mikrohavzada yapılan Mikrohavza planlarının veritabanları bir araya getirilerek İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması Danışmanlığına verilmiş,

16 Ağustosta İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması Danışmanlığı ile yapılan toplantıda İDS konuları ile İDS web uygulamasına girilmesi gereken veri tipleri ve standartları ele alınmıştır.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen İzleme Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında yapılmakta olan “İzleme ve Değerlendirme Sistemi Web uygulaması” için gereken veriler toplanarak ilgili Danışman firmaya iletilmiştir.

20 Eylülde yapılan toplantıda İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İDS) Konuları ele alınmış, İzleme ve Değerlendirme Sistemine veri girişinin son durumu görüşülmüştür.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen İzleme Değerlendirme Sistemi çalışmaları için gerekli olan ve TRGM’de bulunan hava fotoğrafları Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı aracılığı ile istenmiş *(Eki Ekim ayı raporunda verilmiştir)*, bununla ilgili süreç takip edilmiştir.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında araziden toplanan verilerin laboratuvar işlemleri için gerekli malzemelerin alımına onay verilmiştir. *(Eki Kasım ayı raporunda verilmiştir)*

2018 yılında 12 mikrohavzada yapılan final izleme çalışmalarının sonuçları, raporlamaların ne zaman yapılacağı ve web uygulamasının son durumu görüşülmüştür.

İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının son durumuna yönelik bilgi notu hazırlanarak Proje Yönetimine gönderilmiştir. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)*

Proje Yönetimi Temmuz ayı arazi seyahati sırasında İzleme ve Değerlendirme ekibi ile yapılan toplantıda alınan karar uyarınca, Bölgeler tarafından sağlanması gereken verilerle ilgili Bölge Müdürlükleri ve diğer paydaş kurumlara veri temini ile ilgili yazı yazılmış, bu konuda S-3 İzleme ve Değerlendirme Danışmanı Piramid ve EDE ortak girişimine de yazı yazılarak gerekli iletişimi kurmaları istenmiştir. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)* Bölge Müdürlüklerine uyarı maili gönderilerek verileri 15 Ocak 2019’a kadar temin etmeleri istenmiştir. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)*

İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında araziden toplanan verilerin laboratuvar işlemleri için gerekli malzemelerin alımına onay verilmiştir. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)*

2018 yılı sonunda tamamlanması gereken İzleme Değerlendirme çalışmalarında arazi çalışmalarının zamanında tamamlanamaması, veri temininden kaynaklanan gecikmeleri gidermek İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı tarafından talep edilen süre uzatımı talebi cevabı yazısı hazırlanarak Danışman firmaya gönderilmiştir. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)*

✓ **Proje süpervizörlük hizmetleri:**

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro Havza Planlama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur. Proje faaliyetlerini içeren Proje Tanıtım kitapçığı hazırlanmasına devam edilmiştir. Proje Yönetimi'nin 1-6 Temmuz 2018 tarihlerinde proje illerine yapılan seyahate refakat edilmiş, seyahat öncesi ve sonrasında yazışmalar, raporlamalar vb. gerçekleştirilmiş, 2017 yılı Hazine denetimi taslak bulgulara verilecek cevaplar hazırlanmış, Proje Durum Raporları (Project Status Report (PRS)) hazırlanmış, Dış kaynaklı projeler kitapçığının Çoruh NHRP ile ilgili bilgileri güncellenmiş, Proje Belgeseli satın alma iş ve işlemleri başlatılmış, ek program ve ödenek talepleri değerlendirilmiş, 2019 yılı bütçe hazırlıkları, görüşmeleri, yazışmaları yapılmıştır. Ekim ayında JİCA misyonu ile Erzurum ve Artvin illerine yapılacak olan arazi seyahati hazırlıkları yapılmıştır. Ekim ayında JİCA misyonu ile Erzurum ve Artvin illerine yapılan arazi seyahati hazırlıkları ve organizasyonu yapılmış, seyahate katılım sağlanmış, S-1B Danışmanlarının devam eden arazi çalışmaları takip edilmiş, Kasım ayında yapılan Japonya yurtdışı teknik seyahatinin gidiş öncesi ve dönüş sonrası işlemleri yapılmış, proje uzatımına yönelik gerekçe ve diğer belgeler hazırlanmıştır.

Bu altı aylık dönemde genel olarak;

- ✓ JİCA'ya her ay gönderilen Short Term Disbursement Forecast (Kısa dönem Ödeme Tahminleri Tablosu) Temmuz-Ekim 2018; Ağustos-Kasım 2018; Eylül-Aralık 2018; Ekim 2018-Ocak 2019, Kasım 2018-Şubat 2019, Aralık 2018-Mart 2019 ayları için hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir. *(Ekleri Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2018 ayları raporlarında verilmiştir)*

1 Ocak-30 Haziran 2018 tarihlerini kapsayan Proje Durum Raporu (Project Status Report (PRS)) hazırlanarak JİCA'ya sunulmuştur.

JİCA ile 31 Temmuzda yapılan toplantıda JİCA'ya sunulacak olan 1 Ocak-30 Haziran 2018 tarihlerini kapsayan Proje Durum Raporu (Project Status Report (PRS)) konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuş, proje yurtdışı görüşülmüştür.

JİCA Türkiye Ofisi (JİCA misyonu) ile 1-5 Ekim 2019 tarihlerinde Erzurum ve Artvin illerine yapılacak olan arazi seyahat programı ve seyahatte ziyaret edilecek faaliyetlere ilişkin bilgi notu hazırlanmış, İngilizceye çevrilerek JİCA'ya gönderilmiş, yapılan arazi seyahatinde JİCA misyonuna eşlik edilmiştir. *(Eki Eylül, Ekim ayı raporlarında verilmiştir)*

11-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Japonya'ya yapılacak Yurtdışı teknik seyahati ile ilgili işlemlere devam edilmiştir. *(Eki Ekim ayı raporunda verilmiştir)*

C-21 ve W-22 nolu harcama belgeleri (SOE) ve ekleri hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir.

1 Temmuz-30 Eylül 2018 tarihlerini içeren Proje Durum Raporu hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir.

Proje Harcama Durumu Kategori A SOE 23.çekim evrakları hazırlanarak JİCA' ya gönderilmiştir.

JİCA ile proje konusunda görüşmeler, toplantılar, yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

- ✓ 2018 Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2018 ayları Aylık Faaliyet Raporları hazırlanmış ve Proje Yönetimine gönderilmiştir. *(Ekleri Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2018 ayları raporlarında verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen İzleme değerlendirme sistemi çalışmaları kapsamında yapılacak olan Sosyo Ekonomik Durum Sonuç İzleme çalışması için gereken “gelir getirici faaliyetler kapsamında köylülere verilen desteklere yönelik bilgiler” proje illerinden ve TRGM'den istenmiş, temin edilenler İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığına iletilmiştir. *(Eki Temmuz 2018 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ OGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından istenilen “Proje İzleme 2018 yılı 1.Dönem” proje izleme formu Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi için doldurularak ilgili birimlere iletilmiştir. *(Eki Temmuz 2018 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı tarafından istenilen “Dış Kaynaklı Projeler Kitapçığı”nın Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili kısımları güncellenerek ilgili birimlere iletilmiştir. *(Eki Temmuz 2018 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılması planlanan Proje Belgeseli satınalma işlemlerinin içerikleri belirlenmiş, belgesel oluru, taslak şartname ve sözleşmeleri hazırlanmıştır.*(Eki Temmuz 2018 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan 2017 yılı Hazine Denetimi sonucu gönderilen taslak bulgulara verilecek cevaplar ve istenilen bilgi ve belgeler hazırlanarak Proje Yönetimine gönderilmiştir. Bulgu sonuçlarında yer alan konuların tekrarını önlemek için Proje Birimlerine gereği için yazı yazılmıştır.*(Eki Temmuz 2018 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Bayburt ilinde ek mera programı talebini uygun gören yazı yazılmıştır. *(Eki Temmuz 2018 ayı raporunda verilmiştir)*

- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan 2017 yılı Hazine Denetimi sonrasında Hazine deneticilerinin talebi üzerine “1-6 Temmuz 2018 Hazine Deneticileri ve Proje Üst Yönetimi Proje İlleri Seyahati” düzenlenmiş, seyahat öncesinde yazışmalar, bilgi notları vb. hazırlanmış, sonrasında seyahat raporu hazırlanmıştır. Haberi proje web sayfasına konulmuştur. *(Eki Temmuz 2018 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Artvin OBM'nin 2018 yılı Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi dahilindeki köylerden gelen ve ilgili işletme müdürlükleri tarafından tespitleri yapılan ek dam örtülüğü program ve ödenek talebine yönelik cevabi yazı yazılmıştır. *(Eki Temmuz 2018 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Artvin OBM'nin 2018 yılı Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi kapsamında Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü Veliköy Mikrohavzasında 206 hektar ek toprak muhafaza tesis programı ile Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü Veliköy Mikrohavzasında yapılan 300 ha. mera ıslah programı için istenilen ek ödenek taleplerine uygun cevabi yazılar yazılmıştır. *(Eki Temmuz 2018 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığına Proje Tanıtım Kitapçığı ile Proje Belgeseli yaptırılabilmesi için Genel Müdürlük Makamından izin alınmasına yönelik talep yazısı gönderilmiştir. *(Eki Temmuz 2018 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2019 yılı bütçe hazırlıkları, görüşmeleri, yazışmaları yapılmıştır.
- ✓ Her yıl Hazine Denetimi tarafından istenilen Hazine Mali Durum Raporları hazırlanarak İngilizceye çevrilmiş ve Hazine denetimine teslim edilmiştir.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2017 yılı Hazine Denetimi kapsamında tespit edilen bulgulara İdare tarafından verilmesi gereken cevaplar hazırlanarak Hazine Deneticilerine gönderilmiştir.
- ✓ İzleme Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan işlere yönelik son durum bilgi notu hazırlanarak İdareye sunulmuştur.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2017 yılı Hazine Denetimi kapsamında tespit edilen bulgulara İdare tarafından verilmesi gereken cevaplar hazırlanarak Hazine Deneticilerine gönderilmiştir.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2018 yılı normal ve ek programlara yönelik detaylar hazırlanarak Proje Yönetimine sunulmuştur.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere yönelik Bölgesel detaylar hazırlanarak Proje Yönetimine sunulmuştur.

- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin 2019 yılı programı için gereken fizibilite raporu hazırlanmıştır.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 13 mikrohavzada yapılan Mikrohavza planlarının veritabanları bir araya getirilerek İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması Danışmanlığına verilmiş, yine Sosyo ekonomik durum izleme için gereken “Proje faaliyetlerinden yararlananların listesi” illerden temin edilerek İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması Danışmanlığına verilmiştir.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Orköy faaliyetleri kapsamında Artvin-Yusufelin’de yapılacak olan dam örtülüğü faaliyeti ile ilgili Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen talep cevaplanmıştır *(Eki Eylül 2018 ayı raporunda verilmiştir).*
- ✓ S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığı hizmetini yürüten “Büyük Anadolu Ormanlık Ltd.Şti”nin Sulama Uzmanı ile ilgili gönderdiği yazı cevabı hazırlanmıştır. *(Eki Eylül 2018 ayı raporunda verilmiştir).*
- ✓ S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığı kapsamında çalıştırılan ve görevlerine ara verilen “Sulama Uzmanı” ve “Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı” nın tekrar göreve çağırılma yazısı hazırlanmıştır. *(Eki Eylül 2018 ayı raporunda verilmiştir).*
- ✓ 11-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Japonya’ya yapılacak yurtdışı teknik seyahati ile ilgili belgeler ve Olur talep yazıları hazırlanmıştır.
- ✓ S-1B Danışmanlarından Havza Yönetimi Uzmanı, Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesi Uzmanı ve Sulama Uzmanının; projenin sonuna yaklaşılması nedeniyle bundan sonra proje illerine yapılacak arazi seyahatlerinde öncelikle proje faaliyetlerinin etkilerinin değerlendirilmesi, uygulanan faaliyetlerin olumlu ve olumsuz yanlarının ortaya konulması, olası yeni projeler için önerileri alınması amacıyla 25 Eylül 2018 tarihinden itibaren Artvin, Bayburt ve Erzurum illerine seyahat yapmaları ve bu seyahatle ilgili yapılması gerekenlere yönelik yazı hazırlanmış, ilgili uzmanlara tebliğ edilmiştir. *(Eki Eylül 2018 ayı raporunda verilmiştir).*
- ✓ Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nün yılı programı çerçevesinde ORKÖY faaliyetleri kapsamında Bayburt ilinde yapılmakta olan Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi ve Isı Yalıtımı (Mantolama) ve Sobalı Kalorifer Sistemi için toplam 280.000 TL ek ödeneğe ihtiyacını uygun gören cevabi yazı hazırlanmıştır. *(Eki Eylül 2018 ayı raporunda verilmiştir).*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, JİCA misyonunun talebi doğrultusunda 2-5 Ekim 2018 tarihleri arasında Erzurum ve Artvin-Yusufeli’ne (Bıçakçılar MH) gerçekleştirilecek olan arazi seyahati için ilgili Dairelerden personel talep edilmiştir. *(Eki Eylül 2018 ayı raporunda verilmiştir).*

- ✓ Proje Yönetiminin talebi doğrultusunda Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin 2012-2019 yılı finansal durumu Japon Yeni ve TL olarak çıkarılmıştır. *(Eki Eylül 2018 ayı raporunda verilmiştir).*
- ✓ JİCA Türkiye Ofisi (JICA misyonu) ile 1-5 Ekim 2019 tarihlerinde Erzurum ve Artvin illerine yapılacak olan arazi seyahat programı ve seyahatte ziyaret edilecek faaliyetlere ilişkin yazışmalar yapılmış, İngilizce ve Türkçe bilgi notu hazırlanmıştır. *(Eki Eylül 2018 ayı raporunda verilmiştir).*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2019 yılı bütçe teklifi farklı tutarlar olarak iç ve dış bütçe ile faaliyetler bazında hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. *(Eki Ekim ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi dış bütçe (kredi) harcamaları ve 2018 yılı kalan dilimi ile 2019 yılı tahmini harcamalarını çıkarılarak proje Yönetimine gönderilmiştir. Buna göre, Projenin 2018 Ağustos sonu itibarı ile toplam dış bütçe (Kredi) harcaması 2.729.346.215 Japon Yeni, Projenin dış bütçe (Kredi) miktarı 4.225.000.000 Japon Yenidir. Japon yeninin Ekim ayındaki değeri üzerinden (1 TL= 19,33 JPY) Projenin biteceği Ekim 2019 sonunda yaklaşık 615 milyon Japon Yeni dış bütçeden(kredi) arta kalacağı bulunmuştur.
- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili 2012-2018 dönemine ait bilgiler hazırlanarak gönderilmiştir. *(Eki Ekim ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ 11-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Japonya'ya yapılacak Yurtdışı teknik seyahati ile ilgili işlemlere devam edilmiş, organizasyon hizmeti, tercümanlık konularında hizmet alımı evrakları hazırlanmış, Proje Koordinatörü görev değişikliği nedeniyle yurtdışı görevlendirme Oluru değiştirilmiştir.
- ✓ S-1B Danışmanlarından Havza Yönetimi Uzmanı, Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesi Uzmanı ve Sulama Uzmanının; projenin sonuna yaklaşılması nedeniyle bundan sonra proje illerine yapılacak arazi seyahatlerinden öncelikle proje faaliyetlerinin etkilerinin değerlendirilmesi, uygulanan faaliyetlerin olumlu ve olumsuz yanlarının ortaya konulması, olası yeni projeler için önerileri alınması amacıyla 25 Eylül-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Artvin, Bayburt ve Erzurum illerine yaptıkları seyahat takip edilmiştir.
- ✓ 11-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Japonya'ya yapılan Yurtdışı teknik seyahati ile ilgili gidiş öncesi organizasyon ve tercümanlık ile ilgili yazışmalar, satın alma işlemleri gerçekleştirilmiş, katılımcıların avans olurları hazırlanmış, teknik gezi sonrasında harcırahların hazırlanması ve yurtdışı görev raporlarının düzenlenmesine yardımcı olunmuştur.
- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda Çoruh NHRP ile ilgili son bilgiler hazırlanmış, 2018 sonu ve 2019 tahmini gerçekleştirmeleri (2018 bütçesi

tasarruf sonrası 25,400 milyon TL, 2019 bütçesi 21.128 milyon TL) de ayrı bir tablo olarak hazırlanarak gönderilmiştir. *(Eki Kasım ayı raporunda verilmiştir)*

- ✓ Uygulayıcı birimlerin 2019 yılı bütçe doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin 2019 yılı bütçesi Bölge Müdürlüklerine gönderilmiş, önümüzdeki süreçte, toplam bütçe sabit kalmak kaydı ile kalemler arasında varsa miktar ve tutarlarla ilgili revize talepleri ve faaliyet detayları istenmiştir. *(Eki Kasım ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bayburt Orman Fidanlığı için talep edilen ilave ödenek talebini uygun karşılayan yazı yazılmıştır. *(Eki Kasım ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ 31 Ekim 2019 tarihinde tamamlanacak olan Projede dış bütçede kalacak miktarın kullanılması için projenin uzatılmasına yönelik gerekçeler, harcama durumu, 2019 Ekim sonu tahmini harcama durumu, proje hedefleri ve fiziki gerçekleştirmeleri hazırlanarak Proje Yönetimine gönderilmiştir. *(Eki Kasım ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Proje faaliyetleri ödemelerine yönelik gereken ödenek değişiklik yazıları hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının son durumuna yönelik bilgi notu hazırlanarak Proje Yönetimine gönderilmiştir. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Dönemsel çalışmalarını tamamlayan Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığı (S-1B) Sulama Uzmanının görevine ara verilme yazısı hazırlanmıştır. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Proje Yönetimi Temmuz ayı arazi seyahatinde İzleme ve Değerlendirme ekibi ile yapılan toplantıda alınan karar uyarınca, İdare tarafından sağlanması gereken verilerle ilgili Bölge Müdürlükleri ve diğer paydaş kurumlara veri temini ile ilgili yazı yazılmış, S-3 İzleme ve Değerlendirme Danışmanı Piramid ve EDE ortak girişimine de yazı yazılarak gerekli iletişimi kurmaları istenmiştir. (Ek-6) Bölge Müdürlüklerine uyarı maili gönderilerek verileri 15 Ocak 2019'a kadar temin etmeleri istenmiştir. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında araziden toplanan verilerin laboratuvar işlemleri için gerekli malzemelerin alımına onay verilmiştir. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh NHRP faaliyetlerinde dikilen fidanların proje bütçesinden ödenmesine dair Bölge Müdürlüklerine yazı yazılmıştır. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ 2018 yılı sonunda tamamlanması gereken İzleme Değerlendirme çalışmalarında arazi çalışmalarının zamanında tamamlanamaması, veri temininden kaynaklanan

gecikmeleri gidermek İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı tarafından talep edilen süre uzatımı talebi cevabı yazısı hazırlanarak Danışman firmaya gönderilmiştir. *(Eki Aralık ayı raporunda verilmiştir)*

- ✓ Danışman firmalardan gelen raporlar (aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.
- ✓ Proje Süpervizörü ve S-1B Danışmanları olarak bu üç aylık dönemde yapılan toplantılarda; proje faaliyetlerinin son durumları takip edilmiş, Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri, proje illerine seyahatler, seyahat sonrası değerlendirmeler, bilgi aktarımı ve görüşmeler yapılmış, fizibilite raporu hazırlanmış, izleme değerlendirme sisteminin kurulması danışmanlığı ile görüşülerek, sistemde yer alması gereken verilerin standartları belirlenmiş, sisteme veri girişi konuları ele alınmıştır.

Danışmanlar tarafından yapılan arazi seyahati, devam eden proje faaliyetlerinin durumu, 2-5 Ekim tarihlerinde JİCA misyonu ile Erzurum ve Artvin'e yapılacak arazi seyahat programı, seyahate yönelik bilgi notları hazırlama, S-1B Danışmanlarından Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı ile Sulama Uzmanı tarafından yapılacak arazi seyahatlerin içeriği, yapılması gerekenler görüşülmüştür. Bunların yanında yurt dışı teknik gezi hazırlıkları, proje 2019 yılı programı, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş

2018 Temmuz ayında yapılan toplantılardan;

9 Temmuz 2018 tarihinde yapılan toplantıda 1-6 Temmuz tarihlerinde Artvin, Bayburt ve Erzurum'a yapılan seyahatin değerlendirilmesi yapılarak hazırlanacak seyahat raporu bu değerlendirmeye göre şekillendirilmiş,

13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan toplantıda 16-28 Temmuz tarihleri arasında Proje illerine yapılması planlanan arazi seyahati hazırlıkları görüşülmüş,

30 ve 31 Temmuz 2018 tarihinde yapılan toplantıda 16-28 Temmuz tarihleri arasında Proje illerine yapılan arazi seyahatinin değerlendirmesi yapılarak, hazırlanacak seyahat raporu bu değerlendirmeye göre şekillendirilmiştir.

Proje Yönetiminin talebi doğrultusunda 2018 yılsonu tahmini ödenek harcama durumu çıkarılmıştır.

2018 Ağustos ayında yapılan toplantılardan;

1 Ağustosta yapılan toplantıda Temmuz ayında S-1B Danışmanları tarafından yapılan arazi seyahatinin değerlendirmesi yapılmış,

15 Ağustosta yapılan toplantıda Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin 2019 yılı programı için gereken fizibilite raporu hazırlanmış,

16 Ağustosta İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması Danışmanlığı ile yapılan toplantıda İDS konuları ele alınmış, İDS web uygulamasına girilmesi gereken veri tipleri ve standartları ele alınmıştır.

2018 Eylül ayında yapılan toplantılardan;

24 Eylülde yapılan toplantıda S-1B Danışmanlarından Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı ile Sulama Uzmanı tarafından 25 Eylül'den itibaren yapılacak olan arazi seyahatlerin içeriği, yapılması gerekenler görüşülmüş, Danışmanların, seyahat sonrası düzenleyecekleri raporlarda proje faaliyetlerinin etkilerinin değerlendirilmesi, uygulanan faaliyetlerin olumlu ve olumsuz yanlarının ortaya konulması, olası yeni projeler için önerileri içerecek şekilde proje ile ilgili gelişmeleri raporlamaları kararlaştırılmıştır.

2018 Ekim ayında yapılan toplantılarda,

Danışmanlar tarafından yapılan arazi seyahati, devam eden proje faaliyetlerinin durumu, 2-5 Ekim tarihlerinde JICA misyonu ile Erzurum ve Artvin'e yapılan arazi seyahatin değerlendirilmesi, S-1B Danışmanlarından Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı ile Sulama Uzmanı tarafından 25 Eylül-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Artvin, Bayburt ve Erzurum illerine yapılan arazi seyahat sonrasında çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve rapor hazırlama işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2018 Kasım ayı içerisinde yapılan toplantılarda,

Projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler ile yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, danışmanların proje illerine yapılan seyahat sonrasında hazırlanan rapor ile Japonya yurtdışı teknik seyahati sonrasında hazırlanan rapor görüşülmüştür.

2018 Aralık ayı içerisinde yapılan toplantılarda,

Projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler ile yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, yılsonuna yaklaşılması nedeniyle proje faaliyetlerinin ödemelerine yönelik hazırlanan hakedişler kontrol edilmiş, proje harcamalarının hepsinin ödenmesi sağlanmış, proje yılsonu değerlendirmesi yapılmıştır.

Proje 2019 yılı programı, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, izleme değerlendirme sistemi ile ilgili toplantı düzenlenmiş, yürütülen işlemler ele alınmıştır. Proje sunumu hazırlanmıştır.

- ✓ Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur.

4.2- TOPLANTI VE SEYAHATLER

A. PROJE YÖNETİMİ İLE TOPLANTILAR:

Proje süpervizörü ve S-1 B danışmanları olarak Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, yapılan toplantılarda, 1-6 Temmuz 2018 tarihlerinde Proje illerine yapılan seyahatin değerlendirilmesi yapılmış, 2017 yılı Hazine denetimi taslak bulgulara verilecek cevapların çerçevesi kararlaştırılmış, cevaplar buna göre hazırlanmıştır, JİCA'ya sunulacak olan Proje Durum Raporu (Project Status Report (PRS)) konusunda bilgi verilmiş, Dış kaynaklı projeler kitapçığının Çoruh NHRP ile ilgili güncellenecek bilgileri kararlaştırılmış, 16-28 Temmuz tarihlerinde Proje illerine yapacakları seyahatin içerikleri kararlaştırılmış, Proje Belgeseli satınalma işlemlerinin içerikleri belirlenmiş, proje ek program ve ödenek talepleri değerlendirilmiş, 2019 yılı bütçe hazırlıkları, görüşmeleri, yazışmaları yapılmıştır. JİCA misyonu 1-5 Ekim arazi seyahatinin sonuçları, 2019 yılı bütçesi, 2018 yılı programı, gerçekleşme durumu, harcama tahmini ve uygulamalar ve ödemeler görüşülmüş, yurtdışı kısa dönem eğitimi (teknik gezi) ele alınmıştır.

Ağustos ayında yapılan toplantılarda, proje 2019 yılı programı, proje yurtdışı teknik eğitimleri ile 2018 yılı programı ve uygulamalar görüşülmüştür. 2 Ağustos 2018 tarihinde yapılan toplantıda S-1B Danışmanları tarafından yapılan arazi seyahatinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Eylül ayında yapılan toplantılarda, proje yönetimi ile JİCA Heyeti'nin proje illerine yapacağı arazi seyahati, proje yurtdışı teknik eğitimleri ile 2018 yılı programı, harcama tahmini ve uygulamalarını içeren proje konuları görüşülmüş, proje ile ilgili yapılan yazışmaların içerikleri kararlaştırılmış, Danışmanlarının 25 Eylül'den itibaren yapılacak olan arazi seyahatlerinde, proje faaliyetlerinin etkilerinin değerlendirilmeleri, uygulanan faaliyetlerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koymaları, olası yeni projeler için önerileri içerecek şekilde proje ile ilgili gelişmeleri raporlamaları istenmiştir.

Danışmanlar tarafından yapılan arazi seyahati, devam eden proje faaliyetlerinin durumu, 2-5 Ekim tarihlerinde JİCA misyonu ile Erzurum ve Artvin'e yapılan arazi seyahatinin değerlendirilmesi yapılmış,

S-1B Danışmanlarından Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı ile Sulama Uzmanı tarafından 25 Eylül-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Artvin, Bayburt ve Erzurum illerine yapılan arazi seyahat sonrasında çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.

Proje 2019 yılı programı, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, izleme değerlendirme sistemi ile ilgili işlemler ele alınmıştır.

Proje muhasebe sorumlusu ile yapılan toplantıda proje uzatmasına yönelik bilgileri hazırlamak üzere muhasebe sorumlusu ile görüşülerek gerekli bilgi ve tablolar hazırlanmıştır.

Yılsonuna yaklaşılması nedeniyle proje faaliyetlerinin hepsinin ödenmesine yönelik gerekli tedbirler görüşülmüş, proje yılsonu değerlendirmesi yapılmıştır.

B. JİCA İLE TOPLANTILAR (PYB, S-1B DANIŞMANLARI):

JİCA ile 31 Temmuz'da yapılan toplantıda JİCA'ya sunulacak olan 1 Ocak-30 Haziran 2018 tarihlerini kapsayan Proje Durum Raporu (Project Status Report (PRS)) konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuş, proje yurtdışı görüşülmüştür.

JİCA ile 24 ekim ve 9 Kasım tarihlerinde yapılan görüşmelerde 11-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Japonya'ya yapılacak olan yurtdışı seyahatinin içeriği ve detayları görüşülmüş, yapılan işlemler ele alınmış, son durum değerlendirmesi yapılmıştır.

C. S-1B DANIŞMANLARI TOPLANTILARI:

Proje Süpervizörü ve S-1B Danışmanları olarak;
2018 Temmuz ayı içerisinde yapılan toplantılarda proje faaliyetlerinin son durumları takip edilmiş, Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri, proje illerine seyahatler, yurtdışı eğitimler konularında toplantılar, bilgi aktarımı ve görüşmeler yapılmıştır.

2018 Ağustos ayı içerisinde yapılan toplantılarda, yurt dışı eğitimler, proje illerine yapılan seyahat, proje 2019 yılı programı, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, proje fizibilite raporu hazırlanmış, izleme değerlendirme sisteminin kurulması danışmanlığı ile görüşülerek, sistemde yer alması gereken verilerin standartları belirlenmiştir.

2018 Eylül ayı içerisinde yapılan toplantılarda, Danışmanlar tarafından yapılan arazi seyahati, devam eden proje faaliyetlerinin durumu, 2-5 Ekim tarihlerinde JİCA misyonu ile Erzurum ve Artvin'e yapılacak arazi seyahat programı, seyahate yönelik bilgi notları hazırlama, S-1B Danışmanlarından Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı ile Sulama Uzmanı tarafından yapılacak arazi seyahatlerin içeriği, yapılması gerekenler görüşülmüştür. Bunların yanında yurt dışı teknik gezi hazırlıkları, proje 2019 yılı programı, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, izleme değerlendirme sisteminin kurulması danışmanlığı ile görüşülerek, sisteme veri girişi konuları ele alınmıştır.

2018 Ekim ayı içerisinde yapılan toplantılarda, Danışmanlar tarafından yapılan arazi seyahati, 2-5 Ekim tarihlerinde JİCA misyonu ile Erzurum ve Artvin'e yapılan arazi seyahati sonuçları değerlendirilmiş, devam eden proje faaliyetlerinin durumu, proje 2019 yılı programı, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar

değerlendirilmiş, rapor hazırlama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Proje sunumu hazırlanmıştır.

2018 Kasım ayı içerisinde yapılan toplantılarda, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler ile yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, danışmanların proje illerine yapılan seyahat sonrasında hazırlanan rapor ile Japonya yurtdışı teknik seyahati sonrasında hazırlanan rapor görüşülmüştür.

2018 Aralık ayı içerisinde yapılan toplantılarda, yılsonuna yaklaşılması nedeniyle proje faaliyetlerinin ödemelerine yönelik hazırlanan hakedişler kontrol edilmiş, proje harcamalarının hepsinin ödenmesi sağlanmış, proje yılsonu değerlendirmesi yapılmıştır

D. ÇNHRP Proje Uygulama İllerine Seyahatler:

1- ÇNHRP Proje İllerine Seyahat (25 Haziran – 06 Temmuz 2018):

ÇNHRP kapsamında, proje illeri'nde (*Bayburt (Merkez), Erzurum (Merkez, İspir, Tortum, Uzundere*)) proje ortağı kurumlar ziyaret edilerek proje yönetimi arazi seyahati, 2018 yılı programı ve gerçekleştirme durumu hakkında görüşmelerde bulunulmuş, bazı proje uygulama sahaları ziyaret edilerek yapılan çalışmalar yerinde görülmüş (*26 – 30 Haziran 2018*) ve bu ziyaretlerin ardından Proje Yönetimi tarafından 01 - 06 Temmuz 2018 tarihleri arasında proje illerine gerçekleştirilen seyahate katılım sağlanmıştır.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarını yerinde görmek amacıyla 01 – 06 Temmuz 2018 tarihleri arasında Proje Yönetim Birimi ile Hazine Denetçileri tarafından proje illerine (*sırasıyla Bayburt, Erzurum ve Artvin'e*) bir seyahat gerçekleştirilmiştir.

Seyahate Proje Yönetim biriminden OGM Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Yusuf ŞAHİN (*seyahatin Bayburt ve Erzurum bölümüne katılmıştır*), TMHI Daire Başkanı Fahrettin AY, OGM sorumlusu Şube Müdürü Salih DEMİREL, Hazine Müsteşarlığı Baş Kontrolörü Ayhan MUTLU, Hazine Denetçisi Belçim ÖZDEMİR, Proje Süpervizörü ve Havza Yönetimi Uzmanı katılmıştır.

Seyahat süresince heyete ilgili Orman Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve DSİ Bölge Müdürlüğü temsilcileri ile proje çalışanları tarafından eşlik edilmiş ve proje uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir.

Seyahat sırasında Bayburt'ta Orman İşletme Müdürlüğü ile Masat ve Taht Mikrohavzaları, Erzurum'da Orman Bölge Müdürlüğü ile İspir, İspir Kuzey, Tortum Kuzey, Uzundere ve Olur Merkez Mikrohavzaları ve Artvin'de Artvin Çoruh Üniversitesi, Yusufeli ve Şavşat Orman İşletme Müdürlükleri ile Yusufeli ve Veliköy Mikrohavzaları ziyaret edilerek görüşmelerde bulunulmuş, proje faaliyetleri (*Toprak muhafaza, Bozuk ormanların rehabilitasyonu, Mera Islahı, Çiğ kontrolü, Nehir sedimantasyon kontrolü, Fidanlıkların iyileştirilmesi, Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi, Seracılığın geliştirilmesi, Arıcılığın geliştirilmesi, Ahır şartlarının iyileştirilmesi, Yem bitkileri üretiminin artırılması, Meyveciliğin geliştirilmesi (Kapama meyve bahçesi tesisi), Odun tüketimini azaltan faaliyetler (Güneş enerjili su ısıtma sistemi, Isı yalıtımı (mantolama)*)

ve kat kaloriferi)) kapsamında mikrohavzalarda yapılan uygulamalar yerinde görülmüştür.

Seyahat esnasında proje kapsamında yapılan çalışmalarını yerinde inceleyen OGM temsilcileri yapılmış olan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini dile getirerek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etmiştir. Ayrıca, ziyaret edilen yerlerde bulunan vatandaşlarla yapılan görüşmelerde vatandaşlar yürütülen proje faaliyetlerinden ve proje kapsamında kendilerine sunulan imkânlardan çok büyük memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir.

İncelemelerde bulunulan proje sahalarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler ile program Temmuz ayı aylık raporu ekinde verilmiştir.

2- ÇNHRP Proje İllerine Seyahat (16-28 Temmuz 2018):

ÇNHRP kapsamında, Proje Havza Yönetimi Uzmanı tarafından Proje İlleri'nde (*Artvin (Merkez, Şavşat, Yusufeli), Bayburt (Merkez), Erzurum (Merkez, İspir, Oltu, Olur, Şenkaya, Uzundere)*) proje ortağı kurumlar ziyaret edilerek proje uygulamaları, 2018 yılı programı ve gerçekleşme durumu hakkında görüşmelerde bulunulmuş, proje uygulama sahaları ziyaret edilerek yapılan çalışmalar yerinde görülmüştür. Seyahate ilişkin rapor Temmuz ayı aylık raporu ekinde sunulmuştur.

3- ÇNHRP Proje İllerine Seyahat (25 Eylül – 12 Ekim 2018):

ÇNHRP kapsamında, 25 Eylül – 12 Ekim 2018 tarihlerinde proje illeri'nde (*Artvin, Bayburt ve Erzurum*) proje ortağı kurumlar ziyaret edilerek 2018 yılı programı ve gerçekleşme durumu, 2019 yılı programı ve projenin genel uygulamaları hakkında görüşmelerde bulunulmuş, bazı proje uygulama sahaları ziyaret edilerek yapılan çalışmalar yerinde görülmüş ve proje faaliyetlerinden faydalanan kişiler ile görüşülmüştür. Seyahate ilişkin rapor Ek-te ayrıca sunulmuştur. (*Eki Ekim 2018 raporunda verilmiştir*)

4- JİCA misyonu Proje İllerine Seyahat (1 – 5 Ekim 2018):

JİCA Türkiye Ofisi (JICA misyonu) ile 1-5 Ekim 2019 tarihlerinde Erzurum ve Artvin illerine arazi seyahati gerçekleştirilmiş, seyahate JİCA misyonunun (*Bay Masaki IYAMA (Başkan Yardımcısı), Bayan Kotomi MASUDA (Başkan Yardımcısı), Bayan Yuko AKİYAMA (Proje Sorumlusu)*) yanında Proje Yönetim Birimi, proje paydaş temsilcileri ile yerelden proje personeli katılmıştır. (*Eki Ekim 2018 raporunda verilmiştir*)

E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1- İzleme ve Değerlendirme Toplantısı (PYB, S-1B Danışmanları, İD Danışmanları), (16 Ağustos 2018):

Proje Yönetim Birimi, S-1B Danışmanları ve İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması Danışmanlığının katılımı ile 16 Ağustosta yapılan toplantıda İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İDS) Konuları ele alınmış, İzleme ve Değerlendirme Sistemine veri girişi görüşülmüş,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 13 mikrohavzada yapılan Mikrohavza planlarının veritabanları irdelenmiş, İDS web uygulamasına girilmesi gereken veri yapısı ve standartları ele alınmış,

İzleme Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan işlere yönelik hazırlanan son durum bilgi notu gözden geçirilmiştir.

2- İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı ile görüşme (S-1B Danışmanları, İD Danışmanları) (20 Eylül 2018):

S-1B Danışmanları ve İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması Danışmanlığının katılımı ile 20 Eylülde yapılan toplantıda İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İDS) Konuları ele alınmış, İzleme ve Değerlendirme Sistemine veri girişinin son durumu görüşülmüştür.

5. S-1B UZMANLARINCA 2019 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan “**Danışmanların Çalışma Esasları**” başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2019 yılında yapacağı çalışmalar;

- Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi,
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA'ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB'ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından uzmanlarca takip edilmesi; Proje Yönetim Birimi, İl Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerektiğinde saha ziyareti ile faaliyetlerin incelenmesi, ilgili uzmanlarca teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması,
- Proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması,
- S-1B ve S-3 Danışmanlıklarının 2018 yılı iş planlarının PYUB'nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı'na göre revize edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı ile yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,
- CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, kurulan ve kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile

ilgili işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi gelir getirici faaliyetlerin izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,

- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına yansıtılmasının sağlanması,
- TRGM tarafından tamamlanan “Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması” sonuçlarının uygulamaya aktarılması konusunda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşasını yapacak olan Artvin ve Bayburt’ta İl Özel idareleri ile Erzurum’da DSİ Bölge Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yapılması, gerekli ödenek sağlanması ve uygulamaların takip edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından,

- Planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.

Arz olunur. Ocak 2019