


T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ



2014 MART AYI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

Nisan 2014 Ankara



İÇİNDEKİLER

1-GİRİŞ	4
2-PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI.....	5
2.1. PROJENİN GENEL AMACI	5
2.2. PROJE ALANI VE HEDEF MİKRO-HAVZALAR	5
3- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA MART 2014 AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER.....	6
3.1. Büro Çalışmaları	6
3.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar.....	9
4-S-1B UZMANLARINCA 2014 YILI İÇİNDE PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR..	11
5- EKLER.....	14

EKLER _____ :

Ek-1: Mikro havza planı onay sayfası (İspir MH örneği)

Ek-2: Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı Toplantı Tutanağı (3 Mart 2014)

1- GİRİŞ

Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22'si (444.000 ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık 432.000 olup, km² ye 22 kişi düşmekte, nüfusun %62'si (286.000) kırsal kesimdeki 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi "orman köyü" dür.

Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulması vardır. Bununla beraber, bölgedeki istihdam olanakları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve Erzurum illerini kapsamaktadır. Proje, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

Proje 2012 - 2019 yılları arasında uygulanacaktır. Proje bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4 225 milyonu dış katkıdır.

Proje Orman Genel Müdürlüğü'nün (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacaktır. Diğer taraftan Proje uygulamalarına yerel halkın ve STK'ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir.

Mart ayında S-1B uzmanları olarak; MH planlama ve İD çalışmalarına yönelik iş planlamaları, JICA ve üst yönetime verilecek raporların ilgili bölümlerini hazırlama, üst yönetime yapılacak sunum içeriklerini hazırlama, birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları vb. rutin faaliyetler gerçekleştirilmiş, Proje Supervizörünün izne ayrılması nedeniyle yerine İzleme Değerlendirme Uzmanımız vekalet etmiş, proje yönetim hizmetleri görevini yürütmüştür. Bunun dışında ana faaliyetler olarak;

- Mikro havza planlama çalışmaları kapsamında, S-2 Danışmanı tarafından İdareye sunulan taslak kesin plan raporları, taslak planlar, dokümanlar, belgeler ve haritaların, değerlendirilerek öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunma iş ve işlemleri ile Pazar araştırmalarına yönelik toplantılar gerçekleştirilmiştir.
- Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi kapsamında, sulama işlerinin bir kısmının DSİ GM tarafından yapılması için bir dizi toplantılar yapılmış, gerekli yazışmalar ve ekleri hazırlanmış, haritalar ve köy bazında projeler DSİ'ye verilmiştir.
- İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması çalışmaları çerçevesinde, İDS web uygulamasının son durumu sürekli kontrol edilerek eksiklikler danışman firmaya bildirilmiş, zamanında bitirilmesine çalışılmış, Sediment ve iklim ölçüm istasyonlarının şartnameleri incelenerek eksiklikler firmaya bildirilmiş, tamamlanması sonrasında uygunluk yazıları hazırlanmış, İDS uygulaması için gereken sunucular için şartname ve örnek dokümanlar hazırlanmıştır. İDS Danışmanlığının geri ödenebilir giderlere ilişkin önerisi incelenmiş, raporu İdareye sunulmuştur.

2- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI

2.1 Projenin Genel Amacı


Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

2.2- Proje Alanı ve Hedef Mikro-Havzalar

Bayburt, Erzurum ve Artvin illeri olmak üzere 2 milyon hektarlık tüm Çoruh Nehri Havzasını kapsamakta olan proje alanında, havzaı oluşturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt'ta 2, Erzurum'da 11 ve Artvin'de 5) potansiyel hedef alanı olarak öncelikli görülmüştür.

Bu havzalardan 12 tanesi ((Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 3) – (5 MH Yüksek derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece)) MH Planlarının hazırlanması için seçilmiştir. Ayrıca Camili Mikro Havzası (LC-07) da planı hazırlanacak MH lara ilave edilmiştir. Plan hazırlanacak 13 MH için, toplam alan 445.228 hektar, toplam nüfus yaklaşık 39.960 ve toplam köy adedi 162 dir (113 adedi orman köyüdür).

18 potansiyel hedef MH'nin yeri:



3- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA 2014 - MART AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesine (Zaman Sınırlı) istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. İş planı gereği Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanından sonra Sulama uzmanının çalışmalarına ara verilmiştir. Uzmanlar çalışmalarına ara verildiği dönemlerde de kendi konuları ile ilgili çalışmaları takip etmişler, toplantılara yapılan çalışmalara katılmış, katkı sağlamışlar, istenilen bilgi belge ve raporları hazırlamışlardır. Bu rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır:

3.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay incelenmesine devam etmişlerdir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporunun (Şubat-2014) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.
- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri gerçekleştirilmiştir.
- ✓ **Mikro havza planlama çalışmaları:** Proje kapsamında 2012 yılında arazi çalışmaları gerçekleştirilen Yusufeli, İspir, Masat ve Oltu Mikrohavzalarının Taslak Kesin Planları hazırlanarak çıktı olarak İdareye sunulmuştur.

2013 yılında MH planlama SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmaları tamamlanan ve Ana Planların İllerdeki Kurum ve Köy Temsilcilerine Sunumu ve Bilgilendirme Toplantıları ile Teknik Değerlendirme Toplantıları yapılmış olan Bıçakçılar, Uzundere, Veliköy ve Taht MH’larının taslak kesin planlarının hazırlanması çalışmaları (büro çalışmaları) ise S-2 Danışmanı tarafından sürdürülmektedir.

Bu çerçevede S-2 Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından İdareye sunulan plan raporları ve ekleri, dokümanlar, belgeler ve haritaların, MH Plan Yapım

Teknik Şartnamesi, arazi çalışmaları ve proje köylerinde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar, yerelde ve merkezde İdare ve diğer birimlerle yapılan toplantı ve görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda değerlendirilerek öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunma iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

- ✓ **MH plan rapor ve ekleri inceleme:** Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı (S2) tarafından hazırlanarak idareye sunulan Masat ve Oltu Mikrohavza Taslak Kesin Planları (plan raporları ve ekleri) incelenerek görülen eksiklikler ve görüşler bir rapor halinde elektronik ortamda bilgi için İdareye, düzeltilmek üzere danışman firmaya gönderilmiştir. Yusufeli MH Taslak Kesin Plan Raporu ve ekleri ile ilgili inceleme çalışmalarına başlanılmış olup bu çalışmalar halen sürdürülmektedir.
- ✓ **MH veri tabanı:** Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı (S2) uzmanı ile birlikte, MH Planlama Veritabanı uygulaması, sorgulama konuları ve düzeyi ile sorgulama sonucunda elde edilecek çıktılara ilişkin teknik çalışmalara devam edilmiştir.

Tüm planlama verileri Mikro havza planlama ile ilgili oluşturulmuş olan veri tabanına aktarılmaktadır. 2012 yılında planlama çalışmaları başlatılan Yusufeli, Oltu, İspir ve Masat mikrohavzalarına ilişkin Tüm MH Veritabanı, Plan Raporları ve Plan Çıktıları (*Taslak Kesin Plan Raporları (.zip ve .pdf dosyası), plan ekleri (.zip dosyası) ve tüm haritalar (.jpg ve .zip dosyası)*) ile 2013 yılında planlama çalışmaları başlatılan Bıçakçılar, Camili ve Uzundere Mikrohavzalarına ait Taslak Faaliyet Alanları Haritaları (*.jpg ve .zip dosyası*) veritabanına aktarılmış bulunmaktadır.

- ✓ 2014 yılı çalışılacak havzalardaki köyler belirlenerek, taşraya gönderilmiş, Olur ve Şenkaya MHLardaki köylerin potansiyel alanlarının (bozuk orman, mera, erozyon , ağaçlandırma vb. ve rehabilite edilebilme potansiyeli açısından) belirlenerek merkeze gönderilmesi istenmiştir.
- ✓ 2014 yılında MH Planlaması yapılacak olan Erzurum ilinin Tortum Kuzey, İspir Kuzey, Olur ve Şenkaya Mikrohavzaları için MH Planlama (ODOPEM) firmasının Mikrohavza bazında iş öncesi istediği altlık verilerin (Arazi kadastro verileri, Orman kadastro verileri, Amenajman Planı Verileri, Mera kayıtları) hazırlanarak MH planlama ve İDS Danışmanlıklarına verilmek üzere Merkeze gönderilmesi Erzurum OBM'den istenmiştir.
- ✓ MH planları hazırlanan 4 MH'nın (Yusufeli, Oltu, Masat, İspir) Plan onay sayfaları hazırlanarak imzalanmak üzere ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir.
- ✓ **Sulama çalışmaları:** Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak olan Küçük Ölçekli Sulama Altyapısının Geliştirilmesi faaliyetlerinin gerek İl Özel İdarelerinin bütçe sıkıntıları, gerekse Kalkınma Bakanlığında bu işle ilgili yeterli ödeneğin alınamaması üzerine, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda bu faaliyetler için gereken ilave ödeneğin DSİ Genel Müdürlüğünce karşılanması ve Küçük Ölçekli Sulama Altyapısının Geliştirilmesi faaliyetlerinden bir kısmının DSİ

Genel Müdürlüğünce yapılmasına karar verilmesi üzerine DSİ Genel Müdürlüğü ile bir dizi toplantılar yapılmış, gerekli yazışmalar ve ekleri hazırlanmış, haritalar ve köy bazında projeler DSİ'ye verilmiştir.

- ✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:** İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri kapsamında İDS web uygulamasının son durumu sürekli kontrol edilerek eksiklikler danışman firmaya bildirilmiş, zamanında bitirilmesine çalışılmış, Sediment ve iklim ölçüm istasyonlarının şartnameleri incelenerek eksiklikler firmaya bildirilmiş, tamamlanması sonrasında uygunluk yazıları hazırlanmış, İDS uygulaması için gereken sunucular için şartname ve örnek dokümanlar hazırlanmıştır. İDS Danışmanlığının geri ödenebilir giderlere ilişkin önerisi incelenmiş, raporu İdareye sunulmuştur.
- ✓ İDS web uygulamasının son durumu sürekli kontrol edilerek özellikle raporlama, sorgulama ve harita bölümlerindeki eksiklikler danışman firmaya bildirilmiş, zamanında bitirilmesine çalışılmıştır.
- ✓ Sediment ve Meteoroloji istasyonlarıyla ilgili süreç takip edilmiş, Seddimden ve iklim ölçüm istasyonlarının şartnameleri incelenerek eksiklikler firmaya bildirilmiş, şartnameye İSO, TSEN, EN belgeleri konulması, gerekli imzaların tamamlanması, eğitimle ilgili zaman, sayı ve süre konulması istenmiş, tamamlanıp tekrar İdare'ye gönderilmesi sonrasında uygunluk yazıları hazırlanmış ve firmaya alım sürecini başlatmak üzere gönderilmiştir.
- ✓ Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı ile bir dizi görüşmeler yapılarak İDS uygulaması için gereken sunucular için şartname ve örnek dokümanlar hazırlanmıştır.
- ✓ İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması danışmanlık hizmeti sözleşmesine göre teklif hazırlama aşamasında belirlenen alt bütçelerin, projenin ilerleyiş aşamasında revizyona ihtiyaç duyması halinde değişiklik istenebileceğinden hareketle, Geri ödenebilir Giderlerin düzenlenmesi için danışman firma tarafından yapılan başvuru incelenmiş ve düzenlenen rapor İdareye sunulmuştur.
- ✓ İzleme çalışmaları ile ilgili haritaların sunumuna yönelik olması gereken standartlar İDS danışmanlığı ile tartışılmıştır.
- ✓ 2014 yılında MH planlama çalışmaları yapılacak olan Tortum Kuzey ve Olur Mikro havzalarının yüksek çözünürlükteki uydu görüntülerinden yapılan arazi sınıflaması tamamlanmış, sınıflandırmada Orman, Bozuk Orman, OT, Ziraat, Yerleşim, Su, Taşlık gibi sınırlara ayrılmıştır.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, İdare ile S-3 danışman firma arasında imzalanan Sözleşme çerçevesinde, gerekli yazışmalar yapılmıştır.

- ✓ JİCA'ya sunulan 3 aylık raporların Mikrohavza Planlama ve İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak son durumu içeren Bölümleri hazırlanarak Proje süpervizörüne gönderilmiştir.
- ✓ **Sunum Hazırlama:** 3 Mart 2014 tarihinde yapılan Proje Yönlendirme Komitesi toplantısında yapılacak sunumun Mikrohavza planlama ve İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili bölümleri hazırlanarak Proje Süpervizörüne gönderilmiştir.

3.2- Toplantılar, Seyahatler:

- ✓ **Proje Yönlendirme komitesi Toplantısı (3 Mart 2014):** Müsteşar yardımcısı İbrahim Çiftçi başkanlığında yapılan ve proje ortağı kurumların ve birimlerin katılımı ile 3 Mart 2014 pazartesi günü, saat 14.00 te yapılan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Yönlendirme Komitesi Toplantısında; bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleştirme durumları görüşülmüş, kurumların yaptıkları ve yapamadıkları faaliyetler, MH planlama ve İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri ele alınmış, özellikle MH planlama çalışmaları, Pazar araştırmaları fizibilite çalışması, küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi konuları ele alınmıştır. *3 Mart 2014*
- ✓ **Proje Yönetim Birimi ile Toplantı (06 Mart 2014):** Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı kararlarının uygulaması ile proje MH Planlama ve izleme ve değerlendirme çalışmalarının durumu ve 2014 yılı faaliyet programı görüşülmüştür. *6 Mart 2014*
- ✓ **Sulama işleri (DSİ ile görüşme) (7 Mart 2014) :** Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak olan Küçük Ölçekli Sulama Altyapısının Geliştirilmesi faaliyetlerinin gerek İl Özel İdarelerinin bütçe sıkıntıları, gerekse Kalkınma Bakanlığında bu işle ilgili yeterli ödeneğin alınamaması üzerine, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda bu faaliyetler için gereken ilave ödeneğin DSİ Genel Müdürlüğünce karşılanması ve Küçük Ölçekli Sulama Altyapısının Geliştirilmesi faaliyetlerinden bir kısmının DSİ Genel Müdürlüğünce yapılmasına karar verilmesi üzerine DSİ Genel Müdürlüğü ile bir dizi toplantılar yapılmış, gerekli yazışmalar ve ekleri hazırlanmış, haritalar ve köy bazında projeler DSİ'ye verilmiştir. 7 Mart tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıda hangi Mikrohavzaların DSİ tarafından hangi süreçte ve ne zaman yapılacağı konuları görüşülmüş, bu konu ile ilgili yazışmaların derhal yapılması, mevcut bilgi belgelerin DSİ genel Müdürlüğüne gönderilmesi kararlaştırılmıştır. *7 Mart 2013*
- ✓ **Pazarlama araştırması ve fizibilite çalışmaları toplantısı (S-1B, OGM, PYUB) (10 Mart 2014):** Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan "Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması" ile ilgili olarak daha önce hazırlanan ve sözleşme imzalanması aşamasına getirilen çalışmayla ilgili olarak, İş Tanımlarının gözden geçirilmesi ve varsa ilave görüş ve önerilerin metinlere yansıtılması amacıyla, 10 Mart 2014 Pazartesi günü saat 14.00 te Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığında bir toplantı yapılmıştır. Yönlendirme komitesinde alınan kararlar ve sonrasında yapılan toplantılarda alınan kararlar gereği yapılan toplantıda, yapılacak çalışmaya ORKÖY ve ODOÜ çalışmalarından varsa girmesi gerekenlerin eklenmesi,

konuları görüşülmüş, dokümanlar gözden geçirilmiştir. Alınan kararlar TRGM'ye bildirilmiş, ancak TRGM'den bu güne kadar bir geri dönüş olmamıştır. *10 Mart 2014*

- ✓ **İDS Sunucu ihtiyacı toplantısı (OGM BSD ile görüşme) (19 Mart 2014):** İzleme ve Değerlendirme Sistemi web uygulaması için gereken sunucular ve yedekleme ünitelerinin mevcut sisteme uyumlu olması için Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı ile bir dizi görüşmeler yapılarak şartname ve örnek dokümanlar hazırlanmıştır. *19 Mart 2014*
- ✓ **MH Planlama Ekibi (S2) ile Toplantı (20 Mart 2014):** Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı (S2) tarafından hazırlanarak idareye sunulmuş olan Mikrohavza Taslak Kesin Planları (plan raporları ve ekleri) üzerinde yapılan inceleme sonuçları görüşülmüştür. *20 Mart 2014*
- ✓ **İDS web uygulaması inceleme/İDS danışmanlığı ile görüşme (31 Mart 2014):** İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri kapsamında İDS web uygulamasının son durumu, Sediment ve iklim ölçüm istasyonları, 2014 yılı arazi çalışmaları, sunucu ve veri depolama ünitesi alımı, konuları görüşülmüş, Nisan ayında yapılacak arazi çalışması ile istasyon yerlerinin kesinleştirilmesi ve oyuntu erozyonu çalışmalarının başlatılması kararlaştırılmıştır. *31 Mart 2014*

4- S-1B UZMANLARINCA 2014 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan “Danışmanların Çalışma Esasları” başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2014 yılı sonuna kadar yapacağı çalışmalar;

- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık ve altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA'ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB'ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB ve - Supervizör tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- 01-06 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya'da yapılan Havza Yönetimi Çalıştayı sonuçlarının, yapılan sunumların, tartışılan ele alınan konuların, değerlendirilmesi, problemler ve çözüm önerilerine yönelik iş planı yapılması, hangi konuların kim/kimler tarafından ne zaman ve nasıl çözüleceğinin belirlenmesi,
- S-2 ve S-3 Danışmanlarının 2014 yılı iş planlarının PYUB'nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı'na göre revize edilmesi ve çalışmaların bu plana uygun olarak yürütülmesi,
- 2014 yılında, Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey, İspir Kuzey Mikrohavzalarında, S-2 Danışmanlığınca yapılacak olan MH planlama çalışmalarının SOR-SAP-ÇÖZ, arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı sağlanması, yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen ve edilecek verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,
- 2014 yılında, Veliköy, Taht, Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey, İspir Kuzey Mikro havzalarında, S-3 Danışmanlığınca yapılacak olan İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı sağlanması, yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen ve edilecek verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,
- MH planlama ve İzleme ve Değerlendirme sürecinde Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Grupları ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması,
- ÇNHRP Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından hazırlanmakta olan ve

2012 yılında arazi çalışmaları yapılan Yusufeli MH, Masat MH, İspir MH ve Oltu Mikrohavza Planları'nın havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından incelenmesi, başlayan uygulamalarının takip edilmesi,

- ÇNHRP Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından hazırlanmakta olan ve 2013 yılında arazi çalışmaları tamamlanan, yerelde bilgilendirme sunumu ve teknik değerlendirme toplantıları yapılan Uzundere(TR-06), Bıçakçılar(MC-06), Camili (LC-07), Veliköy (BT-03) ve Taht (UC-11) Mikrohavza Planları'nın havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından incelenmesi,
- ÇNHRP izleme değerlendirme ekibi (Piramit Firması) tarafından; 2013 yılında SDET, Toprak erozyonu ve Vejetasyon İzleme amaçlı arazi çalışmaları yapılan Uzundere(TR-06), Bıçakçılar(MC-06) mikro havzalarının elde edilen verilerinin değerlendirilmesi çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, firma tarafından kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile ilgili iş ve işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,
- MH planlama çalışmaları kapsamında görüşmeler ve toplantılar vasıtasıyla, proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda MH Planlama sürecinde yapılacak işlerin içeriği ile idari ve teknik uygulama zamanının S-2 Danışmanı ile tartışılarak kararlaştırılması,
- Kesinleşen MH Planları'nda "Alt proje A" kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması için PYUB, İl Proje Uygulama Grupları (İPUG) ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerekli olduğunda sahalar ziyaret edilerek faaliyetlerin incelenmesi,
- 2014 yılında ODÜH Dairesi tarafından yürütülecek olan "Odun dışı orman ürünlerinin etüdü ve sürdürülebilir kullanım planlaması" çalışması sürecinde istenilen konularda teknik destek sağlanması,
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin gerektiğinde, S-2 Danışmanı tarafından 2012 ve 2013 yıllarında hazırlanan ve 2014 yılında hazırlanacak havza planlarına yansıtılmasının sağlanması,
- 2014 yılında TRGM tarafından yürütülecek olan Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması sürecinde istenilen konularda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşasını yapacak olan İl Özel idareleri ile müşterek çalışmalar yapılması,

- ÇNHRP Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı ile sulama projelerinin etüt ve projelerinin hazırlanmasında müşterek çalışmalar yaparak projelerin keşif bedellerinin tespit edilmesi,
- ÇNHRP Detaylı Mikro Havza Planlama ve Tasarımı Ekibi (S-2 Danışmanı) tarafından hazırlanacak Mikrohavza Planları'nın (ana plan, taslak kesin plan ve kesin planların) incelenmesi,
- Proje izleme ve değerlendirme açısından belirlenecek kriter ve göstergelerin diğer danışmanlar ve ilgi grupları ile gözden geçirilmesi, güncellenmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini konusunda girişimlerde bulunulması, mevcut verilerin temin edilmesi ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi "Proje Yönetim Biriminde" tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, 2013 yılında Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler süresince;

- Önümüzdeki süreç için planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.

Arz olunur. 14.05.2014

Ek-1

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

İLİ : Erzurum
İLÇESİ : İspir
MİKROHAVZASI : İspir (UC-14)
PROJE : Cankurtaran, Çakmaklı, Duruköy, Göçköy, Halilpaşa, Koçköy,
KÖYLERİ Köprüköy, Numanpaşa, Taşbaşı, Tekpınar

PROJEYİ TANZİM EDEN

/ /2014

Ortadoğu Ormanlık Proje Etüt ve Müşavirlik Ticaret A.Ş.

Atilla KÜÇÜKALA Ormanlık Faaliyetleri Uzmanı	Mahmut SEVGİ Tarımsal Faal. ve Kırsal Kalkınma Uzmanı	Serhan SANER CBS ve Harita Uzmanı	Gonca FİDE Sosyoloji Uzmanı
---	--	--	---------------------------------------

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ

Orman Bölge Müdürü **Orman Bölge Müdür Yardımcısı** **Orman İşletme Müdürü**

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ

İl Müdürü

İlçe Müdürü

İL ÖZEL İDARESİ YETKİLİSİ

**ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİLİLERİ**

**TARIM REFORMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİSİ**

Toprak Muhafaza ve Havza Islahı D. Bşk.	Orman ve Köy İlişkileri D. Bşk.	Ağaçlandırma Daire Başkanı	Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanı
--	--	---------------------------------------	--

ONAY

/ /2014

Yunus ŞEKER
OGM Genel Müdür Yardımcısı
Proje Koordinatörü

Ek-2

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
PROJE YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(3 Mart 2014, Saat 14:00)

Proje Yönlendirme Komitesi, Komite Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi başkanlığında, Komite Üyelerinin katılımıyla ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir. Gündem çerçevesinde, Komite Başkanı toplantının açılışını yapmış, proje hakkında kısa bilgi vermiş ve Komite Üyelerinin kendilerini tanıtmalarını istemiştir. Daha sonra Gündem maddelerine geçilmiştir.

Gündemin ikinci maddesinde yer alan “2013 yılı faaliyetleriyle ilgili sunum”, Projenin OGM Sorumlusu ve Daire Başkan Yardımcısı Hanifi Akbıyık tarafından yapılmıştır. Sunum sırasında Komite Üyeleri tarafından bazı sorular sorulmuş ve katkılarda bulunulmuştur. **Taşra Proje Uygulama Birimlerinde, yerel dernek temsilcileri ve Üniversite temsilcilerinin katılımlarının sağlanmasının** çok yararlı olacağı belirtilerek bu konuda gerekli girişimlerin yapılması önerilmiştir.

2013 yılında arazi çalışmaları başlatılan **5 mikrohavza planının** büro çalışmalarının tamamlanarak final planların, ilgili firma tarafından hazırlanarak en geç **20 Mayıs 2014 tarihine kadar İdare’ye teslim edilmesine** karar verilmiştir. 2014 yılında arazi çalışmaları başlatılacak olan 4 mikrohavzanın planlarının da 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması kararı alınmıştır.

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, TRGM tarafından gerçekleştirilecek olan “Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması” toplantı sırasında detaylı olarak görüşülmüş ve nihai kararın verilebilmesi için **7 Mart 2014 Cuma günü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, ilgili tarafların katılımıyla bir toplantı yapılması** kararlaştırılmıştır.

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, DKMPGM’ce gerçekleştirilecek olan “ Milli Park ve Av-Yaban Hayatı Yönetim Planları ve Alt Projeler” çalışması ile ilgili olarak, Genel Müdürlükçe başlatılan ihale sürecinin iptal ile sonuçlandırıldığının belirtilmesi üzerine, konunun önemi üzerinde durulmuş, JICA Satın alma Esasları belirtilmiş ve **çalışmanın 2014 yılı sonuna kadar sonuçlandırılması** kararı alınmıştır.

Gündemin beşinci maddesinde yer alan, “Sulama Altyapısı Ödenek İhtiyacı” konusunda, bugüne kadar yapılan girişimler ve faaliyetler anlatılmış, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken sulama alt yapısı faaliyetleri ve ödenek ihtiyacı gündeme getirilmiş ve konunun detaylı olarak görüşülmesi ve yapılacak işlerin belirlenmesi için, ilgili tarafların katılımıyla **DSİ Genel Müdürlüğünde, bu hafta içerisinde belirlenecek bir tarihte toplantı yapılmasına karar verilmiştir.** Ayrıca, DSİ Genel Müdürlüğü, sulama alt yapısı faaliyetlerini, nasıl gerçekleştireceği konusunda, kurum yetkilileriyle görüşerek 15 Mart 2014 tarihine kadar Proje Yönetimine bir rapor sunacaktır.

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan ödenek miktarları, mikrohavza planlarında ortaya çıkan güncel maliyet ve birim fiyatlar sonucunda ortaya çıkan **ödenek ihtiyaçları konularını**

görüşmek üzere, Kalkınma Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşme ve toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.

Projede yer alan kurumların, **2014 yılı yatırım programı ve faaliyetlerini, yıllık iş planı haline getirmeleri ve aylar itibariyle hangi faaliyetleri, ne miktarda yapacaklarını belirtmeleri ve sonucu proje yönetim birimine en kısa sürede iletmeleri kararlaştırılmıştır.**

Artvin-Yusufeli mikrohavzasında av turizmi ve avlak konularının projeye dahil edilip edilemeyeceği konusunun DKMPGM tarafından incelenmesi, proje yönetimiyle görüşülmesi ve sonuçlandırılması önerilmiştir.

Proje köylüleri için bu yıl düzenlenmesi planlanan arazi gezisinin, TRGM yetkilileriyle görüşülerek kısa sürede sonuçlandırılması önerilmiş ve bu konuda, Erzincan ve Tokat'ın öncelikli olarak ele alınması ve gezilerin 30-45 kişilik gruplar halinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

TRGM yetkilileri, proje ödenekleriyle ilgili gündeme getirdikleri sıkıntıları görüşmek üzere, Kalkınma Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı yapmaları önerilmiştir.

Proje kapsamında oluşturulmakta olan izleme ve değerlendirme sistemiyle ilgili olarak, Komite'ye ayrı bir sunum yapılması kararlaştırılmıştır.

Bir sonraki Komite Toplantısının, Temmuz ay'ının ikinci haftasında yapılması kararı alınmıştır.