




T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ



ONBEŞİNCİ ÜÇ AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(OCAK, ŞUBAT, MART 2016)

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

NİSAN 2016 Ankara



İÇİNDEKİLER

- 1- YÖNETİCİ ÖZETİ 2
- 2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ONBEŞİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEMDE (OCAK, ŞUBAT, MART 2016) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER 4
 - 2.1. Büro Çalışmaları 4
 - 2.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar 13
- 3- S-1B UZMANLARINCA 2016 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR 18

1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012 - 2019 yılları arasında, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4, 225 milyarı dış katkıdır.

Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır

Proje Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Projeden çekilmiştir), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır.

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 "PYUB'ye Destek", S.2 "Detaylı MH planlama ve dizayn", S.3 "İzleme ve Değerlendirme Sistemi") "Danışmanlık Hizmeti" temin edilmesi öngörülmüş olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde "Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)" imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman Orman Genel Müdürlüğü'nde "Proje Uzmanı" olarak çalışmaktadır.

On beşinci üç aylık dönemde (Ocak, Şubat, Mart 2016) yapılan çalışmalar:

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje Destek Danışmanlığı hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro havza planlama, İzleme ve Değerlendirme sistemi danışmanlıkları ile JICA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunarak proje çalışmalarının zamanında gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlanmış, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevleri gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlanmıştır. Sulama uzmanının görevine şubat 2015 de, Gelir Getirici Faaliyetler Uzman'ının görevine Kasım 2015 sonu OGM ce ara verildiğinden bu iki konuda da Proje illerinden gelen talepler tam olmasa bile karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak S-1B Danışmanlığının teknik destek görevini tam olarak yerine getirilebilmesi, yapılan çalışmaların planlamalara uygun yapılıp yapılmadığının yerinde kontrolü açısından Sulama Uzmanı ve Gelir Getirici Faaliyetler Uzman eksikliklerinin Proje koordinatörlüğünce biran önce giderilmesi gerekmektedir.

- Planlama çalışmaları 2014 yılında başlatılan 4 mikrohavza (İspir Kuzey MH (UC-17), Olur Merkez MH (OL-11), Şenkaya MH (OL-07) ve Tortum Kuzey MH (TR-04)) ile ilgili MH Plan raporları ve eklerinin basıma hazır hale getirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların takip edilmesi, proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve

İlgili taraflara yardımcı olunması ve saha ziyaretleri yaparak faaliyetler konusunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması çalışmalarına devam edilmiştir.

- İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri kapsamında; 2015 yılında yapılan arazi çalışmalarının raporlama işlemleri takip edilmiş, bu güne kadar yapılan işler, ödemeler ve kalan iş ve ödemeleri çıkarılmış, İzleme ve Değerlendirme Sisteminin OGM'nin yeni binasına taşınması sonrasında yeniden yüklenmesi için girişimlerde bulunulmuş, 2016 yılı arazi çalışmaları organize edilmiştir.
- Proje yönetim/supervizörlük işleri (büro işleri, yazışmalar) yerine getirilmiş, projenin 2015 yılı program ve gerçekleştirmeleri detaylı olarak ele alınmış, 2016 program ve bütçesi ilgili dairelere, bölge müdürlüklerine resmi yazı ile gönderilmiş, 2-5 Şubat 2015 tarihinde Antalya'da düzenlenen "Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı"nın toplantı öncesi işlemleri, toplantı esnasındaki işlemler ile toplantı sonrası sonuç raporlarının hazırlanması işlemleri gerçekleştirilmiş, Proje paydaşlarının 2016 yılı programlarına yönelik değişiklik ve ilave talepleri değerlendirilerek uygunluk yazıları yazılmış, 14-17 Mart 2016 tarihinde Antalya'da düzenlenen "Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı" na Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi adına katılım sağlamıştır.

Bu çalışmaların dışında on beşinci üç aylık dönemde (OCAK, ŞUBAT, MART 2016) S-1B Danışmanları tarafından yapılan çalışmalar:

- ✓ Aylık, üç aylık raporlarının hazırlanarak PYUB'ne sunulması,
- ✓ Proje çalışmalarına yönelik iş planlaması, rapor hazırlama, proje dokümanların detaylı incelenmesi, üst yönetime ve toplantılarda yapılacak sunum içeriklerini hazırlama,
- ✓ Proje ile ilgili düzenlenen toplantılara ve Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat ve arazi programlarının hazırlıklarının yapılması ve seyahatlere katılım sağlama,
- ✓ Birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları,
- ✓ Altı aylık proje durum raporunun (PSR Report) hazırlanması, JICA ve İdare'ye sunulması,
- ✓ Proje Süpervizörlüğü görevleri ifa edilmiştir.
- ✓ ÇNHRP "Proje Yönetim Biriminde" tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, yapılan toplantılarda sözlü çeviriler (simultane, ardıl, fısıltı vb.) yapılmış, toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi, proje dokümanlarının arşivlenmesi, çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Danışmanlar 2016 yılında;

- ✓ MH faaliyetlerinin uygulamalarının mahallinde uzmanlarca kontrol edilmesi, teknik yönlendirmelerinin yapılması,
- ✓ İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında kalan arazi çalışmalarının tamamlanması, ara izlemelerin yapılması, araziden toplanan verilerin değerlendirilmesinin ve analizinin sağlanması, İDS kapsamında yapılmakta olan İDS web uygulaması geliştirilme sürecinin kontrol edilmesi ve teknik destek ve yönlendirmelerde bulunulması,
- ✓ Proje ile ilgili toplantı ve çalıştay ve organizasyonlara katılım sağlanması, gerekli rapor ve dokümanların hazırlanması, çalışmaları gerçekleştirilecektir.

2- S-1B DANIŞMANLARININ PROJE KAPSAMINDA ONBEŞİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEMDE (OCAK, ŞUBAT, MART 2016) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli “Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)”ne istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. **Dönemsel Çalışmalarını tamamladıkları gerekçesi ile Sulama Uzmanının görevine 20 Şubat 2015 tarihinde, Gelir Getirici Faaliyetler uzmanının görevine ise 30 Kasım 2015 tarihinde müşteri tarafından (OGM) ara verilmiştir.** Bu uzmanlara yönelik görevler dönem içinde tam olmamakla birlikte diğer uzmanlarca karşılanmaya çalışılmıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır.

2.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay incelenmesine devam etmişlerdir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporlarının (Aralık 2015, Ocak, Şubat 2016) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje ondördüncü üç aylık çalışma raporunun (Ekim, Kasım, Aralık 2015) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje altı aylık çalışma raporunun (1 Temmuz - 31 Aralık 2015) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **JICA yedinci PSR raporunun (1 Temmuz - 31 Aralık 2015) hazırlanması:** İdare’ye ve JICA’ya sunulmuştur.
- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.
- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri gerçekleştirilmiştir.

✓ **Mikrohavza planlama çalışmaları:**

Planlama çalışmaları 2014 yılında başlatılan 4 mikrohavza (İspir Kuzey MH (UC-17), Olur Merkez MH (OL-11), Şenkaya MH (OL-07) ve Tortum Kuzey MH (TR-04)) ile ilgili MH Plan raporları ve eklerinin basıma hazır hale getirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.

Mikrohavza Planlama çalışmaları (*İspir Kuzey, Olur Merkez, Şenkaya ve Tortum Kuzey mikrohavzaları*) kapsamında üretilen veriler, raporlar, haritalar vb. çıktılarının MH veritabanı'na girilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.

✓ **MH veri tabanı:**

Mikrohavzalara ilişkin Tüm MH Veritabanı, Plan rapor özetleri, Taslak Planlar (4 MH) ve Plan Çıktıları (Plan Raporları (9 MH), plan ekleri (13 MH) ve haritalar (13 MH)) veritabanında yer almaktadır. Veritabanında bu mikrohavzalar ile ilgili sorgulamalar yapılabilmektedir.

Sorgulama bölümünde, MH Faaliyet Sorgusu (üst faaliyet bazında, faaliyet bazında ve alt faaliyet bazında) ve MH Alan Sorgusu (havza bazında, kurum bazında, alan bazında, il bazında ve idari bazda) başlıkları altında sorgulamalar yapılabilmektedir.

İl Proje Uygulama Birimleri ile koordinasyon içerisinde, 2015 yılı gerçekleştirmeleri yersel dağılım cetvelleri ile 2016 yılı programı yersel dağılım cetvelleri hazırlanarak proje yönetim birimine sunulmuştur.

✓ **Mikrohavza uygulama çalışmaları:**

2016 yılı programı kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması için Merkezi Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, gerekli olduğunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması ve uygulamaların takip edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Proje paydaşları ve İl Proje Uygulama Birimleri ile proje faaliyetleri, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Proje Durum Raporu'nun ilgili bölümleri hazırlanarak PYB'ne sunulmuştur.

02-05 Şubat 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen "Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı" nın raporunun hazırlanmasına katkıda bulunulmuş, çalıştayda "MH Planlama ve Uygulama Çalışmaları" konulu bir sunum yapılmıştır. (*Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.*)

“Alt Proje A” kapsamında 2015 yılı Bayburt ili gerçekleştirmeleri hakkında bilgi notu hazırlanarak PYB’ne sunulmuştur.

05 Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan “ÇNHRP Proje Yönlendirme Komitesi 8. Toplantısı” hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:**

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri kapsamında Danışmanlar tarafından bu dönem içerisinde 2015 yılında yapılan çalışmaların raporlanmasına devam edilmiş, İzleme ve Değerlendirme Danışmanı olarak yapılan bu çalışmalar takip edilmiştir.

İzleme Değerlendirme Danışmanı Piramid firmasının bu güne kadar yaptığı işler yapılan ödemeler ve kalan iş ve ödemeleri çıkarılarak Proje Yönetimine sunulmuştur.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında geliştirilmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sisteminin OGM’nin yeni binasına taşınması sonrasında yeniden yüklenmesi için girişimlerde bulunulmuş, yüklenmesi için sunucu tahsis edilmesi uzaktan sisteme erişimin sağlanması, sistemin dışarıya açılması için nasıl bir işlem yapılması gerektiği hakkında bilgi verilmesi, istenmiştir.

✓ **Proje supervizörlük hizmetleri:**

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje supervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro havza planlama, İzleme ve Değerlendirme sistemi danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunarak proje çalışmalarının zamanında gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Sulama uzmanının görevine daha önce ara verilmesi, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı’nın görevine Kasım sonu ara verildiğinden bu iki konuda da Proje illerinden gelen talepler karşılanmaya çalışılmıştır. 2-5 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı”nın toplantı öncesi işlemleri, toplantı esnasındaki işlemler ile toplantı sonrası sonuç raporlarının hazırlanması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Onbeşinci üç aylık (Ocak, Şubat, Mart 2016) dönemde;

✓ JİCA ile ilişkiler;

JİCA’ya her ay gönderilen Short Term Disbursement Forecast (Kısa dönem Ödeme Tahminleri Tabloları) Ocak 2015 – Nisan 2016, Şubat 2015 – Mayıs 2016, Mart 2015 – Haziran 2016 ayları için hazırlanarak JİCA’ya gönderilmiştir.

7.Proje Yönlendirme Komitesi toplantı raporu İngilizceye çevrilerek JİCA’ya gönderilmiştir. (Eki Ocak 2016 raporunda verilmiştir.)

2012-2015 yıllarında yapılan proje uygulamalarla ilgili sözleşme listesi hazırlanmış, İngilizceye çevrilerek JİCA’ya gönderilmiştir.

Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı ile görüşülerek 29 Ocak 2016'da JİCA Türkiye Ofisine yapılacak ziyaret görüşülmüş, bu konuda hazırlanan "bilgi notu" Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı'na sunulmuştur. *(Eki Ocak 2016 raporunda verilmiştir.)*

29 Ocak 2015 tarihinde Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi Başkanlığında Proje Koordinatörü Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Ünal, Proje Müdürü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı Bilal Güneş, Proje Supervizörü/İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Cemil Ün ve Proje asistanı/Tercüman Hilmi Soy'da oluşan heyet JİCA Türkiye Ofisini ziyaret etti. Ziyarete Jica Türkiye Ofis Şefi Mayumi Endoh ve Proje Sorumlusu Satoe Sawada hazır bulundu. Toplantıda;

- Proje faaliyetlerinin genel değerlendirmesi, son durum, proje sonu hedefleri
- İlave faaliyetler, malzeme ekipman alımı
- **Personel istihdamı**
- Danışman değişimi konuları ele alındı. *(Eki Ocak 2016 raporunda verilmiştir.)*

2-5 Şubat 2016 tarihinde Antalya'da yapılacak olan "Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı"na JİCA Türkiye Ofisi de davet edilmiş, resmi yazı ve çalıştay programı gönderilmiştir. *(Eki Ocak 2016 raporunda verilmiştir.)*

JİCA'nın talebi doğrultusunda, JİCA'dan Proje Sorumlusu Satoe SAWADA, JİCA satınalma uzmanı Mr Seyama, İdarenin Satınalma sorumlusu, Proje Supervizörü, Havza Yönetim Uzmanı, Proje Tercümanının katılımı ile 10-15 Şubat tarihlerinde Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesinde yapılan toplantılarda projenin faaliyetleri gerçekleştirmeleri, harcama durumu, ödeme tahminleri tabloları ve ilave faaliyet önerileri ve hangi kalemlerden harcanabileceği, Proje Durum Raporunun sonunda yer alan İşlevsel ve Etki Göstergelerinin " Bölüm 3.5 Operation and Effective Indicator" nasıl doldurulacağı görüşülmüştür.

1 Temmuz -31 Aralık 2015 faaliyetlerini içeren Proje Durum Raporu'na (Project Status Report) Çalıştay sonuçları ve Bölüm 3.5 de yer alan İşlevsel ve Etki Göstergeleri de eklenerek JİCA'ya gönderilmiştir.

Proje harcamaları için gereken 6. Ve 7. SOE belgeleri ile ilgili tespit edilen eksiklikler giderilerek ve A Kategorisi 8. ve 9. çekim SOE belgeleri düzenlenerek JİCA'ya gönderilmiştir.

JİCA ile proje kapsamında gerekli yazışmalar yapılmıştır.

- ✓ Proje Yönlendirme Komitesi Başkanının talimatı doğrultusunda projenin düşük gerçekleştirmelerinin sebeplerine yönelik "Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Çalışmalarına Yönelik Açıklama" hazırlanarak mail ortamında gönderilmiştir. *(Eki Ocak 2016 raporunda verilmiştir.)*

- ✓ Proje Müdürü tarafından Orman Genel Müdürüne yapılacak sunumda Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin 2015 yılı program ve gerçekleştirmeleri hazırlanarak Proje Müdürüne sunulmuştur.
- ✓ Sayıştay deneticilerinin proje ile ilgili istediği 2012-2014 gerçekleştirmeleri ile 2015 bütçesi ve gerçekleştirmeleri ve 2017, 2018 ve 2019 programları hazırlanarak Sayıştay Deneticilerine verilmiştir.
- ✓ 2-5 Şubat 2016 tarihinde Antalya’da yapılacak olan “Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı” satınalma işlemleri yapılmış, katılımcıların listesi oluşturulmuş, çalıştay programı belirlenmiş, Proje Yönetim Oluru alınarak mail yolu ve resmi yazışmalar ile proje paydaşlarına gönderilmiştir. Çalıştayı değerlendirmek üzere Anket formu düzenlenmiştir. Çalıştayda sunulmak üzere Proje sunumu hazırlanarak Proje Müdürü ile gözden geçirilmiştir. *(Eki Ocak 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2015 yılı bütçesi ve gerçekleştirmeleri ele alınmış, detay tabloları ortaya çıkarılmış, Bölgelerle görüşmeler yapılmış, 2016 yatırım programı hazırlanmıştır.
- ✓ Bölgelerden gelen 2016 programındaki değişiklik talepleri uygun görülerek (Orköy faaliyetleri, sera modernizasyonu vb.) gerekli yazışmalar yapılmıştır.
- ✓ Bölgelerden gelen proje çalışmalarında kullanılmak üzere araç kiralama, ve mühendislik hizmeti alımı talepleri uygun görülerek gerekli yazışmalar yapılmıştır.
- ✓ Proje koordinatörü, Proje Müdürü ve Proje OGM sorumlusu ile sürekli irtibat halinde olunarak proje konuları ile ilgili gerektiği zamanlarda görüşme ve toplantılar yapılmıştır.
- ✓ 2016 yılı programı ve proje bütçesi ile ilgili Dairelere ve Bölgelere resmi yazı ile gönderilmiştir.
- ✓ 2-5 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı”nın toplantı öncesi işlemleri, toplantı esnasındaki işlemler ile toplantı sonrası sonuç raporlarının hazırlanması işlemleri gerçekleştirilmiş, Proje personelinin katılımı ile, 2015 çalışmaları iller bazında değerlendirilmiş, 2016 çalışmaları detaylı ele alınmış, merkezden ilgili tüm birim temsilcilerinin ve illerin katılımı ile il uygulama birimi toplantıları yapılmış, illerden gelen ilave faaliyet önerileri ele alınmıştır. İl Uygulama birimi toplantılarına JİCA Türkiye Ofis Başkanı Mayumi ENDOH ve Proje Sorumlusu Satoe SAWADA katılmıştır. Çalıştay sonrasında çalıştay raporu hazırlanarak Proje yönetimine sunulmuştur. Çalıştay raporu ekinde Orman Bölge Müdürlüklerinin makine ekipman ihtiyaçları alınarak artacak bütçeye göre tablolaştırılmış ve Proje Yönetimine sunulmuştur. *(Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)*

- ✓ Sayıştay deneticilerinin proje ile ilgili istediği 2012-2014 gerçekleştirmeleri ile 2015 bütçesi ve gerçekleştirmeleri ve 2017, 2018 ve 2019 programları hazırlanarak Sayıştay Deneticilerine verilmiştir.
- ✓ Sayıştay deneticilerinin proje ile ilgili istediği projedeki kurumlara para aktarım cetvelleri hazırlanarak Sayıştay Deneticilerine verilmiştir. *(Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2016 yılı Programı çerçevesinde Oltu MH'da bazı köylerdeki ORKÖY desteklerinin diğer köylere kaydırılması ile İspir MH Duruköy'de verilmesi planlanan sera desteğinin aralı kovan desteğine dönüştürülmesine yönelik program değişikliğini içeren talebi uygun görülerek cevabi yazı yazılmıştır. *(Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ Erzurum Bölge Müdürlüğünün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin 2016 yılı Programı çerçevesinde verilmesi planlanan 23 adet ısı etken soba desteği ödeneğinin talep olmaması nedeniyle güneş enerjisi ve diğer gelir getirici faaliyetlere aktarılmasına yönelik program değişikliğini içeren talebi uygun görülerek cevabi yazı yazılmıştır. *(Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan Uzundere Belediye Başkanlığının Altınçanak köyünde 50 adet toplu sera tesisi kurulması projesi talebinin 2016 yılı programına alınmasının mümkün olmadığı, gelecek yıllarda yapılacak planlamalara dahil edilebileceğine yönelik cevabi yazı yazılmıştır. *(Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün Ardanuç Deresi havzasının ilave mikrohavza olarak Çoruh Nehri havzası kapsamına alınması talebinin değerlendirilerek, Projenin 2012 yılında başladığı, uygulamaların 2018 yılında tamamlanacağı, dolayısıyla uygulamaların yarıyı geçtiği, Projenin ikraz anlaşmasında 13 MH seçildiği, planlama ve faaliyetlerin buna göre yapıldığı, yeni bir mikrohavza için bütçe bulunmadığı, Projenin kalan süresi içerisinde yeni bir mikrohavzanın planlamasının ve uygulamalarının yapılmasının mümkün görülmediği için talebin uygun görülmediğine yönelik cevabi yazı yazılmıştır. *(Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 3 adet Orman Mühendisi hizmeti alımı talebini uygun gören yazı yazılmıştır. *(Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve ORKÖY Dairesi Başkanlığının Altıparmak Köyünün Çoruh NHR Projesi kapsamında köylerinde sobalı kalorifer sistemi verilmesi talebini uygun gören yazı yazılmıştır. *(Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2016 yılı Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan toprak muhafaza tesisi, bakım ve rehabilitasyon ve diğer proje faaliyetlerinde kullanılmak

üzere 1 adet 4x4 pikap ile 1 adet minibüs kiralanması talebini uygun gören yazı yazılmıştır. (Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)

- ✓ Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün İspir Esnaf ve Sanatkârlar Odasınca kurulan İspir Fasulyesi Paketleme Tesisi ile ilgili talebi, Proje kapsamında yapılan gelir getirici faaliyetlerin doğrudan proje köylülerine yapıldığından hareketle, söz konusu talebin karşılanmasının mümkün görülmediğine yönelik yazı yazılmıştır. (Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)
- ✓ Çoruh NHR Projesi kapsamında Artvin, Bayburt ve Erzurum'da gerçekleştirilen Orkøy çalışmalarının daha iyi yürütülmesi için Trabzon Bölge Müdürlüğü personelinin Akın Al'ın bu iş için görevlendirilmesine dair Olur alınarak Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. (Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)
- ✓ İzleme değerlendirme Danışmanı Piramid firmasının bu güne kadar yaptığı işler yapılan ödemeler ve kalan iş ve ödemeleri çıkarılarak Proje Yönetimine sunulmuştur. (Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)
- ✓ Proje koordinatörü, Proje Müdürü ve Proje OGM sorumlusu ile sürekli irtibat halinde olunarak proje konuları ile ilgili gerektiği zamanlarda görüşme ve toplantılar yapılmıştır. 8-9 Şubat tarihlerinde Proje Müdürü ve OGM Sorumlusu ile yapılan toplantılarda Çalıştay sonuçları değerlendirilmiş, 24 Şubattaki toplantıda Orman Bölge Müdürlüklerinin makina ekipman talebi değerlendirilmiş, 26 Şubat tarihinde yapılan toplantıda OGM sorumlusu ile proje yönetim işleri görüşülmüştür.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2016 yılı bütçesinin yersel dağılımlarında bir problem olmamasına karşın, ekonomik kodlara dağılımında yanlışlık olduğu ve değişiklik gerektiği gözlemlenmiştir. Yapılacak faaliyetlerin ödemelerinde sıkıntı yaşamamak açısından, ekte verilen tablolara göre söz konusu değişikliklerin yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gereği için yazı yazılmıştır. (Eki Mart 2016 raporunda verilmiştir.)
- ✓ Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nce 15-17 Mart 2016 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan "Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı" na Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının sonuçları ve tecrübelerinden yararlanmak üzere Orman Genel Müdürlüğünden ve Projeden de katılım talep edilmesi sonrasında, "Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı"na katılmak üzere, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığı Mera Islahı Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Yunus Güneş ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Proje Supervizörü/ İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Cemil Ün için görevlendirme oluru alınarak çalışmaya katılım sağlanmıştır. (Ekleri Mart 2016 raporunda verilmiştir.)

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin tecrübeleri aktarılmış, bununla ilgili İzleme ve Değerlendirme Danışmanınca bir sunum yapılmış, oluşturulmaya çalışan İzleme ve Değerlendirme Sistemi Kriter ve Göstergelerinin oluşmasına katkı sağlanmıştır.

- ✓ Şenkaya belediyesinin Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında ilçelerinde devam eden ya da planlanan projeler ile ilgili olarak bilgi talep edilmesi sonrasında; Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında ilçeniz sınırları içerisinde kalan Şenkaya Mikrohavzasında Çatalelma, Bereketli, İçmesu, Kireçli ve Tazeköy köylerinde 2016 yılından itibaren 2016, 2017 ve 2018 yıllarında proje faaliyetlerinden Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi, Rehabilitasyonu ve Korunması kapsamında Toprak Muhafaza, Bozuk Orman Rehabilitasyonu ve Mera Islahı çalışmaları; Geçim kaynakların iyileştirilmesi kapsamında arıcılık, güneş enerjili su ısıtma sistemleri, yem bitkisi dağıtımı, meyve ve sebzeçiliğin geliştirilmesi, ahır iyileştirme vb. çalışmaları; küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları ile eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirileceğine dair cevabi yazı yazılmıştır. *(Eki Mart 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ Proje ile ilgili Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün Uzundere MH'daki sera modernizasyonu talebinin uygun görüldüğüne dair yazı, Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün Geçim Kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik Orköy program değişikliği talebinin uygun görüldüğüne dair yazı, TRGM'nün toplu sera talebinin 2017 -2018 yıllarında karşılanabileceğine dair yazı ile ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığı'nın Erzurumda kurulan ve kurulacak olan sediment ölçüm ve iklim ölçüm istasyonlarının ihtiyacı olan elektrik talebine yönelik yazı yazılmıştır. *(Eki Mart 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ 5 Nisanda yapılacak olan 8.Proje Yönlendirme Komitesinin yazışmaları yapılmıştır. *(Eki Mart 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ Erzurum Bölge Müdürlüğünün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2016 yılı Programı arazi işlerinde (toprak muhafaza tesis, bakım, rehabilitasyon ve diğer proje faaliyetleri) kullanılmak üzere 3 adet 4x4 arazi aracı (pikap) kiralanması talebini uygun gören cevabi yazı yazılmıştır. *(Eki Mart 2016 raporunda verilmiştir.)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Muhasebe işlemlerini yapan muhasebe sorumlusuna projenin 2016 iç dış miktarları hazırlanarak gönderilmiştir.
- ✓ 23 Mart tarihinde İnşaat Daire Başkanlığı ile makina, ekipman, araç alımında araçların T cetvelinde olup olmaması durumu görüşülmüştür.
- ✓ Proje koordinatörü, Proje Müdürü ve Proje OGM sorumlusu ile sürekli irtibat halinde olunarak proje konuları ile ilgili gerektiği zamanlarda görüşme ve toplantılar yapılmış, bu görüşmelerde 2015 yılı program ve gerçekleştirmeleri ile 2016 yılı programı ve uygulamalar ele alınmıştır.

10 Mart toplantısında Havza Yönetimi Uzmanı tarafından 09-11 Mart 2016 tarihlerinde Erzurum İl Proje Uygulama Birimi Toplantısına Katılım Seyahati hakkında bilgi verilmiş, 22 ve 23 Mart toplantılarında Bölgelerin makine ekipman araç talebi konusu ele alınmış, İnşaat Daire Başkanlığının ilgili kişileri ile yapılan görüşmeler aktarılmış, 30 Mart toplantısında proje konuları ele alınmıştır.

- ✓ Danışman firmalardan gelen raporlar (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.
- ✓ S1-B Danışmanları ile düzenli toplantılar yapılarak proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmiş, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2015 yılı bütçesi ve gerçekleştirmeleri ele alınmış, detay tabloları ortaya çıkarılmış, değerlendirilmesi yapılmış, Bölgelerle görüşmeler yapılmış, 2016 yatırım programı hazırlanmış, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmaların genel değerlendirilmesi yapılmış, proje faaliyetleri ele alınmıştır.

10 Şubattaki toplantıda 2-5 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı ile ilgili hazırlıklar, çalıştay esnasında gerekli teknik ve idari yönlendirmeler, çalıştay sonrasında sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır.

15 Şubattaki toplantıda projenin 2015 yılı genel değerlendirilmesi yapılmış,

22 Martta yapılan toplantıda 2016 yılı çalışmalarının planlaması görüşülmüş,

25 Martta yapılan toplantıda proje yönetimi için çalıştay bilgi notu hazırlanmıştır.

29 Şubattaki toplantıda Bölge Müdürlüklerinin artan bütçe çerçevesinde talep ettiği ilave faaliyetler gözden geçirilmiştir.

Proje kapsamında S-1B danışmanlarınca yapılan faaliyetleri içeren aylık raporlar hazırlanmıştır.

- ✓ Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur.

2.2- Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar:

- ✓ **JİCA ile toplantı (29 Ocak 2016, Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Supervizörü/İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Proje asistanı/Tercüman):**

Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı **İbrahim Çiftçi** Başkanlığında Proje Koordinatörü Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Ünal, Proje Müdürü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı Bilal Güneş, Proje Supervizörü/İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Cemil Ün ve Proje asistanı/Tercüman Hilmi Soy'da oluşan heyet JİCA Türkiye Ofisini ziyaret etti. Ziyarete Jica Türkiye Ofis Şefi Mayumi Endoh ve Proje Sorumlusu Satoe Sawada hazır bulundu. Toplantıda;

- Proje faaliyetlerinin genel değerlendirmesi, son durum, proje sonu hedefleri
- İlave faaliyetler, malzeme ekipman alımı
- **Personel istihdamı**

Danışman değişimi konuları ele alındı. (Eki Ocak 2016 raporunda verilmiştir.)

- ✓ **JİCA ile Toplantı (10, 15 Şubat 2016):**

JİCA'nın talebi doğrultusunda, JİCA'dan Proje Sorumlusu Satoe SAWADA, JİCA satınalma uzmanı Mr Seyama, İdarenin Satınalma sorumlusu, Proje Supervizörü, Havza Yönetim Uzmanı, Proje Tercümanının katılımı ile 10-15 Şubat tarihlerinde Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesinde yapılan toplantılarda projenin faaliyetleri gerçekleştirmeleri, harcama durumu, ödeme tahminleri tabloları ve ilave faaliyet önerileri ve hangi kalemlerden harcanabileceği, Proje Durum Raporunun sonunda yer alan İşlevsel ve Etki Göstergelerinin " Bölüm 3.5 Operation and Effective Indicator" nasıl doldurulacağı görüşülmüştür.

- ✓ **Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı (2 - 5 Şubat 2016):**

Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde OGM, TRGM, DSİ, Artvin ve Bayburt İl Özel idarelerinin katılımı ile yürütülmekte olan "Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında,

- 1- Katılımcılar ve proje ekibinin proje faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi,
- 2- Projenin 2015 yılı sonuna kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
- 3- Edinilen deneyimlerin paylaşılması, proje süresince karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların ele alınarak bunların giderilmesi ile
- 4- 2016 yılında yapılacak çalışmalarını gözden geçirilmesi,

Amacıyla 02-05 Şubat 2016 tarihlerinde Antalya'da yapılan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı ekteki programa göre yapılmıştır. (Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)

Proje personelinin katılımı ile, 2015 çalışmaları iller bazında değerlendirilmiş, 2016 çalışmaları detaylı ele alınmış, merkezden ilgili tüm birim temsilcilerinin ve illerin katılımı ile il uygulama birimi toplantıları yapılmış, illerden gelen ilave faaliyet önerileri ele alınmıştır. İl Uygulama birimi toplantılarına JICA Türkiye Ofis Başkanı Mayumi ENDOH ve Proje Sorumlusu Satoe SAWADA katılmıştır. Çalıştay sonrasında çalıştay raporu hazırlanarak Proje yönetimine sunulmuştur. (Eki Şubat 2016 raporunda verilmiştir.)

✓ **Erzurum İl Proje Uygulama Birimi Toplantısına Katılım Seyahati (09-11 Mart 2016):**

ÇNHRP İl Proje Uygulama Birimi Toplantısı'na katılmak ve 2016 yılı çalışmaları hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Havza Yönetimi Uzmanı 09 - 11 Mart 2016 tarihlerinde Erzurum'a gitmiştir.

ÇNHRP kapsamında 09 Mart 2016 Çarşamba günü saat 10.00'da Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Proje Uygulama Birimi (İPUB) üyelerinin katılımı ile yapılan "İl Proje Uygulama Birimi (İPUB) Toplantısı'na katılım sağlanmıştır.

İPUB Toplantısında, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü temsilcileri tarafından 2015 yılı gerçekleştirmeleri ile 2016 yılı programları ve uygulamalar hakkında bilgi sunulmuş ve yapılacak çalışmalar görüşülmüştür.

Toplantıda, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü temsilcileri tarafından yapılan sunumda; 2016 yılı faaliyetlerinin planlamasının yapıldığı, yapılacak işler için Vahidi fiyat dosyalarının hazırlanmaya başlandığı ve ihale ile yapılacak işler için de ihale sürecinin başlatılmış olduğu ifade edilmiştir.

Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi (OBM):

FAALİYET	2015 Yılı		2016 Yılı Programı	
	Program (Ha)	Gerçekleşme (Ha)	MİKTAR (Ha)	TUTAR (Bin TL)
Toprak Muh. (Tesis)	2.131	2.140	6.151	10.599
Toprak Muh. (Bakım)	739	853	3.215	476
Bozuk Orman Reh. (Tesis)	672	672	726	374
Bozuk Orman Reh. (Bakım)	-	-	145	10
Mera Rehabilitasyonu	-	-	1.975	273

2016 Yılı Programının Mikrohavzalar İtibariyle Dağılımı (OBM):

FAALİYET	İSPİR MH		OLTU MH		UZUNDERE MH		İSPİR KUZEY MH	
	Miktar (Ha)	Tutar (Bin TL)	Miktar (Ha)	Tutar (Bin TL)	Miktar (Ha)	Tutar (Bin TL)	Miktar (Ha)	Tutar (Bin TL)
Toprak Muh. (Tesis)					778	1.874	1.738	1.825
Toprak Muh. (Bakım)	461	165	530	173	566	79	1157	33
Bozuk Orm. Reh. (Tesis)					386	329	-	-
Bozuk Orm. Reh.(Bakım)					145	10	-	-
Mera Rehabilitasyonu	280	36			261	40	223	30

FAALİYET	OLUR MERKEZ MH		TORTUM KUZEY MH		ŞENKAYA MH		ERZURUM İL TOPLAMI	
	Miktar (Ha)	Tutar (Bin TL)	Miktar (Ha)	Tutar (Bin TL)	Miktar (Ha)	Tutar (Bin TL)	Miktar (Ha)	Tutar (Bin TL)
Toprak Muh. (Tesis)	1317	2.804	1544	2.023	774	2.033	6.151	10.559
Toprak Muh. (Bakım)	144	13	-	-	357	13	3.215	476
Bozuk Orm. Reh. (Tesis)	340	45	-	-	-	-	726	374
Bozuk Orm. Reh. (Bakım)	-	-	-	-	-	-	145	10
Mera Rehabilitasyonu	225	81	937	65	49	21	1.975	273

- Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesi 2016 Yılı Programı (OBM):

Faaliyet Türü	Erzurum OBM		Oranı (%)
	Ünite/Adet	Tutarı (TL)	
Sera Tesisi	43	1.596.792,10	42,81
Arıcılık	138	1.853.026,74	49,71
Güneş Enerjili Su Isıtma Tesisi	99	243.557,82	6,53
Demonstrasyon (Arıcılık)	20	35.400,00	0,95
Isı Etken Soba	0	0,00	0,00
TOPLAM		3.727.561,81	100,00

Toplantıda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılan sunumda; 2015 yılında Oltu, İspir ve Uzundere Mikrohavzaları için toplam 1.546.415,40 TL harcama yapıldığı, 640 çiftçi ailesinin program faaliyetlerinden yararlandırılmış olduğu, 2016 yılı için İspir Kuzey, Olur merkez, Şenkaya ve Tortum Kuzey Mikrohavzaları için program dahilinde planlamaların yapılmış, onaylanmış ve faaliyetler kapsamına alınmış olduğu belirtilerek, faaliyetler için planlama çalışmalarının devam etmekte olup 2016 programının doküman olarak en kısa süre içerisinde hazırlanmış olacağı ifade edilmiştir.

Toplantıda, DSİ Bölge Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılan sunumda; 2016 yılı programı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunulmuş, Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi kapsamında 2015 yılı yatırım programında yer alan 11 adet köye ait işlerin **Yapım İhaleleri**'nin 4 grupta gerçekleştirilmiş olduğu, 2014 yılında etüdüleri tamamlanan 23 köye ait **Proje Yapımı** işi için de 08.02.2016 tarihinde ihale yapıldığı, ancak ihalenin iptal edildiği ve Nisan 2016 da tekrar ihale yapılacağı ifade edilmiştir.

Toplantının son bölümünde yapılan genel değerlendirmelerde; Projede görevli kurumlar arasında etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasının proje amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi açısından çok önemli olduğu belirtilerek Mikrohavzalarda proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında tüm proje kurumlarının bilgilendirilmesi ve birlikte katılımlarının sağlanmasının ve Mikrohavza düzeyinde uygulamalardan sorumlu personelin uygulama köylerindeki

faaliyetleri ve köylere gidişleri hakkında birbirlerini bilgilendirmelerinin önemi vurgulanmıştır.

Seyahat sırasında ayrıca Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ile DSİ Bölge Müdürlüğü'nün ÇNHRP ile ilgili temsilcileri ziyaret edilerek proje faaliyetleri, 2016 yılı programı ve yapılan olan çalışmalar hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

✓ **Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı (14-17 Mart 2016):**

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nce 15-17 Mart 2016 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan "Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı" na Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının sonuçları ve tecrübelerinden yararlanmak üzere Orman Genel Müdürlüğünden ve Projeden de katılım talep edilmesi sonrasında, "Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı"na katılmak üzere, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığı Mera Islahı Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Yunus Güneş ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Proje Supervizörü/ İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Cemil Ün için görevlendirme oluru alınarak çalıştaya katılım sağlanmıştır. (Eki Mart 2016 raporunda verilmiştir.)

✓ **Proje Yönetimi ile toplantılar (26, 29 Ocak; 8, 9, 24, 26 Şubat; 10, 22, 23, 30 Mart 2016):**

S-1 B Danışmanları olarak, Proje koordinatörü, Proje Müdürü ve Proje OGM sorumlusu ile sürekli irtibat halinde olunarak proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, 2015 yılı program ve gerçekleştirmelerinin değerlendirmeleri yapılmış, 2016 yılı program, bütçesi v euygulamaları ele alınmış, 29 Ocak 2016 tarihinde JİCA ile yapılacak toplantıda ele alınacak konular görüşülmüştür.

26 Ocak 2016 tarihinde Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı ile görüşülerek 29 Ocak 2016'da JİCA Türkiye Ofisine yapılacak ziyaret görüşülmüş, bu konuda hazırlanan "bilgi notu" Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı'na sunulmuştur.

8-9 Şubat tarihlerinde Proje Müdürü ve OGM Sorumlusu ile yapılan toplantılarda Çalıştay sonuçları değerlendirilmiş, 24 Şubat'taki toplantıda Orman Bölge Müdürlüklerinin makina ekipman talebi değerlendirilmiş, 26 Şubat tarihinde yapılan toplantıda OGM sorumlusu ile proje yönetim işleri görüşülmüştür.

10 Mart toplantısında Havza Yönetimi Uzmanı tarafından 09-11 Mart 2016 tarihlerinde Erzurum İl Proje Uygulama Birimi Toplantısına Katılım Seyahati hakkında bilgi verilmiş, 22 ve 23 Mart toplantılarında Bölgelerin makine ekipman araç talebi konusu ele alınmış, İnşaat Daire Başkanlığı ilgili kişiler ile yapılan görüşmeler aktarılmış, 30 Mart toplantısında proje konuları ele alınmıştır.

✓ **S1-B Danışmanları ile toplantı (S-1B) 8, 14, 20, 25 Ocak; 10, 15, 22, 25, 29 Şubat; 7, 22, 29, 31 Mart 2016):**

S-1B Danışmanları ile 2016 Ocak ayı içerisinde yapılan toplantılarda projenin genel uygulamaları ve yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi yapılmış, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2015 yılı bütçesi ve gerçekleştirmeleri ele alınmış, detay tabloları ortaya çıkarılmış, değerlendirmesi yapılmış, Bölgelerle görüşmeler yapılmış, 2016 yatırım programı hazırlanmıştır.

2016 Şubat ayı içerisinde yapılan toplantılardan; 10 Şubattaki toplantıda 2-5 Şubat 2015 tarihinde Antalya'da düzenlenen "Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı ile ilgili hazırlıklar, çalıştay esnasında gerekli teknik ve idari yönlendirmeler, çalıştay sonrasında sonuçların değerlendirmesi yapılmıştır.

15 Şubattaki toplantıda projenin 2015 yılı genel değerlendirmesi yapılmış, 22 Martta yapılan toplantıda 2016 yılı çalışmalarının planlaması görüşülmüş, 25 Martta yapılan toplantıda proje yönetimi için çalıştay bilgi notu hazırlanmıştır.

29 Şubattaki toplantıda Bölge Müdürlüklerinin artan bütçe çerçevesinde talep ettiği ilave faaliyetler gözden geçirilmiştir.

2016 Mart ayı içerisinde yapılan toplantılarda projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi yapılmış, proje faaliyetleri ele alınmıştır.

3- S-1B UZMANLARINCA 2016 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan “**Danışmanların Çalışma Esasları**” başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2016 yılı sonuna kadar yapacağı çalışmalar;

- Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi,
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA'ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB'ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- Planlama çalışmaları 2014 yılında başlatılan 4 mikrohavza (İspir Kuzey MH (UC-17), Olur Merkez MH (OL-11), Şenkaya MH (OL-07) ve Tortum Kuzey MH (TR-04)) ile ilgili MH Plan raporları ve eklerinin ilgili birimlerle birlikte basıma hazır hale getirilmesi,
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından takip edilmesi; Proje Yönetim Birimi, İl Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerektiğinde saha ziyareti ile faaliyetlerin incelenmesi, teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması,
- Proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması,
- S-3 Danışmanlarının 2016 yılı iş planlarının PYUB'nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı'na göre revize edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı ile yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,

- CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, kurulan ve kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile ilgili işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına yansıtılmasının sağlanması,
- TRGM tarafından tamamlanan “Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması” sonuçlarının uygulamaya aktarılması konusunda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşasını yapacak olan Artvin ve Bayburt'ta İl Özel idareleri ile Erzurum'da DSİ Bölge Müdürlüğü ile **Sulama Uzmanınca müşterek çalışmalar yapılması**, gerekli ödenek sağlanması ve uygulamaların takip edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından,

- Planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.

Arz olunur. 15.04.2016