



T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ



YİRMİ YEDİNCİ ÜÇ AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(OCAK, ŞUBAT, MART 2019)

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

Nisan 2019 Ankara



İÇİNDEKİLER

1- YÖNETİCİ ÖZETİ.....	2
2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA YİRİMİYEDİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEMDE (OCAK, ŞUBAT, MART 2019) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER.....	4
2.1. Büro Çalışmaları	4
2.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar	11
3- S-1B UZMANLARINCA SÖZLEŞME SONUNA KADAR (31 MART 2019) VE SÖZLEŞME SONRASINDA PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR.....	15

1-YÖNETİCİ ÖZETİ

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012 - 2019 yılları arasında, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4 225 milyonu dış katkıdır.

Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır

Proje Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Projeden çekilmiştir), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır.

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 "PYUB'ye Destek", S.2 "Detaylı MH planlama ve dizayn", S.3 "İzleme ve Değerlendirme Sistemi") "Danışmanlık Hizmeti" temin edilmesi öngörülmüş olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde "Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)" imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman Orman Genel Müdürlüğü'nde "Proje Uzmanı" olarak çalışmaktadır.

Yirmi yedinci üç aylık dönemde (Ocak, Şubat, Mart 2019) yapılan çalışmalar:

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje Destek Danışmanlığı hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro havza planlama, İzleme ve Değerlendirme sistemi danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunarak proje çalışmalarının zamanında gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Dönemsel çalışmalarını tamamladıkları gerekçesi ile Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı Mevlüt DÜZGÜN'ün görevine 5 Aralık 2018'de, Sulama Uzmanı Osman PAÇACI'nın görevine 14 Aralık 2018 tarihinde ara verilmiştir. Bu uzmanlara ait görevler diğer uzmanlar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 24-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılan "Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi ve Planlama Eğitim ve Çalıştayı"nın hazırlıkları yapılmış, yazışmaları yapılmış, sunumları hazırlanmıştır. Sözleşmenin son dönemi olması nedeniyle Danışmanlıkla ilgili yapılan çalışmalar toparlanmış ve Proje Yönetim birimine sunulmuştur. Bunların dışında bu dönemde ana faaliyetler konusunda;

- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların takip edilmesi, proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve faaliyetler konusunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması çalışmalarına devam edilmiştir.
- İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiş, 2018 yılı sonuç izleme kapsamında yapılan arazi çalışmaları ve sosyo ekonomik durum izleme

çalışmaları takip edilmiş, raporlamaların teslimi sağlanmış, firmanın süre uzatım talebi değerlendirilmiş, geliştirilen İDS web uygulaması gözden geçirilmiş, sunulan raporlar incelenmiş, CBS tabanlı İDS web uygulaması için gereken uzaktan sağlanmış, geliştirilen uygulama belli aralıklarla gözden geçirilmiştir.

- Proje yönetim/süpervizörlük işleri yerine getirilmiş, Proje Yönetim Birimi, JİCA ve proje paydaşları ile toplantılar, görüşmeler ve gerekli yazışmalar yapılmış, 2018 yılı program ve gerçekleştirmeleri, 2019 programları kesinleştirilmiş, Şubat ayında yapılan “Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi ve Planlama Eğitim ve Çalıştay” nın hazırlıkları, yazışmaları yapılmış, sunumları hazırlanmış, çalıştayın gerçekleşmesi sağlanmış, İDS çalışmaları takip edilmiş, projenin uzatılması için gerekli yazışmalar yapılmış, belgeler hazırlanmış, 2018 Hazine Denetimi ile ilgili sunum yapılmış, gerekli bilgi belgeler hazırlanmış, danışmanlığın son ayı olması nedeni ile bilgi belgeler raporlanarak Proje Yönetimine sunulmuştur.

Bu çalışmaların dışında yirmi yedinci üç aylık dönemde (Ocak, Şubat, Mart 2019) S-1B Danışmanları tarafından yapılan çalışmalar:

- ✓ Aylık, üç aylık ve altı aylık raporlarının hazırlanarak PYUB’ne sunulması,
- ✓ Proje çalışmalarına yönelik iş planlaması, rapor hazırlama, proje dokümanların detaylı incelenmesi, üst yönetime ve toplantılarda yapılacak sunum içeriklerini hazırlama,
- ✓ Proje ile ilgili düzenlenen toplantılara ve Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat ve arazi programlarının hazırlıklarının yapılması ve seyahatlere katılım sağlama,
- ✓ Birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları, görevleri ifa edilmiştir.
- ✓ ÇNHRP “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, yapılan toplantılarda sözlü çeviriler (simultane, ardıl, fısıltı vb.) yapılmış, toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi, proje dokümanlarının arşivlenmesi çalışmaları, proje asistanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

2- S-1B DANIŞMANLARININ PROJE KAPSAMINDA YİRİMİ YEDİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEMDE (OCAK, ŞUBAT, MART 2019) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesine (Zaman Sınırlı) istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara, toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Dönemsel çalışmalarını tamamladıkları gerekçesi ile Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı Mevlüt DÜZGÜN'ün görevine 5 Aralık 2018'de, Sulama Uzmanı Osman PAÇACI'nın görevine 14 Aralık 2018 tarihinde ara verilmiştir. Bu uzmanlara ait görevler diğer uzmanlar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Sözleşmenin son dönemi olması nedeniyle Danışmanlıkla ilgili yapılan çalışmalar toparlanmış ve Proje Yönetim birimine sunulmuştur. Yukarıda verilen rutin çalışmaların dışında bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır:

2.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile "Alt Proje A ve Alt Proje B" faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay incelenmesine devam etmişlerdir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporlarının (Aralık, Ocak, Şubat, Mart 2019) hazırlanması:** İdare'ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje 26. ve 27. üç aylık çalışma raporlarının (Ekim, Kasım, Aralık 2018 ve Ocak, Şubat, Mart 2019) hazırlanması:** İdare'ye sunulmuştur.
- ✓ **13. altı aylık çalışma raporunun (1 Temmuz-31 Aralık 2018) hazırlanması:** İdare'ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje Durum Raporu'nun (PSR-Project Status Report) (1 Ekim-31 Aralık 2018) hazırlanması:** JICA'ya ve İdare'ye sunulmuştur.
- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.
- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri gerçekleştirilmiştir.

✓ **Mikrohavza uygulama çalışmaları:**

2019 yılı programı kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, gerekli olduğunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması ve uygulamaların takip edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Proje paydaşları ve İl Proje Uygulama Birimleri ile proje faaliyetleri, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Proje aylık gerçekleştirmeler tablosunun ilgili bölümlerinin hazırlanmasına ve proje bilgi notu (proje faaliyetleri, 2018 yılı programı gerçekleştirme durumu) hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.

2019 yılı programının ve yersel dağılımının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

“Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi ve Planlama Eğitim ve Çalıştayı”nın hazırlıklarına ve sunumlarının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

24 -28 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da yapılan “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı”nın hazırlıklarına ve sunumlarının hazırlanmasına ve çalıştay sonrasında Çalıştay Raporunun hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur. *(Eki Mart 2019 ayı raporunda verilmiştir)*

✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:**

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiş, 2018 yılı sonuç izleme kapsamında yapılan arazi çalışmalar ve sosyo ekonomik durum izleme çalışmaları ve raporlamaları takip edilmiş, firmanın süre uzatım talebi değerlendirilmiş, geliştirilen İDS web uygulaması gözden geçirilmiş, sunulan raporlar incelenmiştir.

Proje Yönetim birimi, S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığı ve S-3 İzleme Değerlendirme Sistemi Danışmanlığının katılımı ile yapılan toplantıda İD çalışmalarının son durumu ele alınmış, final izleme ile ilgili araziden toplanan veriler değerlendirilmiş, bu verilere istinaden hazırlanan raporların içerikleri görüşülmüş, hazırlanmakta olan CBS tabanlı İDS web uygulaması görsel olarak gözden geçirilmiş, sonrasında yapılması gereken çalışmalar ile Şubat ayında yapılacak çalıştayda İDS açısından yapılacaklar görüşülmüştür.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili veri temini (hava fotoğrafları, proje uygulamalarının grafik ve tablosal bilgileri) takip edilerek temini sağlanmış, İD firmasına verilmiştir.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili veri temin edilen hava fotoğraflarından eksik olanlar tekrar istenmiş ve temin edilerek İD danışmanlığına verilmiştir.

CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi web uygulaması ile ilgili uzaktan erişim konusunda OGM BSD ile iki toplantı yapılarak uzaktan erişim sağlanmış, yapılması amaçlanan web uygulamasının içeriği anlatılmıştır.

İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı ile yapılan toplantıda hazırladıkları ve sundukları CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi web uygulaması ile ilgili görüşler dile getirilmiştir.

✓ **Proje Yönetim Süpervizörlük hizmetleri:**

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro Havza Planlama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur. “Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi ve Planlama Eğitim ve Çalıştayı”nın hazırlıkları, yazışmaları yapılmış, sunumları hazırlanmış, çalıştayın gerçekleştirilmesi ve sonrasında raporunun hazırlanması sağlanmıştır. 81 ay süreli S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığının sözleşmesinin son dönemi olması nedeni ile yapılan çalışmalar toplanmış, Proje Yönetimine verilmiştir. Bu üç aylık dönemde;

✓ Kısa Dönem Ödeme Tahminleri tablosu (Ocak 2019-Nisan 2019; Şubat 2019 - Mayıs 2019; Mart 2019 - Haziran 2019 ve Nisan 2019-Temmuz 2019) hazırlanıp JİCA’ya gönderilmiştir. *(Ekleri Ocak, Şubat, Mart 2019 ayları raporlarında verilmiştir)*

A Kategorisi 24 nolu çekim ile B kategorisi 23 nolu para çekim evrakları (SOE) hazırlanarak JİCA’ya gönderilmiştir.

1 Ekim-31 Aralık tarihlerini kapsayan Proje Durum Raporu (PSR Report) hazırlanarak JİCA’ya gönderilmiştir.

24-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapılan “Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi ve Planlama Eğitim ve Çalıştayı” ile ilgili JİCA’ya davet yazısı yazılmış, İngilizce program gönderilmiş, katılımları için gerekli organizasyon yapılmıştır.

JİCA ile proje konusunda görüşmeler, toplantılar, yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

✓ 2019 Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayı Aylık Faaliyet Raporları hazırlanmış, ilgili yerlere gönderilmiştir *(Eki Ocak, Şubat, Mart 2019 ayı raporlarında verilmiştir)*

✓ OGM proje alt birimi Daire Başkanlıkları itibarı ile 2018 yılı parasal program ve gerçekleştirmeleri Strateji Dairesi Başkanlığından alınarak 2018 yılı hesapları kontrol edilmiş, uyumlulaştırılmıştır.

✓ 2018 yatırım programı uygulama izleme cetveli, 2018 program ve gerçekleştirmeleri iller ve faaliyetler itibarı ile iç, dış ve toplam bütçe olarak Çoruh NHRP için doldurularak gönderilmiştir. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*

- ✓ İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığının süre uzatım talebi değerlendirilmiş ve süre uzatım yazısı yazılmıştır. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh NHRP kapsamında yapılan faaliyetlere yönelik her yıl yapılan Hazine Denetimi kapsamında çıkan bulgular konusunda Daire Başkanlıklarına ve Bölge Müdürlüklerine gereği için yazı yazılmıştır. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ S-1B Danışmanlarından Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanı tarafından Artvin, Bayburt ve Erzurum illerine Ekim 2018 ayı içerisinde yapılan arazi seyahati sonrasında hazırlanan raporda yer alan tespitler, gözlemler ve sonuçlar çıkarılarak gereği için Daire Başkanlıklarına ve Bölge Müdürlüklerine yazılmıştır. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh NHRP 2019 yılı programı iller ve faaliyetler itibarı ile çıkarılmış, Daireler itibarı ile Ekonomik Kod dağılımları hazırlanmıştır. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ 31 Ekim 2019 tarihinden itibaren iki yıl projenin uzatılması konusunda hazırlık yapmak üzere Çoruh NHRP dış bütçe harcamaları ve 2019 harcamalarına göre Projenin biteceği Ekim 2019 sonunda kadar kalacağı tahmin edilen miktar çıkarılarak Proje Yönetimine gönderilmiştir. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ 2019 yılı Erzurum ORKÖY Programı uygunluk yazısı gönderilmiştir. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Proje Yönetimi tarafından hazırlanan Çoruh NHRP 2019 yılı programı ile Strateji Daire Başkanlığındaki program arasındaki farklılıkları gidermek açısından ödenek değişiklik yazısı hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcılığındaki değişiklik nedeni ile yeni Bölge Müdür Yardımcısı için Erzurum İl Uygulama Birim Koordinatörlüğü Oluru alınmıştır. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ OGM BS Dairesi kanalı ile TRGM'den alınan hava fotoğraflarının teslimi için Hava Fotoğraflı Alımı Mutemetlik Görevlendirme Yazısı hazırlanmıştır. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ TRGM'nin yurtdışı talebi ile ilgili cevabi yazı hazırlanarak TRGM'ye gönderilmiştir. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ "Çoruh NHRP Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştay" hazırlık çalışmaları yapılmış, satınalma olurları teknik şartnameleri ve çalıştay programı hazırlanmıştır. *(Eki Ocak 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Kırsal kalkınma eylem planı kapsamında hazırlanması gereken Yıllık İzleme Raporu hazırlanarak ilgililere ulaştırılmıştır. *(Eki Şubat 2019 ayı raporunda verilmiştir)*

- ✓ 24-28 Şubat 2019 tarihinde bütün proje paydaşlarının katılımı ile yapılan “Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi ve Planlama Eğitim ve Çalıştayı”nın hazırlıkları, satınalma işlemleri kurum yazışmaları yapılmış, sunumları hazırlanmıştır. İngilizce program hazırlattırılarak JICA’ya gönderilmiştir. *(Eki Şubat 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Proje Muhasebe sorumlusu ile çalışılarak Çoruh NHRP 2012-2018 yılı harcamaları yıllar ve kurumlar itibarı ile çıkarılmıştır. *(Eki Şubat 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh NHRP olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları en iyi uygulamalar programına başvuru için gerekli bilgi ve belgeler hazırlanmıştır. *(Eki Şubat 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Proje Yönetiminin talebi doğrultusunda Projede S-Danışmanlık kapsamında görev yapan firmalar, yapılan harcamalar çıkarılmış, bilgi notu hazırlanmıştır. *(Eki Şubat 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Proje Yönetiminin kararı doğrultusunda 31 Ekim 2019 tarihinde sona erecek olan Çoruh NHR Projesinin yapılacak çalışmaları gerçekleştirmek ve dış kredide artan kısmı kullanmak amacıyla iki yıl uzatılmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak proje uzatım yazısı hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. *(Eki Şubat 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh NHRP kapsamında alınacak danışman mühendislerin alımına onay verilmesine yönelik yazı hazırlanarak Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. *(Eki Şubat 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh NHRP kapsamında yapılan “Küçük Ölçekli Sulama Altyapısının İyileştirilmesi” ile ilgili yapılan ve ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamayan çalışmalarla ilgili bilgi notu hazırlanarak Proje Yönetimine iletilmiştir. *(Eki Mart 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ 2018 yılı Hazine Denetimi kapsamında yapılan işlemlerle ilgili bilgi notu, satınalma evrakları, proje anlaşması, 2018 yılı harcamaları ve diğer belgeler hazırlanarak Proje Yönetim Birimine ve Hazine Deneticilerine gönderilmiştir.
- ✓ Çoruh NHRP 2019 yılı programı yersel dağılımları illerden temin edilmiştir.
- ✓ OGM Strateji Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda Çoruh NHRP Bayburt il bilgi notu ile 2012-2018 yılı program ve gerçekleştirmeleri hazırlanarak Proje Yönetimine ve OGM Strateji Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. *(Eki Mart 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh NHRP kapsamında uluslararası satınalma usullerine göre alınan S-Danışmanlık hizmetleri ile ilgili bilgi notu ve harcamalar ve çalışma süreleri çıkarılarak Proje Yönetimine gönderilmiştir. *(Eki Mart 2019 ayı raporunda verilmiştir)*

- ✓ Hazine Denetiminin talebi doğrultusunda Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2018 yılı itibariyle Temsil mektubu hazırlanarak gönderilmiş, Sunulacak Belgeler listesindeki belgeler hazırlanarak sunulmuş, “PROJE MALİ BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN NOTLAR” hazırlattırılarak Proje Yönetimine ve Hazine Denetimine gönderilmiştir. *(Eki Mart 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ OGM Strateji Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda 2018 yılı proje izleme formu Çoruh NHRP için doldurularak Proje Yönetimine ve OGM Strateji Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. *(Eki Mart 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ 31 Ekim 2019 tarihinde sona erecek olan Çoruh NHRP ile ilgili Hazine ve maliye bakanlığına yapılan süre uzatım başvurusu sonrasında JİCA Türkiye Ofisi tarafından hangi köylerde ne kadar iş yapılmasının planlandığının istenilmesi sonrasında 3 ilde seçili 13 mikrohavzada toplam 162 köyden çalışılan 97 köy dışında kalan 65 köyden tahminen çalışılması planlanan köyler listesi ve yapılması planlanan faaliyetler çıkarılarak Proje Yönetimine ve JİCA Türkiye Ofisine gönderilmiştir. *(Eki Mart 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Genel Müdürlüğümüz ile Firmanız arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Sözleşme çerçevesinde, 81 ay süre ile devam eden S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığı 31.03.2019 tarihi itibarı ile sona erdiğinden, Danışman firma Büyük Anadolu ormancılık Ltd.Şti.ne yazı yazılarak, Sözleşme eki Ek-B Raporlama gereklilikleri bölümünde yer alan kalan raporların ve diğer yükümlülüklerin tamamlanması istenmiştir. *(Eki Mart 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi kapsamında fidanlıkların iyileştirilmesi faslından Ardanuç ve Şavşat Fidanlığında ek işlerin yapılması için ilave ödenek talebi uygun gören bir yazı yazılmıştır. *(Eki Mart 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, doğal kaynakların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımı ile bundan etkilenen yöredeki halkımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, gelir seviyesinin artırılması ve kapasite geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Proje amaçları doğrultusunda yapılan çalışmaların mevcut durumu ile güncel durumu arasındaki farklılıkların ortaya konulması ve izlenmesi için profesyonel fotoğraf makinası ve ekipmanları alımı için Olur hazırlanmıştır. *(Eki Mart 2019 ayı raporunda verilmiştir)*
- ✓ Danışman firmalardan gelen raporlar (aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.
- ✓ Proje Supervisorü ve S-1B Danışmanları ile bu üç aylık dönemde yapılan toplantı ve çalışmalardan;

2019 Ocak ayında yapılan toplantılarda, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler ile yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, 2018 yılı gerçekleştirmeleri kesinleştirilmiş, 2019 yılı programları ve proje faaliyet detayları ele alınmış Çalıştay hazırlıkları görüşülmüş, çalıştay içeriği, program taslağı, yapılacak sunumlar, oturumlar, projenin son yılı olması dolayısı ile sonrasında yapılması gereken çalışmaların neler olması gerektiği ve çalıştayda nasıl ele alınması gerektiği konuları görüşülmüştür.

2019 Şubat ayında yapılan toplantılarda, projenin 2019 yılı faaliyetleri ve faaliyet detayları ele alınmış, proje süresinin uzatılması ile ilgili değerlendirmeler, hazırlıklar yapılmış, bilgi notu hazırlanmış, Hazine Müsteşarlığına Türkçe ve İngilizce proje uzatı talep yazısı hazırlanmış, çalıştay hazırlıkları yapılmış, son durum değerlendirmeleri yapılmış, gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

2019 Mart ayı içerisinde yapılan toplantılarda, “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştay” raporu, CBS tabanlı İDS web uygulamasının son hali irdelenmiş, veri giriş standardı ele alınmış ve projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Hazine denetimi için gerekli bilgiler hazırlanmış, yapılan açılış toplantısında sunum yapılarak gerekli bilgiler verilmiştir. Proje süresinin uzatılması ile ilgili talep edilen çalışılabilecek ilave köyler ile yapılması planlanan faaliyetler ve diğer bilgi belgeler hazırlanmıştır. Yapılan son toplantıda projenin genel değerlendirmesi yapılarak Proje Yönetimine sunulması gereken bilgi belgeler hazırlanmıştır.

Hazırlanması gereken aylık, üç aylık, altı aylık raporlar ile 1 Ekim- 31 Aralık aylarını içeren Proje Durum Raporu (PSR Report) hazırlanmıştır.

- ✓ Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur.

2.2- Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar:

✓ **Proje Yönetimi ile toplantılar (14, 21 Ocak; 11 Şubat; 11 Mart 2019):**

S-1 B danışmanları olarak Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, 2018 yılı programı gerçekleştirme durumu, uygulamalar, harcamalar ve ödemeler görüşülmüştür. 2018 yılı gerçekleştirmeleri, 2019 yılı proje faaliyet detayları ele alınmış Çalıştay hazırlıkları görüşülmüş, çalıştay içeriği, program taslağı, yapılacak sunumlar, oturumlar, projenin son yılı olması dolayısı ile sonrasında yapılması gereken çalışmaların neler olması gerektiği ve çalıştayda nasıl ele alınması konuları görüşülmüş, İD çalışmalarının son durumu ele alınmış, hazırlanan raporların içerikleri görüşülmüş, hazırlanmakta olan CBS tabanlı İDS web uygulamasının nasıl olması gerektiği ele alınmıştır.

Şubat ayında, Proje süresinin uzatılması ile ilgili değerlendirmeler, hazırlıklar yapılmış, bilgi notu hazırlanmış, Hazine Müsteşarlığına Türkçe ve İngilizce proje uzatım talep yazısı hazırlanmış, çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Mart ayında, “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı” raporu, 2019 yılı programı ve uygulamalar görüşülmüştür.

✓ **S-1B Danışmanları toplantıları (4, 11, 18, 25 Ocak; 6, 15, 22 Şubat; 1, 8, 15, 20, 28, 29 Mart 2019):**

Proje Supervisorü ve S-1B Danışmanları olarak bu dönemde yapılan toplantılardan; 2019 Ocak ayında yapılan toplantılarda, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler ile yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, 2018 yılı gerçekleştirmeleri, 2019 yılı proje faaliyet detayları ele alınmış Çalıştay hazırlıkları görüşülmüş, çalıştay içeriği, program taslağı, yapılacak sunumlar, oturumlar, projenin son yılı olması dolayısı ile sonrasında yapılması gereken çalışmaların neler olması gerektiği ve çalıştayda nasıl ele alınması konuları görüşülmüştür.

2019 Şubat ayında yapılan toplantılarda, projenin 2019 yılı faaliyetleri ve faaliyet detayları ele alınmış, proje süresinin uzatılması ile ilgili değerlendirmeler, hazırlıklar yapılmış, bilgi notu hazırlanmış, Hazine Müsteşarlığına Türkçe ve İngilizce proje uzatım talep yazısı hazırlanmış, çalıştay hazırlıkları ve gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

2019 Mart ayı içerisinde yapılan toplantılarda, “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı” raporu, CBS tabanlı İDS web uygulamasının son hali irdelenmiş, veri giriş standardı ele alınmış ve projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Hazine denetimi için gerekli bilgiler hazırlanmış, yapılan açılış toplantısında sunum yapılarak gerekli bilgiler verilmiştir. Proje süresinin uzatılması ile ilgili talep edilen çalışılabilecek ilave köyler ile yapılması planlanan faaliyetler ve diğer bilgi belgeler hazırlanmıştır. Yapılan son toplantıda projenin genel değerlendirmesi yapılarak Proje Yönetimine sunulması gereken bilgi belgeler hazırlanmıştır.

✓ **JİCA ile görüşme (22 Ocak; 7 Mart 2019):**

JİCA Türkiye Ofisi misyonu, Proje Yönetim birimi ve Proje Supervizörünün katıldığı Ocak ayında yapılan toplantıda Projenin 2018 yılı program ve gerçekleştirmeleri ile 2019 yılı programları ele alınmış, Şubat ayında yapılacak çalıştayın içeriği görüşülmüştür.

Mart ayında, JİCA ile yapılan görüşmede projenin uzatılması ile ilgili istenilen belgeler ile daha önce gönderilen yazı ve belgeler irdelenmiştir. 31 Mart 2019 tarihi itibarı ile sona erecek olan S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığı sonrası yapılacaklar görüşülmüştür.

✓ **JİCA ile toplantı (19 Mart 2019):**

Görevine yeni atanan Proje Müdürü TMHİD Başkanı İbrahim ERGÜVEN'e nezaket ziyareti esnasında JİCA ile yapılan toplantıda genel proje konuları, projenin uzatılması ile ilgili istenilen belgeler ile daha önce gönderilen yazı ve belgeler irdelenmiştir. 31 Mart 2019 tarihi itibarı ile sona erecek olan S-1B Proje Yönetim birimine Destek danışmanlığı sonrası yapılacaklar görüşülmüştür.

✓ **Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı (22-28 Şubat 2019):**

Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Katılımcı Entegre Havza Yönetimi ve Eğitim ve Çalıştayı 24 Şubat-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilmiştir.

Eğitim ve çalıştaya; Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı ve Proje Müdürü İbrahim ERGÜVEN, Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin DÖNGEZ, Proje OGM Sorumlusu Şube Müdürü Salih DEMİREL ile birlikte projede yer alan paydaş kurumların (OGM, DSİ, TRGM, Artvin ve Bayburt İl Özel İdareleri) merkez ve taşra birimi personelleri ile JICA Türkiye Ofisi temsilcileri, merkez ve Artvin Çoruh Üniversitesi'nden izleme ve Değerlendirme Danışmanları olmak üzere yaklaşık 90 kişilik katılım sağlanmıştır. Proje Süpervizörü Cemil ÜN'ün sunumundaki programda sırasıyla Antalya Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Mehmet KARABACAK, DSİ odak noktası İbrahim BİROĞLU, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Engin SANCI, Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU, JICA Türkiye Ofisi Başkan Yardımcısı İlyama MASAKİ ve Daire Başkanı İbrahim ERGÜVEN'in açılış konuşmaları ile devam etmiştir.

Planlanan işlerin proje bitiminden önce gerçekleştirilmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu sıkça vurgulanarak, proje faaliyetlerini içeren "Toprak Çoruh'a Karışmadan" adlı belgeselin gösterimi yapılmış ve çalıştay oturumlarına geçilmiştir.

Çalıştayın 1. ve 2. gün oturumlarında, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve planlanan çalışmalar değerlendirilmiş, 2018 yılında projenin eğitim faslı gereği yapılan Japonya Seyahati ile ilgili sunumun ardından, proje merkez ve taşra birimlerinin ilgili kurum temsilcileri tarafından 2018 yılı fiziksel ve finansal planlama ve gerçekleştirmeler, 2019 yılı bütçe ve faaliyet planlamaları ve ardından Projenin S-3 izleme ve

Değerlendirme Danışmanlığınca erozyon, vejetasyon ile sosyo-ekonomik izleme/değerlendirme taslak nihai bulgular ve yazılımı konularına ilişkin sunumlar yapılmıştır.

Çalıştayın 3. günü ise 3 grup halinde projenin ve proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi, eklenebilecek olası köy ve mikrohavzalar, İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, proje sonrası yapılması gereken çalışmalar ve olası yeni bir proje uygulanması halinde eklenecek faaliyet kalemleri hakkında görüş ve öneriler paylaşılarak bu bulgular sunum halinde raporlanmıştır.

Soru-cevap, yapılan kapanış konuşmaları, dilek ve temennilerin ardından çalıştay sona ermiştir.

- ✓ **İzleme ve Değerlendirme Toplantısı (PYB, S-1B ve İD Danışmanları, (2, 3 Ocak 2019):**
Proje Yönetim birimi, S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığı ve S-3 İzleme Değerlendirme Sistemi Danışmanlığının katılımı ile yapılan toplantıda İD çalışmalarının son durumu ele alınmış, final izleme ile ilgili araziden toplanan veriler değerlendirilmiş, bu verilere istinaden hazırlanan raporların içerikleri görüşülmüş, hazırlanmakta olan CBS tabanlı İDS web uygulaması görsel olarak gözden geçirilmiş, sonrasında yapılması gereken çalışmalar ile Şubat ayında yapılacak çalıştayda İDS açısından yapılacaklar görüşülmüştür.

- ✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi Toplantısı (11, 14, 21 Mart 2019):**
Proje Yönetimi, S-1B Danışmanları ve İzleme Değerlendirme danışmanlığının katılımı ile 11 Mart 2019 tarihinde yapılan toplantıda İDS çalışmalarının son durumu ile geliştirilen CBS tabanlı İDS Web uygulaması için gereken uzaktan erişim ve bilgilerin temini konuları görüşülmüş, OGM BDS ile görüşülerek 14 Mart 2019 tarihinde birlikte toplantı yapılması kararlaştırılmıştır. CBS tabanlı İDS Web uygulamasının son hali gösterilmiştir.

14 Mart 2019 tarihinde, Proje Müdürü TMHİD Başkanı İbrahim Ergüven ile OGM BSD başkanı Metin Gültekin başkanlığında ilgili kişilerin katılımı ile yapılan toplantıda; Çoruh NHRP kapsamında geliştirilen İzleme ve Değerlendirme Sistemi web uygulaması ile ilgili son durum, uzaktan erişim ve veri temin konuları görüşülmüş, sonrasında teknik konuların detaylarının ilgili kişilerce takibi Başkanlarımız tarafından istenmiştir.

21 Mart 2019 tarihinde, Proje Süpervizörü/İD Uzmanı, İD danışmanı ve OGM BSD ilgili teknik personelinin katılımı ile yapılan toplantıda; İzleme Sistemi web uygulaması ile bu uygulamanın veri alacağı MH planlama uygulamasının detayları görüşülmüş, özellikle güvenlik konusu ve açıkları gündeme gelmiş, bu esnada web sayfası da gündeme gelmiştir. Bu toplantıda;

- Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında proje metninde yer alan faaliyetlerden "İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması" çalışmaları içerisinde CBS tabanlı İDS web uygulaması geliştirilmesi yer aldığı, Danışman firma tarafından 1.fazı geliştirilen uygulama OGM BSD serverlarına 2015-2016 yıllarında coruhids.ogm.gov.tr olarak yüklendiği,
- Yine Proje kapsamında Mikrohavza Planlama Danışmanlığı tarafından Mikrohavzalarda yer alan faaliyetlerin kurum, il, ilçe, köy, yıl, havza, miktar, tutar, bazında planlamaların

sorgulanabildiği 2013-2014 yıllarında ilgili firma tarafından geliştirilen ve OGM BSD serverlarına yüklenen bir web uygulaması bulunduğu, (coruhmhplanlama.ogm.gov.tr)

- Diğer taraftan Proje faaliyetleri ile ilgili haber, duyurur vb. bilgilerin yer aldığı coruhhavzasi.ogm.gov.tr adresinde bulunan bir Proje web sayfası bulunduğu, anlatılmış. Toplantı sonunda;
- coruhids web uygulaması için coruhmhplanlama uygulamasından alınması gereken planlama verilerinin alınması için daha önce verilen uzaktan erişim izninin aktif hale getirilmesine,
- coruhmhplanlama.ogm.gov.tr adresinde bulunan mikrohavza plan uygulamasının 2013-2014 yıllarında php'nin o zamanki versiyonu ile geliştirildiği, 2008 server işletim sistemi lisansı yüklü makinalarda olduğu, bu işletim sistemine artık servis hizmeti verilmediği, bundan dolayı sistemin ana sisteme dahil edilemediği, ancak OGM IP ve adres uzantılarını kullandığı için güvenlik açığı olarak görüldüğü dolayısı ile kapatılmak zorunda kaldığı anlaşılmış, ancak mh faaliyetleri planlamasının uygulayıcılar tarafından takip edilmesi gerektiğinden yapılacak işlemin öncelikle **kurum içi kullanım olarak hemen açılması**,
- coruhhavzasi.ogm.gov.tr adresinden bulunan proje web sayfasının İDS Danışman firması tarafından 2013 yılında veri giriş ve güncelleme paneli olacak şekilde bir yazılım firmasına yaptırıldığı (php?), yapısından dolayı OGM sitelerine doğrudan atmak yerine coruhhavzasi.com adresinden yönlendirme ile coruhhavzasi.ogm.gov.tr adresinden erişildiği, dolayısı ile resmi kurum adreslerini kullandığı için yine güvenlik açığı olarak görüldüğü, bu nedenle içindeki bilgiler alınarak OGM BSD Dairesi tarafından sharepoint kullanılarak yeniden tasarlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (Ek-12)

✓ **Hazine Denetimi Açılış Toplantısı (Proje Yönetimi, S-1B Danışmanları, Hazine Deneticileri) (22 Mart 2019):**

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında her yıl mutad olarak yapılan Hazine Denetiminin 2018 yılı Hazine Denetimi kapsamında Proje Yönetimi, Proje Süpervizörü, S-1B Danışmanları ve Hazine Deneticilerinin katılımı ile yapılan açılış toplantısında; proje faaliyetlerini içeren sunum yapılmış, denetimin içeriği ile daha önce gönderilen, yapılan işlemlerle ilgili bilgi notu, satınalma evrakları, proje anlaşması, 2018 yılı harcamaları ve diğer belgeler irdelenmiştir.

3-S-1B UZMANLARINCA SÖZLEŞME SONUNA KADAR VE SÖZLEŞME SONRASINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Genel Müdürlüğümüz ile Firmanız arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Sözleşme çerçevesinde, 81 ay süre ile devam eden S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığı 31.03.2019 tarihi itibarı ile sona ermiştir.

Ancak, Sözleşme eki Ek-B Raporlama gereklilikleri bölümünde yer alan kalan raporların ve diğer yükümlülüklerin tamamlanması kapsamında, Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanı olarak,

- Aylık, 3 aylık ve Final raporlarının hazırlanacak,
- Danışmanlık kapsamında ve sözleşme süresince gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi belge temini vb. konularında PM/PUB'ye yardımcı olunacaktır.

Arz olunur. Mart 2019