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1- GENEL 
 

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012 - 2019 yılları arasında, Bayburt’ta 2, 
Erzurum’da 7 ve Artvin’de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, 
doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin 
geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 
6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4 225 milyonu dış katkıdır.  
 
Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak 
ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin 
iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır 
 

Proje Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü (Projeden çekilmiştir), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır. 
 

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 “PYUB’ye Destek”, S.2 “Detaylı MH planlama ve dizayn”, 
S.3 “İzleme ve Değerlendirme Sistemi”) “Danışmanlık Hizmeti” temin edilmesi öngörülmüş 
olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) 
arasında 08.06.2012 tarihinde “Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)” 
imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, 
Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/tercüman Orman Genel 
Müdürlüğü’nde “Proje Uzmanı” olarak çalışmaktadır.  
 
Mart ayında S-1B uzmanları olarak; MH planlama ve İD çalışmalarına yönelik çalışmalar, JİCA 
ve üst yönetime verilecek raporların ilgili bölümlerini hazırlama, üst yönetime yapılacak 
sunum içeriklerini hazırlama, birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları vb. 
rutin faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında ana faaliyetler olarak; 

 

 Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların takip edilmesi, proje 
faaliyetlerinin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve 
ilgili taraflara yardımcı olunması ve saha ziyaretleri yaparak faaliyetler konusunda teknik 
tavsiye ve önerilerde bulunulması çalışmalarına devam edilmiştir. 
 

 İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak 
Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri kapsamında 2015 yılında yapılan arazi 
çalışmalarının raporlama işlemleri takip edilmiş, 2016 yılı arazi çalışmaları organize 
edilmiştir.  
 

 Proje yönetim/supervizörlük işleri (büro işleri, yazışmalar) yerine getirilmiş, 14-17 Mart 
2016 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri 
İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı” na Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi adına 
katılım sağlamıştır.  
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2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA 2016 - MART AYI İÇİNDE 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER 

 
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, 
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) 
arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesine (Zaman Sınırlı) 
istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı ve Proje 
Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü,  Proje Müdürü, 
Proje Yönetim ve Uygulama Birimi  üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje 
kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları 
çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini 
gerçekleştirmekte,  yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Dönemsel 
Çalışmalarını tamamladıkları gerekçesi ile Sulama Uzmanının görevine 20 Şubat 2015 
tarihinde, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı’nın görevine ise 30 Kasım 2015 tarihinde müşteri 
tarafından (OGM) ara verilmiştir. Bu uzmanlara yönelik görevler diğer uzmanlarca 
karşılanmaya çalışılmıştır. Bu rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır: 
 
3.1- Büro Çalışmaları 
 
 Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak 

incelenmesi: Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile 
ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay 
incelenmesine devam etmişlerdir. 

 
 Proje aylık çalışma raporunun (Şubat 2015) hazırlanması: İdare’ye sunulmuştur. 

 
 İş planlaması ve rapor hazırlama: Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları 

hazırlanmıştır. 
 

 Proje yazışmaları, Tercüme: Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü 
çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef 
dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje 
dokümanlarının arşivlenmesi işleri gerçekleştirilmiştir. 

 
 Mikrohavza planlama çalışmaları: Mikrohavza Planlama çalışmaları (İspir Kuzey, Olur 

Merkez, Şenkaya ve Tortum Kuzey mikrohavzaları) kapsamında üretilen veri ve 
çıktıların MH veritabanına girilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.  
 

 MH veritabanı: Mikrohavzalara ilişkin Tüm MH Veritabanı, Plan rapor özetleri, Taslak 
Planlar (4 MH) ve Plan Çıktıları (Plan Raporları (9 MH), plan ekleri (13 MH) ve haritalar 
(13 MH)) veritabanında yer almaktadır.  
 
Sorgulama bölümünde, MH Faaliyet Sorgusu (üst faaliyet bazında, faaliyet bazında ve 
alt faaliyet bazında) ve MH Alan Sorgusu (havza bazında, kurum bazında, alan bazında, 
il bazında ve idari bazda) başlıkları altında sorgulamalar yapılabilmektedir.  
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 Mikrohavza uygulama çalışmaları: 2016 yılı programı kapsamındaki faaliyetlerin 
uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili 
taraflara yardımcı olunması, gerekli olduğunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması 
ve uygulamaların takip edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.  
 
Proje paydaşları ve İl Proje Uygulama Birimleri ile proje faaliyetleri, yıllık programlar ve 
gerçekleşmeler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularında 
bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

 
05 Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan “ÇNHRP Proje Yönlendirme Komitesi 8. 
Toplantısı” hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
 

 İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: İzleme ve Değerlendirme 
Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon 
İzleme faaliyetleri kapsamında Danışmanlar tarafından bu ay içerisinde 2015 yılında 
yapılan çalışmaların raporlanmasına devam edilmiş, İzleme ve Değerlendirme 
Danışmanı olarak yapılan bu çalışmalar takip edilmiştir.  
 

 Proje Supervizörlük hizmetleri: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 
kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro 
havza Planlama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlıkları ile JİCA ve diğer 
kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje 
Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur.  

 
 JİCA’ya her ay gönderilen Short Term Disbursement Forecast  (Kısa dönem Ödeme 

Tahminleri Tablosu) Mart 2016 – Haziran 2016 ayları için hazırlanarak JİCA’ya 
gönderilmiştir.  
 
Projede yapılan harcamaların karşılığı olan A Kategorisi 9.çekim SOE belgeleri 
düzenlenerek JİCA’ya gönderilmiştir.  

 
 Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2016 yılı bütçesinin yersel 

dağılımlarında bir problem olmamasına karşın, ekonomik kodlara dağılımında 
yanlışlık olduğu ve değişiklik gerektiği gözlemlenmiştir. Yapılacak faaliyetlerin 
ödemelerinde sıkıntı yaşamamak açısından, ekte verilen tablolara göre söz konusu 
değişikliklerin yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gereği için yazı 
yazılmıştır. (Ek-1) 
 

 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nce 15-17 Mart 2016 
tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan “Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri 
İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı” na Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 
kapsamında yapılan İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının sonuçları ve 
tecrübelerinden yararlanmak üzere Orman Genel Müdürlüğünden ve Projeden de 
katılım talep edilmesi sonrasında, “Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri 
İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı”na katılmak üzere, Toprak Muhafaza ve Havza 
Islahı Daire Başkanlığı Mera Islahı Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu,  İzleme ve  



ÇORUH NEHRİ  HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ  

 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU  

( Mart 2016 ) 

 

 

 

 

6 
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti 

 

 

 

Değerlendirme Şube Müdürü Yunus Güneş ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon 
Projesi Proje Supervizörü/ İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Cemil ÜN için 
görevlendirme oluru alınarak çalıştaya katılım sağlanmıştır.(Ek-2,3)  
 
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin tecrübeleri aktarılmış, bununla ilgili 
İzleme ve Değerlendirme Danışmanınca bir sunum yapılmış, oluşturulmaya çalışan 
İzleme ve Değerlendirme Sistemi Kriter ve Göstergelerinin oluşmasına katkı 
sağlanmıştır. 
 

 Şenkaya belediyesinin Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 
ilçelerinde devam eden ya da planlanan projeler ile ilgili olarak bilgi talep edilmesi 
sonrasında; Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında ilçeniz sınırları 
içerisinde kalan Şenkaya Mikrohavzasında Çatalelma, Bereketli, İçmesu, Kireçli ve 
Tazeköy köylerinde 2016 yılından itibaren 2016, 2017 ve 2018 yıllarında proje 
faaliyetlerinden Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi, Rehabilitasyonu ve 
Korunması kapsamında Toprak Muhafaza, Bozuk Orman Rehabilitasyonu ve Mera 
Islahı çalışmaları; Geçim kaynakların İyileştirilmesi kapsamında arıcılık, güneş enerjili 
su ısıtma sistemleri, yem bitkisi dağıtımı, meyve ve sebzeciliğin geliştirilmesi, ahır 
iyileştirme vb. çalışmaları; küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları 
ile eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirileceğine dair cevabi yazı 
yazılmıştır. (Ek-4) 
 

 Proje ile ilgili Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün Uzundere MH’daki sera 
modernizasyonu talebinin uygun görüldüğüne dair yazı, Artvin Orman Bölge 
Müdürlüğünün Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesine yönelik Orköy program 
değişikliği talebinin uygun görüldüğüne dair yazı, TRGM’nün toplu sera talebinin 
2017 -2018 yıllarında karşılanabileceğine dair yazı ile ve Erzurum Orman Bölge 
Müdürlüğünün İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığı’nın Erzurumda 
kurulan ve kurulacak olan  sediment ölçüm ve iklim ölçüm istasyonlarının ihtiyacı 
olan elektrik talebine yönelik  yazı yazılmıştır. (Ek-5) 
 

 5 Nisanda yapılacak olan 8.Proje Yönlendirme Komitesinin yazışmaları yapılmıştır. 
(Ek-6) 
 

 Erzurum Bölge Müdürlüğünün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2016 yılı 
Programı arazi işlerinde (toprak muhafaza tesis, bakım, rehabilitasyon ve diğer proje 
faaliyetleri) kullanılmak üzere 3 adet 4x4 arazi aracı (pikap) kiralanması talebini 
uygun gören cevabi yazı yazılmıştır.(Ek-7) 
 

 Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Muhasebe işlemlerini yapan muhasebe 
sorumlusuna projenin 2016 iç dış miktarları hazırlanarak gönderilmiştir.  
 

 23 Mart tarihinde İnşaat Daire Başkanlığı ile makina, ekipman, araç alımında 
araçların T cetvelinde olup olmaması durumu görüşülmüştür. 
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 Proje koordinatörü, Proje Müdürü ve Proje OGM sorumlusu ile sürekli irtibat 
halinde olunarak proje konuları ile ilgili gerektiği zamanlarda görüşme ve toplantılar 
yapılmış, bu görüşmelerde 2015 yılı program ve gerçekleşmeleri ile 2016 yılı 
programı ve uygulamalar ele alınmıştır. 
 
10 Mart toplantısında Havza Yönetimi Uzmanı tarafından 09-11 Mart 2016 
tarihlerinde Erzurum İl Proje Uygulama Birimi Toplantısına Katılım Seyahati hakkında 
bilgi verilmiş, 22 ve 23 Mart toplantılarında Bölgelerin makine ekipman araç talebi 
konusu ele alınmış, İnşaaat Daire Başkanlığıilgili kişiler ile yapılan görüşmeler 
aktarılmış, 30 Mart toplantısında proje konuları ele alınmıştır.  
 

 Danışman firmalardan gelen raporlar ( aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık raporlar) 
incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.  
 

 S1-B Danışmanları ile düzenli toplantılar yapılarak proje faaliyetlerinin doğru ve 
zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmiş, 2016 Mart ayı içerisinde yapılan 
toplantılarda projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmaların 
genel değerlendirmesi yapılmış, proje faaliyetleri ele alınmıştır. 

 
Proje kapsamında S-1B danışmanlarınca yapılan faaliyetleri içeren aylık raporlar 
hazırlanmıştır. 
 

 Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web 
sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur. 
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3.2- Toplantılar, Seyahatler: 
        
 Erzurum İl Proje Uygulama Birimi Toplantısına Katılım Seyahati (09-11 Mart 2016): 

 
ÇNHRP İl Proje Uygulama Birimi Toplantısı’na katılmak ve 2016 yılı çalışmaları hakkında 
görüşmelerde bulunmak üzere Havza Yönetimi Uzmanı 09 - 11 Mart 2016 tarihlerinde 
Erzurum’a gitmiştir. 

 
ÇNHRP kapsamında 09 Mart 2016 Çarşamba günü saat 10.00’da Erzurum Orman Bölge 
Müdürlüğü toplantı salonunda Proje Uygulama Birimi (İPUB) üyelerinin katılımı ile 
yapılan “İl Proje Uygulama Birimi (İPUB) Toplantısı”na katılım sağlanmıştır.  

 
İPUB Toplantısında, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ve Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü temsilcileri tarafından 2015 yılı gerçekleşmeleri 
ile 2016 yılı programları ve uygulamalar hakkında bilgi sunulmuş ve yapılacak çalışmalar 
görüşülmüştür. 

 
Toplantıda, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü temsilcileri tarafından yapılan sunumda; 
2016 yılı faaliyetlerinin planlamasının yapıldığı, yapılacak işler için Vahidi fiyat 
dosyalarının hazırlanmaya başlandığı ve İhale ile yapılacak işler için de ihale sürecinin 
başlatılmış olduğu ifade edilmiştir. 

 
Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi (OBM): 

FAALİYET 2015 Yılı  2016 Yılı Programı 

 Program 
(Ha) 

Gerçekleşme 
(Ha) 

MİKTAR (Ha) 
TUTAR  
(Bin TL) 

Toprak Muh. (Tesis) 2.131 2.140 6.151 10.599 

Toprak Muh. (Bakım) 739 853 3.215 476 

Bozuk Orman Reh. (Tesis) 672 672 726 374 

Bozuk Orman Reh. (Bakım -  145 10 

Mera Rehabilitasyonu -  1.975 273 

 
2016 Yılı Programının Mikrohavzalar İtibariyle Dağılımı (OBM): 

FAALİYET 
İSPİR MH OLTU MH UZUNDERE MH İSPİR KUZEY MH 

 
Miktar 
(Ha) 

Tutar 
(Bin Tl) 

Miktar 
(Ha) 

Tutar 
(Bin Tl) 

Miktar 
(Ha) 

Tutar 
(Bin Tl) 

Miktar 
(Ha) 

Tutar 
(Bin Tl) 

Toprak Muh. (Tesis)     778 1.874 1.738 1.825 

Toprak Muh. (Bakım) 461 165 530 173 566 79 1157 33 

Bozuk Orm. Reh. (Tesis)     386 329 - - 

Bozuk Orm. Reh.(Bakım     145 10 - - 

Mera Rehabilitasyonu 280 36   261 40 223 30 
 
 
 



ÇORUH NEHRİ  HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ  

 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU  

( Mart 2016 ) 

 

 

 

 

9 
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti 

 

 

 

FAALİYET 
OLUR MERKEZ 

MH 
TORTUM KUZEY 

MH 
ŞENKAYA MH 

ERZURUM İL 
TOPLAMI 

 
Miktar 
(Ha) 

Tutar 
(Bin TL) 

Miktar 
(Ha) 

Tutar 
(Bin TL) 

Miktar 
(Ha) 

Tutar 
(Bin TL) 

Miktar 
(Ha) 

Tutar 
(Bin TL) 

Toprak Muh. (Tesis) 1317 2.804 1544 2.023 774 2.033 6.151 10.559 

Toprak Muh. (Bakım) 144 13 - - 357 13 3.215 476 

Bozuk Orm. Reh. (Tesis) 340 45 -  - - 726 374 

Bozuk Orm. Reh. (Bakım) - - -  - - 145 10 

Mera Rehabilitasyonu 225 81 937 65 49 21 1.975 273 

 
- Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesi 2016 Yılı Programı (OBM): 

 

Faaliyet Türü 
Erzurum OBM Oranı  

(%) Ünite/Adet Tutarı (TL) 

Sera Tesisi 43 1.596.792,10  42,81 

Arıcılık  138 1.853.026,74  49,71 

Güneş Enerjili Su Isıtma Tesisi  99 243.557,82  6,53 

Demonstrasyon (Arıcılık) 20 35.400,00  0,95 

Isı Etken Soba  0 0,00  0,00 

TOPLAM 
 

3.727.561,81  100,00 
 

Toplantıda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılan 
sunumda; 2015 yılında Oltu, İspir ve Uzundere Mikrohavzaları için toplam 1.546.415,40 
TL harcama yapıldığı, 640 çiftçi ailesinin program faaliyetlerinden yararlandırılmış 
olduğu, 2016 yılı için İspir Kuzey, Olur merkez, Şenkaya ve Tortum Kuzey 
Mikrohavzaları için program dahilinde planlamaların yapılmış, onaylanmış ve faaliyetler 
kapsamına alınmış olduğu belirtilerek, faaliyetler için planlama çalışmalarının devam 
etmekte olup 2016 programının doküman olarak en kısa süre içerisinde hazırlanmış 
olacağı ifade edilmiştir. 
 
Toplantıda, DSİ Bölge Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılan sunumda; 2016 yılı 
programı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunulmuş, Küçük ölçekli sulama 
altyapısının iyileştirilmesi kapsamında 2015 yılı yatırım programında yer alan 11 adet 
köye ait işlerin Yapım İhaleleri’nin 4 grupta gerçekleştirilmiş olduğu, 2014 yılında 
etüdleri tamamlanan 23 köye ait Proje Yapımı işi için de 08.02.2016 tarihinde ihale 
yapıldığı, ancak ihalenin iptal edildiği ve Nisan 2016 da tekrar ihale yapılacağı ifade 
edilmiştir. 
 
Toplantının son bölümünde yapılan genel değerlendirmelerde; Projede görevli 
kurumlar arasında etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasının proje amaç ve 
hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi açısından çök önemli olduğu belirtilerek 
Mikrohavzalarda proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında 
tüm proje kurumlarının bilgilendirilmesi ve birlikte katılımlarının sağlanmasının ve 
Mikrohavza düzeyinde uygulamalardan sorumlu personelin uygulama köylerindeki 
faaliyetleri ve köylere gidişleri hakkında birbirlerini bilgilendirmelerinin önemi 
vurgulanmıştır. 
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Seyahat sırasında ayrıca Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ile DSİ Bölge 
Müdürlüğü’nün ÇNHRP ile ilgili temsilcileri ziyaret edilerek proje faaliyetleri, 2016 yılı 
programı ve yapılan olan çalışmalar hakkında bilgi ve görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. 
 

 Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı (14-
17 Mart 2016): Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nce 15-17 Mart 
2016 tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan “Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon 
Projeleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı” na Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon 
Projesi kapsamında yapılan İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının sonuçları ve 
tecrübelerinden yararlanmak üzere Orman Genel Müdürlüğünden ve Projeden de 
katılım talep edilmesi sonrasında, “Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri İzleme 
ve Değerlendirme Çalıştayı”na katılmak üzere, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire 
Başkanlığı Mera Islahı Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu,  İzleme ve Değerlendirme Şube 
Müdürü Yunus Güneş ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Proje Supervizörü/ 
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Cemil Ün için görevlendirme oluru alınarak çalıştaya 
katılım sağlanmıştır.(Ek-2,3)  
 

 Proje Yönetimi ile toplantılar: (10, 22, 23, 30 Mart 2016): Proje koordinatörü, Proje 
Müdürü ve Proje OGM sorumlusu ile sürekli irtibat halinde olunarak proje konuları ile 
ilgili gerektiği zamanlarda görüşme ve toplantılar yapılmış, bu görüşmelerde 2015 yılı 
program ve gerçekleşmeleri ile 2016 yılı programı ve uygulamalar ele alınmıştır. 
 
10 Mart toplantısında Havza Yönetimi Uzmanı tarafından 09-11 Mart 2016 tarihlerinde 
Erzurum İl Proje Uygulama Birimi Toplantısına Katılım Seyahati hakkında bilgi verilmiş, 
22 ve 23 Mart toplantılarında Bölgelerin makine ekipman araç talebi konusu ele 
alınmış, İnşaaat Daire Başkanlığıilgili kişiler ile yapılan görüşmeler aktarılmış, 30 Mart 
toplantısında proje konuları ele alınmıştır.  
 

 S1-B Danışmanları ile toplantı (S-1B) 7, 22, 29, 31 Mart 2016): S-1B Danışmanları ile 
(Müşteri tarafından dönemsel çalışmaları tamamladığı gerekçesi ile işine ara verilen 
Sulama Uzmanı ve Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı hariç) 2016 Mart ayı içerisinde 
yapılan toplantılarda projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan 
çalışmaların genel değerlendirmesi yapılmış, proje faaliyetleri ele alınmıştır. 
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3- S-1B UZMANLARINCA 2016 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN 
ÇALIŞMALAR 

 
Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici 
Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama 
birimlerince ortak olarak hazırlanan “Danışmanların Çalışma Esasları” başlıklı ilkeler 
doğrultusunda, 2016 yılı sonuna kadar yapacağı çalışmalar; 
  
- Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi, 
 
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi, 
 
- Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması, 
 
- JICA’ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB’ye yardımcı olunması, 
 
- Proje Yönetimi, PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi, 
 
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza 

düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması, 
 
- Planlama çalışmaları 2014 yılında başlatılan 4 mikrohavza (İspir Kuzey MH (UC-17), Olur 

Merkez MH (OL-11), Şenkaya MH (OL-07) ve Tortum Kuzey MH (TR-04)) ile ilgili MH Plan 
raporları ve eklerinin ilgili birimlerle birlikte basıma hazır hale getirilmesi, 

 
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme 

ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından takip edilmesi; Proje 
Yönetim Birimi, İl Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerektiğinde 
saha ziyareti ile faaliyetlerin incelenmesi, teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması, 

 
- Proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir 

Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza 
içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate 
alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında uzmanlarınca teknik tavsiyelerde 
bulunulması,  

 
- Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl 

Proje Uygulama Birimleri ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği 
ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların 
değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması, 

 
- S-3 Danışmanlarının 2016 yılı iş planlarının PYUB’nin koordinasyonunda Proje Uygulama 

Planı’na göre revize edilmesi, 
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- İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı ile 
yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen verilerin 
kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,  

- CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde 
yönlendirmelerin yapılması, kurulan ve  kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile 
ilgili işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, 

 
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları 

ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına 
yansıtılmasının sağlanması, 

 
- TRGM tarafından tamamlanan  “Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması” sonuçlarının 

uygulamaya aktarılması konusunda teknik destek sağlanması, 
 
- Sulama tesisi projelerinin inşaasını yapacak olan Artvin ve Bayburt’ta İl Özel idareleri ile 

Erzurum’da DSİ Bölge Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yapılması, gerekli ödenek 
sağlanması ve uygulamaların sulama uzmanınca takip edilmesi, 

 
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve 

kuruluşlardan temini ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması, 
 
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi,  yönlendirmesi ve denetlemesi, 
 
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması, 

 
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi  “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak 
görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından,  

 
- Planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve 

gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),  
 
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı 

çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi, 
 
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi 

ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması, 
 

- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile 
kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere 
ulaşabilmesinin sağlanması, 

 
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü 

çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.    
     
       Arz olunur.    15.04.2016 
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Ek-1: Çoruh NHR Projesi 2016 bütçesi ekonomik kod değişiklik yazısı 
 
 
SAYI:           /03/2016 

KONU: Çoruh NHR Projesi 2016 bütçesi 

            Ekonomik kod değişikliği 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 

Daire Başkanlığınca hazırlanan 2016 yılı özel bütçe uygulama talimatının (taslak) 

irdelenmesinde  Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2016 yılı bütçesinin 

yersel dağılımlarında bir problem olmamasına karşın, ekonomik kodlara dağılımında yanlışlık 

olduğu ve değişiklik gerektiği gözlemlenmiştir. Yapılacak faaliyetlerin ödemelerinde sıkıntı 

yaşamamak açısından, ekte verilen tablolara göre söz konusu değişikliklerin yapılması 

hususunda; 

Gereğini arz ederim.                                                                                                                                   

                                                                                                                                  Bilal GÜNEŞ 

                                                                                                                                Proje Müdürü 

                                                                                                                                Daire Başkanı 
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Tablo-1: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2016 yatırım programı  

                ekonomik kodlar değişiklik talep tablosu 

 

 TASLAK PROGRAMDAKİ MEVCUT DURUM(Eski) OLMASI GEREKEN 
YENİ DURUM 

Ekonomik kodlar Dairesi Verilen Bütçe 
(TL) 

Olması gereken 
Bütçe (TL) 

40.17.39.00-04.2.2.08-2-06.5.9.01 Toprak Muh. 2.922.000 0 

40.17.39.00-04.2.2.08-7-06.5.9.01 “ 16.244.000 0 

40.17.39.00-04.2.2.08-2-06.5.7.90 Toprak Muh. 0 2.447.000 

40.17.39.00-04.2.2.08-7-06.5.7.90 “ 0 13.594.000 

40.17.39.00-04.2.2.08-2-06.5.1.01 “ 65.000 0 

40.17.39.00-04.2.2.08-7-06.5.1.01 “ 365.000 0 

40.17.39.00-04.2.2.08-2-06.5.1.02 “ 270.000 209.000 

40.17.39.00-04.2.2.08-7-06.5.1.02 “ 1.485.000 1.161.000 

40.17.39.00-04.2.2.08-2-06.5.1.90 “ 146.000 76.000 

40.17.39.00-04.2.2.08-7-06.5.1.90 “ 811.000 424.000 

40.17.38.00-04.2.2.07-2-06.5.9.01 Ağaçlandırma 50.000 0 

40.17.38.00-04.2.2.07-7-06.5.9.01 “ 275.000 0 

40.17.38.00-04.2.2.07-2-06.5.7.90 Ağaçlandırma 0 720.000 

40.17.38.00-04.2.2.07-7-06.5.7.90 “ 0 4.002.000 

40.17.32.00-04.2.2.00-2-06.5.1.90 Orman İd. Pln. 27.000 0 

40.17.32.00-04.2.2.00-7-06.5.1.90 “ 149.000 0 

40.17.42.00-04.2.2.09-2-06.5.1.90 Fidanlık 0 27.000 

40.17.42.00-04.2.2.09-7-06.5.1.90 “ 0 149.000 

40.17.40.00-04.2.2.00-2-06.2.9.01 ORKÖY 951.000 951.000 

40.17.40.00-04.2.2.00-7-06.5.9.01 “ 5.295.000 5.295.000 

2016 BÜTÇE TOPLAM  29.055.000 29.055.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇORUH NEHRİ  HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ  

 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU  

( Mart 2016 ) 

 

 

 

 

15 
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti 

 

 

 

 

Tablo-2: 2016 yatırım programı ekonomik kodlar dağılım tablosu 

 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI ÖZEL BÜTÇE YATIRIM PROGRAMI

06 SERMAYE GİDERLERİ
40.17.32.00-

04.2.2.00-2-

40.17.32.00-

04.2.2.00-7-

40.17.38.00-

04.2.2.07-2-

40.17.38.00-

04.2.2.07-7-

40.17.39.00-

04.2.2.08-2-

40.17.39.00-

04.2.2.08-7-

40.17.40.00-

04.2.2.00-2-

40.17.40.00-

04.2.2.00.7-

40.17.42.00-

04.2.2.09-2-

40.17.42.00-

04.2.2.09-7-
TOPLAM

0 0 720,000 4,002,000 2,732,000 15,179,000 951,000 5,295,000 27,000 149,000 29,055,000

1 1 01 Büro mefruşatı alımları 0

1 1 90 Diğer mefruşat alımları 0

1 2 01 Büro mak.alımları(asgari değerin üzerinde) 0

1 2 02 Bilgisayar alımları 0

1 2 04 Laboratuvar cihazı alımları 0

1 2 05 İşyeri makine teçhizat alımları 0

1 2 90 Diğer makine teçhizat alımları 0

1 4 01 Kara taşıtı alımları 0

1 4 60 Havayolu taşıtı alımları 0

1 5 01 Sabit iş makinesi alımları 0

1 5 30 Hareketli iş makinesi alımları 0

1 3 01 Tamir bakım aleti alımları 0

1 3 04 Laboratuvar gereçleri alımları 0

1 3 90 Diğer avadanlık alımları 0

1 6 01 Basılı yayın alımları 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 01 Proje giderleri 0

2 1 02 Müşavirlik giderleri 0

2 1 03 Kontrol giderleri 0

2 1 90 Diğer giderler 0

2 5 01 Kereste ve kereste ürünleri alımları 0

2 7 01 Kimyevi madde ile kauçuk ve plastik ürün alımları 0

2 8 01 Metal ürün alımları 0

2 9 01 Diğer alımlar 951,000 5,295,000 6,246,000

0 0 0 0 0 0 951,000 5,295,000 0 0 6,246,000

3 1 01 Bilgisayar yazılımı alımları 0

3 2 01 Harita alımları 0

3 2 02 Plan proje alımları 0

3 3 01 Lisans alımları 0

3 9 01 Diğer Fikri Hak Alımları 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 04 Orman arazisi alım ve kamulaştırma giderleri 0

4 3 02 Lojman için bina alım ve kamulaştırma gideri 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 01 Proje giderleri 0

5 1 02 Müşavirlik giderleri 209,000 1,161,000 1,370,000

5 1 03 Kontrol giderleri 0

5 1 90 Diğer giderler 76,000 424,000 27,000 149,000 676,000

5 2 01 İnşaat malzemesi giderleri 0

5 2 90 Diğer giderler 0

5 3 02 Yolcu taşıma giderleri 0

5 3 03 Yük taşıma giderleri 0

5 3 90 Diğer taşıma giderleri 0

5 4 01 Yakacak alımları 0

5 4 02 Akaryakıt ve yağ alımları 0

5 4 03 Elektrik alımları 0

5 4 90 Diğer enerji alımları 0

5 5 01 Posta ve Telgraf giderleri 0

5 5 02 Telefon abonelik ve kullanım ücretleri 0

5 5 03 Bilgiye abonelik gid.(internet abn.ücreti dahil) 0

5 5 05 Uydu haberleşme giderleri 0

5 5 90 Diğer haberleşme giderleri 0

5 6 02 Taşıt kiralaması giderleri 0

5 6 03 İş makinesi kiralaması giderleri 0

5 6 05 Bina kiralaması giderleri 0

5 6 90 Diğer kiralamalar 0

5 7 01 Hizmet binası 0

5 7 02 Hizmet tesisleri 0

5 7 07 Yol yapım giderleri 0

5 7 90 Diğer giderler 720,000 4,002,000 2,447,000 13,594,000 20,763,000

5 9 01 Diğer giderler 0

0 0 720,000 4,002,000 2,732,000 15,179,000 0 0 27,000 149,000 22,809,000

PROJE TOPLAMI

06.1. TOPLAMI

06.2. TOPLAMI

06.3. TOPLAMI

06.4. TOPLAMI

06.5. TOPLAMI

2015 ÇORUH HAVZASI
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Ek-2: İzleme Değerlendirme Çalıştayı Görevlendirme Oluru 
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Ek-3: İzleme Değerlendirme Çalıştayı Programı 
 

Gün Saat

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-10:50

14:00-14:50

14:50-15:40

15:40-16:00

16:00-17:00

09:00-10:40

10:40-11:00

11:00-12:30

14:00-15:40

15:40-16:00

16:00-18:00

09:00-10:40

10:40-11:00

11:00-12:30

Öğle Yemeği 12:30-14:00

3. Gün

3. Gün 

Öğleden 

Önce

Grup Çalışmaları sonuçlarının sunumu

Ara

Grup Çalışmaları sonuçlarının sunumu

2. Gün

Öğle Yemeği Arası 12:30-14:00

2. Gün 

Öğleden 

Sonra

Grup Çalışmaları

Ara

Grup Çalışmaları

2. Gün 

Öğleden 

Önce

Grup Çalışmaları 
1. Grup: Toprak kayıpları, bitki örtüsü düzeyi değişiminin 

izlenmesi

2. Grup: Sosyo-Ekonomik değişim düzeyinin izlenmesi

Moderatörler: 
Prof. Dr. Orhan DOĞAN 

Prof. Dr. Özden 

GÖRÜCÜ

Muzaffer DOĞRU
Ara

Grup Çalışmaları

Öğle Yemeği Arası 12:30-14:00

1. Gün 

Öğleden 

Sonra

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İzleme ve 

Değerlendirme Faaliyetleri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa 

TÜFEKÇİOĞLU

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İzleme ve 

Değerlendirme Faaliyetleri 
Bayram HOPUR

 Ara 

Havza Ölçeğinde İzleme ve Değerlendirme İsmail KÜÇÜKKAYA

17:00-18:00

Uzaktan algılama ile bitki örtüsü tespiti, Collect Earth 

Metodu

Yrd. Doç. Dr. Ayhan 

ATEŞOĞLU

Soru, cevap ve değerlendirme

Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı

 15-18 Mart / ANTALYA

Konu Konuşmacı

1. Gün 

Öğleden 

Önce

Kayıt

Açılış Konuşmaları

 Ara 

10:50-12:30

Entegre Havza Rehabilitasyonu Yaklaşımı Cafer ORHAN

Havza Rehabilitasyon Projelerinde İzleme Sorunları Nedret DURUTAN
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ENTEGRE MİKROHAVZA PROJELERİNDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAY RAPORU 

Önsöz  
Konun ulusal ve ulusarası 
önemi ve teşekkür 

Cafer ORHAN, 
Ahmet ŞENDAĞLI, 
Mustafa ÇETİN 

Kani IŞIK, 
Kenan 
ŞAHİN, 

Alptekin 
KARAGÖZ 

Kısaltmalar 
Kurumlar ve birimlerin 
kısaltmaları 

 

İçindekiler 
 İsmail KÜÇÜKKAYA, 

Mesut YILMAZ 

Konuya İlişkin Tanımlar 

Havza, mikrohavza, 
gösterge, althavza, veri 
kaynağı, uzaktan 
algılama, hava 
fotoğrafları, çok boyutlu 
fakirlik endeksi, arazi 
kullanımı, yüzeysel akış, 
toprak kaybı, siltasyon, 
sediment, bozuk orman, 
vb. 

İsmail KÜÇÜKKAYA, 
Orhan DOĞAN, 
Mesut YILMAZ 

Giriş  (Gaye- Gerekçe) 

Konunun tarihçesi ve 
önemi, mevcut durum, 
yapılacak faaliyetler, 
çalıştayın kısa özeti 
(çalışma çerçevesi, 
yöntemi) 

İsmail KÜÇÜKKAYA, 
Bayram HOPUR, 
Mesut YILMAZ 

Entegre Mikrohavza 
Projelerinde Doğal Kaynakların 
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Tablolar, tablo ile ilgili 
açıklamalar, üzerinde 
tartışılan konular 
özetlenecek 

Orhan DOĞAN, 
Selim ŞAHİN, 
Bayram HOPUR 

Entegre Mikrohavza 
Projelerinde Sosyo Ekonomik 
Değişimlerin İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi 

Tablolar, tablo ile ilgili 
açıklamalar, üzerinde 
tartışılan konular 
özetlenecek 

Muzaffer DOĞRU, 
Ahmet ŞENYAZ, 
Kenan ŞAHİN, 
Serpil ACARTÜRK 

Sonuç ve Öneriler 

Diğer izleme sistemleri ile 
sinerji, Uzmanlardan 

gelen sonuç ve önerilere 
göre yazılacak 

Kani IŞIK, Muzaffer 
DOĞRU, İsmail 
KÜÇÜKKAYA, Orhan 
DOĞAN, Burak 
AVCIOĞLU, Selim 
ŞAHİN, Mustafa 
ÇETİN 

Ekler 
Ek-1 Program 
Ek-2 Katılımcılar Listesi 
Ek-3 Sunumlar 
Ek-4 Katılımcıların Görüş Ve 
Önerileri 
Ek-5 Görseller 
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Sonuç ve Öneriler: 

 

1. İzleme önemlidie. 

2. Sadece doğal kaynaklar değil yaşayan halkın faydalanma durumuda izlenmelidir.  

3. Gösterge belirlemede ölçümü kolay olan göstergelerden başlanmalı ve zamanla 

geliştirilmelidir. 

4. Tüm göstergeler listelenmeli ve diğer kurumların görüşlerine sunulmalıdır. 

5. Kadınların projelerdeki aktif katılımlarını izleyebilecek göstergeler kullanılmalıdır. 

6. Suya erişim göstergeler kısmında yer almalıdır. 

7. Göstergeler geniş kapsamlı tanıtılarak izleme ekiplerinin yada araştırmacıların konuya 

entegrasyonu sağlanmalıdır.  

8. İzleme sistemi sadece merkezi değil yerel kurumlar tarafındanda yapılmalıdır. 

9. İ&D de sürdürülebilirliğin sağlanaabilmesi için verilerin saklandığı web tabanlı bir 

sistemin geliştirilesi gerekli. 

10. İ&D konusunda idari yapılanma gereklidir. 

11. İ&D için ayrılacak bütçenin proje bütçesinin %5 ini geçmemelidir.  

12. İ&D kriterlerinin sayısı aşağı havzalarda kalan sektörlerde dikkate alınarak 

belirlenmelidir. 

13. Seçilen göstergeler basit, ölçülebilir, ve ekonomik olmalıdır.  

14. Proje bütçesi dikkate alınarak İ&D kriterleri belirlenmelidir. 

15. Proje amacına  göre doğal kaynakların izlenme metotları seçilmelidir. 

16. İ&D de çalışacak elemanların eğitimleri önemlidir. 

17. İzleme göstergeleri proje amacına yönelik olarak parametreler itibariyle etki ve 

değerlendirme imkanına sahip olmalıdır. 

18. İzleme göstergelerinin arazi ölçümü saha uzmanları tarafından etki değerlendirmeleri 

konu uzmanları tarafından yapılabilmelidir. 

19. Havza projelerinde olduğu gibi maliyeti zaman aralığı ve göstergeleri belirten bir izleme 

dispozisyonu ve buna bağlı olarak izleme projesi örneği hazırlanmalı ve genelge 

şeklinde uygulayıcılara gönderilmelidir. 

20. İzlenecek temaların ölçeği belirlenmelidir (köy, hane veya havza bazlı) 

21. Seçilecek örnek alanlar çalışma yapılan proje havzalarını temsil etmelidir. 

22. Sosyo ekonomik göstergelerde izlenecek temaların doğal kaynaklar üzerindeki ilişkisi 

ortaya konmalıdır. Yapılan izleme sonucu doğal kaynakların korunması ve 

geliştirilmesine etkisi olmayan faaliyetler sonraki projelerde uygulanmamalıdır. 

23. Proje uygulama sırasında veya sonrasında ortaya çıkan ve uygulanabilir faaliyetler 

dikkate alınmalıdır. 

24. İzleme ve değerlendirme konusu planlama aşamasında projenin bir bileşeni (iş paketi) 

olarak ayrıca planlanmalıdır. 

25. Değerlendirmeler izlemeden ayrı olarak yapılmalıdır. Proje sonunda ve daha sonraki 

yıllarda (5-10-20 vb.yıllık sonuçlar) değerlendirilerek, yeni projelerde bunlar dikkate 

alınmalıdır. 
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26. Karbon tutulması, suyun etkin kullanımı, biyoçeşitlilik, çölleşmeye ilişkin izlemelerde 

entegre projelerde dikkate alınmalıdır. 

27. Doğal kaynakların yönetimi ve sürdürülebilirliği için en etkin çalışma alanı birimi 

mikrohavzadır. 

28. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması için öncelikli olarak mevcut 

durumun, faaliyetlerin ve göstergelerin projeler halinde belirlenmesi gerekir. 

29. Mikrohavzadaki doğal varlıkların özellikleri orada yapılacak faaliyet ve göstergelerin 

ortaya konulmasında belirleyici olur. Belirli bir mikrohavzada geçerli olan faaliyet ve 

göstergelerin öncelikleri, başka bir havzada değişebilir. 

30. Bu faaliyetlerin ve faaliyetlerle ilgili girdi çıktıların belirli periyotlarla izlenmesi ve 

değerlendirilmesi gereklidir. Değerlendirme sonuçlarına göre faaliyet ve yöntemlerde 

yeni düzenlemeler yapılabilir. 

31. İlişkili diğer izleme ve değerlendirme sistemleri ve çalışmaları ile sinerji ve paylaşım 

sağlanmalı ve tekrarlamadan kaçınılmalı. 

32. Modern teknoloji ve araçlardan (uydu görüntüleri, bilgisayarlar) ve bilimsel kuruluşlarla 

işbirliğine özen gösterilmeli. Ancak yöntem ve model geliştirme safhasını takiben 

çalışmaların uygulayıcı kuruluşlarla devam ettirileceği göz önünde bulundurularak 

uygulanabilir faaliyetler seçilmeli. Uygulamacıların eğitimi ve kapasite geliştirmesine 

önem verilmeli. 

33. Çok fazla göstergeden kaçınılmalı, az sayıda öncelikli ve önemlilerle çelışılmalı. 

34. Havza dışında ve alt havzada çok önemli dışsal etkilerin yaratılma ihtimali göz önünde 

bulundurulup değerlendirilmeli. 

35. Pahalı, zor, ve dışarıdan uzman desteği gerektiren i&d çalışmaları  sadece örnek 

mikrohavzalarda uygulanmalı. 

36. Uluslararası kuruluşların benzer İ&D çalışmaları ile sinerji ve işbirliği sağlanmalı. 

37. Su ve karbon konuları yer almalı ve uygun yöntemler geliştirilmeli. 

38. Faaliyetlerin uygulanması ve performansları ile ilgili etki ve değerlendirmelerin göz 

önünde bulundurulması gerekli 

39. Faaliyet performans etki ve değerlendirmeleri uygulayıcılar tarafından yapılmalı, 

40. Gereksiz sıklıkta ölçme ve değerlendirmelerden kaçılmalı 

41. Halkın yaşamını iyileştirme değerlendirmelerinde projenin sağladığı ile diğer 

sağlayıcıların farkı dikkate alınmalı 

42. Faydalanıcıların (doğal kaynağa baskı yapan, Kadın vs) kimler olduğu belirlenmeli. 

43. Göstergeler uygun kriterlere göre önceliklendirilmeli 

44. Geçmiş yıllarda yapılmış çok başarılı havza alanlarındaki değerlendirilmelerden istifade 

edilmeli 

45. Değerlendirmelerde ilgili kamu kuruluşarın yanında yerel halkın ve diğer paydaşların 

katılım vizyon ve kendi perspektifleri dikkate alınmalı 

46. İ&D sağlıklı yapılabilmesi için mevcut durum analizi (BASELİNE SURVEY) yapılmalıdır 

47. İ&D proje faaliyetlerinin etki edebileceği konuları içermektedir 

48. İzleme aynı yöntem ve aynı teknik birim tarafından yapılmalıdır. 

49. İkincil veri kaynaklarından elde edilen veriler için ayrıca izleme yapılmamalıdır. 
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50. Ulusal entegre mikrohavza projeleri İ&D kurumsallaşması için öncelikle iki-üç pilot 

mikrohavzada İ&D yapılarak, daha sonra yaygınlaştırılmalıdır. 

51. Entegre mikrohavzalara bütüncül olarak bakılarak, yerel halkın istekleri 

önceliklendirilerek daa sonra doğal kaynaklar düşünülmeli!!! 

52. Mikrohavza çalışmalarında gençlere / kadınlara yönelik gelir arttıcı ve yaşam düzeyi 

geliştirici çalışmalara öncelik verilmelidir. 

53. Geleneksel ürünlerden yaralanmanın geliştirilmesi. 

54. Projelerde olmayan faaliyelerin izlenmemesi gerekli 

55. Elde edilen çıktıların resmi bir mevzuata bağlanması gerekli 

56. İzleme ile ilgili yapılacak faaliyetler için birim fiyat araştırması yapılmalı ve birimm fiyat 

cetvellerine eklenmeli 

57. Uzun süreli zaman dilimlerini ve nispeten genis mekanları kapsayan “İZLEME VE 

DEĞRLENDİRME” konusu kurumsal bir yapı içerisinde yer almalı ve Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Gen. Müd. İzleme ve değerlendirme birimi kurulmalı.  

58. Kontrol mikrohavza 

59. Pazarlama Gelir ve yaşamı iyileştirme çalıştırmaları içerisinde ürünlerin pazarlanması ve 

değer zincirinin geliştirlmesine yönelik uygulamalar ve değerlendirmelerin 

geliştilmesine gayret gösterilmeli 
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Ek-4: Şenkaya Belediyesi bilgi talebi 
 

 

SAYI:           /03/2016 

KONU: Çoruh NHR Projesi bilgi talebi 

 

ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA 

İlgi: 17.02.2016 tarih ve 56747394/712 sayılı yazınız; 

İlgideki yazınız ile ilçenizde devam eden ya da planlanan projeler ile ilgili olarak bilgi talep 

edilmektedir. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında ilçeniz sınırları 

içerisinde kalan Şenkaya Mikrohavzasında Çatalelma, Bereketli, İçmesu, Kireçli ve Tazeköy 

köylerinde 2016 yılından itibaren 2016, 2017 ve 2018 yıllarında proje faaliyetlerinden Doğal 

Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi, Rehabilitasyonu ve Korunması kapsamında Toprak 

Muhafaza, Bozuk Orman Rehabilitasyonu ve Mera Islahı çalışmaları; Geçim kaynakların 

İyileştirilmesi kapsamında arıcılık, güneş enerjili su ısıtma sistemleri, yem bitkisi dağıtımı, 

meyve ve sebzeciliğin geliştirilmesi, ahır iyileştirme vb. çalışmaları; küçük ölçekli sulama 

altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları ile eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları 

gerçekleştirilecektir.  

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.                                                                                                                                   

                                                                                                                                  Bilal GÜNEŞ 

                                                                                                                                Proje Müdürü 

                                                                                                                                Daire Başkanı 

 

 

 

 

 

Eki: Tablo-1: Şenkaya mikrohavasında yapılacak çalışmalar 
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Tablo-1: ŞENKAYA MİKROHAVZASI (ÇATALELMA, BEREKETLİ, İÇMESU, KİREÇLİ VE TAZEKÖY 

KÖYLERİ) MALİYETLERİN "DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI, REHABİLİTASYONU VE 

SÜRDÜREBİLİR YÖNETİMİ" VE "KÖYLÜLERİN YAŞAM ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ" 

FAALİYETLERİNE DAĞILIMI 

  

Faaliyet Maliyet(TL) Yüzde(%) 

A. Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu 
ve sürdürebilir yönetimi 

3.010.972,59 39,5 

B. Köylülerin Yaşam Şartlarının İyileştirilmesi 4.606.117,88 60,5 

   GENEL TOPLAM 7.617.090,46 100,0 
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Ek-5: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi yazışmaları 
 

 

SAYI:           23/03/2016 

KONU: Çoruh NHR Projesi ek program 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İLGİ: 25.02.2016 tarih ve 44288365-399/411049 sayılı yazınız 

İlgi yazınız ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi gelir getirici faaliyetler (OR-KÖY) ek 

programı kapsamında, Erzurum ili Uzundere ilçesi Uzundere MH’da yer alan proje köylerinden 

Altınçanak ve Çağlayan köylerinde, önceki yıllarda yapılan seraların modernizasyonunun köylülerce 

istendiği belirtilerek,  öncelikle yazı ekinde sunulan 1.alternatifin uygun görülmesi talep edilmektedir.  

Söz konusu 1.alternatifiniz  uygun görülmüş olup, çalışmaları zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli 

tedbirlerin alınması hususunda, 

Gereğini arz/ rica ederim.                                                                                                                                   

                                                                                                                                  Bilal GÜNEŞ 

                                                                                                                                Proje Müdürü 

                                                                                                                                Daire Başkanı 

 

DAĞITIM:  

Gereği: 

-Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 

 

Bilgi: 

ORKÖY Dairesi Başkanlığı 
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SAYI:           23/03/2016 

KONU: Çoruh NHR Projesi program değişikliği 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İLGİ: 15.03.2016 tarih ve 29925205-350/546915 sayılı yazınız 

İlgi yazınız ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi gelir getirici faaliyetler (OR-KÖY) programı 

kapsamında program değişikliği ve ilave ödenek talep edilmektedir. Belirtilen gerekçeler çerçevesinde 

program değişiklik talebiniz uygun görülmüş olup, ilave ödenek talebiniz öncelikle mevcut 

ödeneğinizin kullanılması sonrasında karşılanacaktır.  

Çalışmaları zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda, 

Gereğini arz/ rica ederim.                                                                                                                                   

                                                                                                                                  Bilal GÜNEŞ 

                                                                                                                                Proje Müdürü 

                                                                                                                                Daire Başkanı 

 

DAĞITIM:  

Gereği: 

-Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 

 

Bilgi: 

ORKÖY Dairesi Başkanlığı 
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SAYI:           22/03/2016 

KONU: Erzurum Uzundere İlçesi Sera Projesi 

 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

İLGİ: 24.02.2016 tarih ve 80343608-730-06-02-338 sayılı yazınız 

İlgi yazınızda Uzundere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün de ortağı olduğu “Seracılıkta 

Kümeleme Projesi” ile Uzundere ilçesi Altınçanak köyünde 50 adet toplu sera tesisi kurulması 

planlandığı belirtilerek, söz konusu projenin ek ödenek sağlanarak Çoruh Nehri Havzası 

Rehabilitasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilmesi talep edilmektedir.  

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin 2016 programı ve yapılacak faaliyetlerin önceden 

belirlenmiş olması, proje kapsamında yapılacak harcamaların dış kaynaklı olduğundan ödenek aşımı 

ya da ilave ödenek verilmesinin mümkün olmaması nedenleriyle söz konusu talebin 2016 programına 

dahil edilmesi mümkün görülmemektedir. 2017 ve 2018 yılları için yapılan planlamalar çerçevesinde 

talebiniz değerlendirilebilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.                                                                                                                                   

                                                                                                                                Ali Fuat ÜNAL  

                                                                                                                               Proje Koordinatörü 

                                                                                                                            Genel Müdür Yardımcısı 
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SAYI:           23/03/2016 

KONU: Çoruh NHRP İzleme Değerlendirme Sistemi 

              Ölçüm İstasyonları 

ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması 

kapsamında Tortum Kuzey ve Olur Merkez Mikro havzalarına kurulan Sediment Ölçüm İstasyonları ile 

Tortum Kuzey (Serdarlı) ve Olur Merkez (Yaylabaşı) kurulacak iklim ölçüm istasyonlarının 

koordinatları ekte gönderilmektedir.  

İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı, bölgede güneşlenme süresinin az olduğu özellikle kış 

aylarında mevcut solar panellerin çalışmasında sıkıntılarla karşılaşıldığından bahisle bunun söz konusu 

istasyonların çalışmasında ve istasyonlardan veri alımında sıkıntıya neden olduğunu belirterek 

istasyonların ana güç kaynağının şehir şebekesi elektriği olmasını talep etmektedir. 

Konu Daire Başkanlığımızca da uygun görülmüş olup söz konusu istasyonların gerekli elektrik 

abonelikleri ve istasyon noktalarına bağlantılarının yapılması hususunda, 

Gereğini rica ederim.                                                                                                                                   

                                                                                                                                  Bilal GÜNEŞ 

                                                                                                                                Proje Müdürü 

                                                                                                                                Daire Başkanı 

 

 

 

 

EKİ: Sediment ve iklim istasyonları koordinat listesi 
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Ek-6: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 8.  Proje Yönlendirme Komite Toplantısı 
Yazışmaları 

SAYI:                                                                                                                                                    25 /03/ 2016 
KONU: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 
              8th  Proje Yönlendirme Komite Toplantısı 

 

Bakanlığımız birimlerinden Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, DSİ Genel Müdürlüğü ile  
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Artvin ve Bayburt İl Özel 
İdareleri işbirliğiyle yürütülmekte olan ‘’Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’’ kapsamında 
oluşturulan ‘’Proje Yönlendirme Komitesi’’ sekizinci toplantısı, Müsteşar Yardımcısı Sayın İbrahim 
ÇİFTÇİ başkanlığında, Ek’li Gündem çerçevesinde, 05 Nisan 2016 Salı günü saat 14:00’da, Bakanlığımız 
4.Kat Toplantı Salonunda (Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:71Yenimahalle/ANKARA) 
gerçekleştirilecektir.   

Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısına Komite Üyesi Kurumunuz yetkililerinin katılmalarının 
sağlanması; katılımcılar, 2016 yılı program detayları ve 7.PYK Toplantısında alınan  kararlar ile ilgili bu 
güne kadar yapılanların, 4 Nisan 2016 Pazartesi gününe kadar e-mail yoluyla Proje Yönetim Birimine 
(cemilun@ogm.gov.tr) gönderilmesi ve gündemle ilgili konularda hazırlıklı gelinmesi hususunda, 

Gereğini arz/rica ederim. 

Ali Fuat ÜNAL 
Proje Koordinatörü 

Genel Müdür Yardımcısı 

EKLER 
- 8.PYK Taslak Gündemi                                                                                       
- 7.PYK Toplantı kararları                                                                               
 
DAĞITIM: 
-Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
-Kalkınma Bakanlığı 
(İkt.Sek. ve Koor. Gen. Md.lüğü) 
-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
(Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) 
-DSİ Genel Müdürlüğü 
-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 
-Orman Genel Müdürlüğü 
 (Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı) 
 (Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı) 
 (Orköy Dairesi Başkanlığı) 
 (Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı) 

-JICA                          

                                                          

mailto:cemilun@ogm.gov.tr
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                              ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 

                               PROJE YÖNLENDİRME KOMİTESİ 8.TOPLANTISI 

                                                       TASLAK GÜNDEMİ 

                                                     (05 Nisan 2016, saat 14:00) 

                                                                     

1-Açılış  

2- Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi, 

3- 2015 yılı faaliyetleri 

4- Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayının değerlendirmesi 

5- Proje paydaşlarının 2016 programları, detayları, küçük ölçekli sulamalar, sorunlar (TRGM 

bütçe tavan sorunu, vb.) (Detaylar Proje paydaşları tarafından sunulacaktır) 

6- Isı etken sobanın özellikleri ve verimliliği sunumu (ORKÖY) 

7- Diğer konular ve kapanış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Söğütözü Cad. No: 14/E. 4.Kat, B Blok Toplantı 

Salonu                                
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ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 
PROJE YÖNLENDİRME KOMİTESİ 7. TOPLANTISI KARARLARI 

 
08 Aralık 2015 Salı günü saat 14.00’da yapılan, Proje Yönlendirme Komitesi (PYK) 7. 
Toplantısında alınan kararlar; 
 
1. ¢ēĵ ve Heyelan konusunda OGM Toprak Muhafaza ve Havza Islahē Daire 

Baĸkanlēĵēônca merkez aĵērlēklē bir uzman ekibin oluĸturulmasē ve bu ekibin 

projeden yurt i­i ve yurt dēĸē eĵitimlerinin saĵlanmasē(TMHIDB) 

 
2. Orman Ķ­i Mera Islahē ­alēĸmalarēnda Hayvan Gºlgeliĵi yapēmēnda Canlē Gºlgelik 

tesisine ºnem ve ºncelik verilmesi, bu ama­la mevcut planlamalarēn 

deĵerlendirilerek gerekli d¿zenlemelerin yapēlmasē (PYB, TMHIDB) 

 
3. G¿neĸ Enerjili Su Isētma Sistemleri ve diĵer proje faaliyetlerinde idare ve proje 

logolarēndan baĸkasēnēn dēĸēnda logolarēn yer almamasē, bunun i­in teknik 

ĸartnamelerde gerekli d¿zenlemelerin yapēlmasē(PYB, ORK¥Y, B¿t¿n 

Paydaĸlar) 

 
4. Proje faaliyetlerinin (bakēm faaliyetleri hari­) 2018 yēlēnda tamamlanacak ĸekilde 

planlanmasē (PYB, B¿t¿n Paydaĸlar) 

 
5. K¿­¿k ¥l­ekli Sulama Altyapēsēnēn Ķyileĸtirilmesi faaliyeti kapsamēnda yapēlan 

sulama havuzlarēna gerekli uyarē levhalarēnēn konulmasē ve bunlarēn tutanak ve 

fotoĵraf ile belgelendirilmesi, (PYB, Ķ¥Ķ, DSĶ) 

 
6. Projede ­alēĸēlan konulara ilave olarak ­alēĸēlabilecek konulardaki ºnerilerin proje 

b¿t­esi doĵrultusunda deĵerlendirilmesi, bu d¿zenlemeyi yaparken gelir getirici 

faaliyetlere ºncelik verilmesi (PYB, B¿t¿n Paydaĸlar) 

 
7. Ķl Proje Uygulama Birimlerinin her ay d¿zenli olarak toplantē yapmasē ve toplantē 

ºncesi ve sonrasēnda Proje Yºnetim Birimiône bilgi verilmesi yºn¿nde ilgili 

birimlere yazē yazēlmasē (PYB, B¿t¿n Paydaĸlar) 

 
8. Proje faaliyetlerinin uygulanmasē s¿recinde proje yºnetim birimine destek 

danēĸmanlarēnēn uygulama bºlgelerine daha sēk gºnderilmesi (PYB, TMHIDB) 

 
9. Proje komitelerinde gºrevli kurum temsilcilerindeki deĵiĸikliklerin d¿zenli olarak 

PYBône bildirilmesi i­in kurumlara yazē yazēlmasē (PYB, B¿t¿n Paydaĸlar) 

 
10. Bir sonraki toplantēnēn 2016 yēlē ķubat ayē sonu veya Mart ayē baĸēnda yapēlmasē 

(PYB) 

 
11. Proje kapsamēnda kullanēlacak ēsē etken sobanēn ºzelliklerine ve verimliliĵine dair 

ORK¥Y tarafēndan bir sonraki PYK toplantēsēnda sunum yapēlmasē (ORK¥Y) 
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12. Ķzleme a­ēsēndan, Proje sahalarēnēn planlarda belirtilen fotoĵraf ­ekim 

noktalarēndan resimlerinin ­ekilmesinin illerdeki ilgili birimlerce yapēlmasē 

konusunda tekrar ilgili birimlere yazē yazēlmasē, (PYB) 

 
13. Mera ēslahē ­alēĸmalarēna m¿navebeli otlatma konusunun dahil edilmesi ve 

yapēlan sahalarēn ºrnek saha olarak tesis edilmesi, (OGM-TMHI, TRGM) 

 
14. 2015 yēlē programēnda olup tesisi ger­ekleĸtirilemeyen Yusufeliôndeki seralarla 

ilgili olarak Gēda Tarēm ve Hayvancēlēk Bakanlēĵē Yusufeli Ķl­e M¿d¿rl¿ĵ¿ ile 

gºr¿ĸ¿lmesi(PYB), 

 
15. Bal ¿retiminde maksimum faydayē saĵlamak gayesi ile arē kovanē standardēnēn 

geliĸtirilmesi konusunda ºnc¿l¿k edilmesi bu konuda konu uzmanē kiĸilerle 

gºr¿ĸ¿lmesi(ORK¥Y), 

 
16. Ķzleme ve Deĵerlendirme ­alēĸmalarēndan elde edilen sonu­larēn e-mail yoluyla 

PYK ¿yelerine gºnderilmesi (PYB) 

 
17. 2016 Ocak ayē i­erisinde JĶCAôya ziyaret yapēlmasē(PYB) 

 
18. Arēcēlēk eĵitiminin Bayburt ve Erzurum illerinde de en az ¿­ aĸamalē olacak 

ĸekilde yapēlmasē (ORK¥Y, PYB) 
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Ek-7: Erzurum OBM araç kiralama talebi 
 

SAYI:           /03/2016 

KONU: Çoruh NHR Projesi araç kiralama 

 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

                                                                                     ERZURUM 

İLGİ: 21.03.21016 tarih ve 75158508-840(840)/563462 sayılı yazınız 

İlgi yazınız ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2016 yılı Programı arazi işlerinde (toprak 

muhafaza tesis, bakım, rehabilitasyon ve diğer proje faaliyetleri) kullanılmak üzere 3 adet 4x4 arazi 

aracı (pikap) kiralanması talep edilmektedir.  

Proje bütçesinden karşılanmak üzere söz konusu talebiniz uygun bulunmuş olup, çalışmaların 

zamanında gerçekleştirilmesi  için gerekli tedbirlerin alınması hususunda, 

Gereğini  rica ederim.                                                                                                                                   

                                                                                                                                  Bilal GÜNEŞ 

                                                                                                                                Proje Müdürü 

                                                                                                                                Daire Başkanı 

 

 

 

 


